
COMUNE DI NAPOLI/KOMISIA 

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (piata komora) 

z 31. mája 2005 * 

Vo veci T-272/02, 

Comune di Napoli (Taliansko), v zastúpení: M. Merola, C. Tesauro, G. Tarallo 
a E. Barone, advokáti, 

žalobkyňa, 

proti 

Komisii Európskych spoločenstiev, v zastúpení: L. Flynn a A. Aresu, splnomocnení 
zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, 

žalovanej, 

* Jazyk konania: taliančina. 
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ktorej predmetom je návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie, vyplývajúce z listu 
zaslaného 11. júna 2002 talianskemu ministerstvu hospodárstva a financií, 
o zastavení finančnej pomoci priznanej z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(EFRR) (pomoc č. 850503066) a o implicitnom zamietnutí žiadosti o opravu 
vyúčtovania, ktoré sa týka inej finančnej pomoci priznanej z EFRR-u (pomoc 
č. 850503067), 

SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (piata komora), 

v zložení: predsedníčka komory P. Lindh, sudcovia R. García-Valdecasas 
a J. D. Cooke, 

tajomník: J. Palacio González, hlavný referent, 

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 6. júla 2004, 

vyhlásil tento 

Rozsudok 

Skutkové okolnosti 

1 Dňa 24. júla 1981 schválila žalobkyňa projekt výstavby trasy metra (trasa 1) 
v Neapole (Taliansko) predložený spoločnosťou Metropolitana di Napoli SpA, ktorá 
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spája stanice Garibaldi a Colli Aminei. Táto trasa obsahuje najmä úsek medzi 
stanicou Dante a stanicou Vanvitelli, na ktorom za sebou nasledujú tieto stanice: 
Dante, Museo, Materdei, Salvator Rosa, Cilea a Vanvitelli. 

2 Rozhodnutím K (88) 0166/038 zo 16. februára 1988 (ďalej len „rozhodnutie 
zo 16. februára 1988") zaslaným Talianskej republike Komisia na základe článku 20 
ods. 2 a článku 22 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1787/84 Rady z 19. júna 1984 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 169, s. 1) 
zmeneného a doplneného nariadením Rady (EHS) č. 3641/85 z 20. decembra 1985 
[neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 350, s. 40) priznala pomoc z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR) na uskutočnenie časti tohto projektu, teda na výstavbu 
časti Museo — Cilea a stanice Materdei (ďalej len „projekt č. 850503067"). Výška 
tejto pomoci bola vyčíslená na 50 % stanovených verejných výdavkov týkajúcich sa 
projektu č. 850503067 [stanovených na 156 963 000 000 talianskych lír (ITL)], a teda 
maximálne na sumu 78 481 500 000 ITL (ďalej len „pomoc č. 850503067"). Celkové 
investičné náklady tohto projektu boli odhadnuté na 156 963 000 000 ITL. 

3 Rozhodnutím K (89) 2178 021 z 21. decembra 1989 (ďalej len „rozhodnutie 
z 21. decembra 1989") zaslaným Talianskej republike Komisia priznala v súlade 
s tými istými ustanoveniami nariadenia č. 1787/84 druhú pomoc z EFRR-u na 
uskutočnenie druhej časti projektu výstavby trasy 1, teda výstavba časti Dante — 
Museo a staníc metra Museo a Dante (ďalej len „projekt č. 850503066"). Výška tejto 
pomoci bola vyčíslená na 35,22 % určených verejných výdavkov týkajúcich sa 
projektu č. 850503066 (stanovených na 227 153 000 000 ITL), a teda maximálne na 
sumu 80 000 000 000 ITL (ďalej len „pomoc č. 850503066"). Celkové investičné 
náklady tohto projektu boli odhadnuté na 227 153 000 000 ITL. 
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4 Pomoc z EFRR-u (pomoc č. 850503068) bola tiež priznaná na výstavbu časti Cilea — 
Vanvitelli a na stanice metra Salvator Rosa a Cilea [rozhodnutie Komisie 
K (87) 250/27 z 3. marca 1987]. Táto pomoc nie je predmetom tejto žaloby. 

5 Žalobkyňa uvádza, že vo svojich rozhodnutiach o schválení projektu výstavby trasy 1 
dotknuté talianske úrady [teda žalobkyňa, 24. júla 1981, talianske ministerstvo 
dopravy, 7. augusta 1982 a oblasť Campanie (Taliansko), 2. februára 1983] 
„odporúčali pre stanicu Museo (na ktorú sa vzťahovala [pomoc č. 850503066]) 
skúmanie náhradného riešenia vzhľadom na pôvodne predložený projekt [Metro
politana di Napoli]". Išlo o to, aby sa dotknuté práce nevykonávali na povrchu a aby 
vážne nenarúšali cestnú premávku. 

6 Žalobkyňa ďalej tvrdí, že v priebehu roku 1991 (odvoláva sa hlavne na „rozhodnutie 
mestského zastupiteľstva č. 257 zo 14. mája 1991") spomenuté úrady rozhodli 
o zmenách pôvodného projektu spočívajúcich v umiestnení stanice metra Museo 
pod zem a v jej premiestnení smerom k stanici metra Dante. Toto spôsobilo 
predĺženie časti Museo — Materdei (zo 638 na 1 160 metrov) skrátenie časti Dante 
— Museo (zo 450 na 405 metrov) a zvýšenie nákladov. 

7 Dňa 28. októbra 1999 úrad pre úhradu, v danom prípade odbor politiky rozvoja 
a solidarity talianskeho ministerstva financií predložil Komisii žiadosť o zaplatenie 
salda pomoci č. 850503067. Úrad pre úhradu uviedol, že celkové investičné náklady, 
ako aj stanovené verejné výdavky projektu č. 850503067 dosiahli sumu 
225 473 000 000 ITL a že saldo na zaplatenie bolo 15 696 300 000 ITL, teda 
rozdiel medzi maximálnou sumou stanovenou v rozhodnutí zo 16. februára 1988 
(78 481 500 000 ITL) a sumou už zaplatenou na základe tejto pomoci 
(62 785 200 000 ITL). 
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8 V ten istý deň úrad pre úhradu tiež predložil Komisii žiadosť o zaplatenie druhej 
časti pomoci č. 850503066. 

9 Dňa 7. apríla 2000 bola pomoc č. 850503067 natrvalo zastavená (pozri bod 12 
nižšie). 

10 Dňa 26. februára 2001 úrad pre úhradu odovzdal Komisii dokument týkajúci sa 
pomoci č. 850503066 nazvaný „výpis z kontrolného listu z 11. januára 2001". Tento 
dokument uvádza najmä: 

„8. Štúdia o vykonaných prácach a o priznaných finančných prostriedkoch z EFRR-u 

Pomoc... č. 850503066... bola priznaná, až do výšky 80 miliárd ITL, pre výstavbu 
úseku 1 neapolského metra vzhľadom na nasledujúce diela: 

— stanica Museo, 

— stanica Dante, 

— tunel na úseku Museo — Dante. 
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Investičné náklady boli odhadnuté k dátumu rozhodnutia Spoločenstva na 227 153 
miliárd ITL. 

Výstavba stanice Museo a tunelov Dante — Museo sa predpokladala ,nad zemou', čo 
by zastavilo dopravu na verejných cestách počas celého obdobia dôležitých prác... 

Posudzujúc toto riešenie ako nezlučiteľné s problémami dopravy v meste, 
Ministerstvo dopravy, oblasť Campanie a [žalobkyňa] žiadali, aby bola prijatá zmena 
realizačného projektu stanice Museo a tunelov Dante — Museo, ktorá zahŕňa ich 
uskutočnenie pod zemou, a teda bez prerušenia dopravy na povrchu počas obdobia 
prác a v dôsledku toho uskutočnenie podzemnej stanice Museo. 

Berúc do úvahy maximálny sklon ciest na tejto trase, zníženie úrovne prác si 
vyžiadalo predĺženie časti tunela pred stanicou Museo (časť Materdei — Museo, 
ktorá bola predmetom pomoci... č. 850503067). 

Náčrt uvedený v prílohe... jasne vysvetľuje zmenu trasy a premiestnenie stanice 
Museo. 

Toto premiestnenie zapríčinilo skrátenie časti Museo — Dante (ktoré zdôrazňuje 
rozhodnutie, ktoré je predmetom tejto správy). 
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Počas úhrady vzniknutých výdavkov týkajúcich sa časti Materdei — Museo [pomoc 
č. 850503067], boli náklady, ktoré vznikli v súvislosti s predĺžením trasy pred 
stanicou Museo (ktoré boli spôsobené, ako to vyplýva z predchádzajúceho výkladu, 
znížením úrovne stanice Museo), pripočítané k tejto poslednej časti, v dôsledku čoho 
sa jej celková cena vyšplhala na 225 795 934 379 ITL, pričom výdavky 
predpokladané v čase vydania rozhodnutia Spoločenstva boli vyčíslené na 
156 963 000 000 ITL, a teda zvýšenie výdavkov predstavuje 68 832 934 379 ITL. 

Treba poznamenať, že i) rozdelenie do častí je čisto finančné, pretože ide o jediný 
projekt [a že časti] sú navzájom úzko spojené ako z hľadiska ich realizácie, tak aj 
z hľadiska funkčného; ii) pripočítanie výdavkov vzniknutých v súvislosti 
s predĺžením trasy pred stanicou Museo je spôsobené znížením úrovne uvedenej 
stanice a jej skutočným premiestnením; iii) toto premiestnenie zapríčinilo skrátenie 
trasy Museo — Dante (zo 450 na 405 metrov); iv) celková dĺžka realizovaných 
tunelov na týchto dvoch častiach (1 160 metrov + 405 metrov = 1 565 metrov) je, 
ako to vyplýva z náčrtu uvedeného v prílohe..., väčšia ako dĺžka, ktorú stanovovali 
pôvodne schválené projekty (638 metrov + 450 metrov = 1 088 metrov); v) 
skutočnosť, že dokumenty preukazujúce výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s týmto 
predĺžením boli pripočítané k časti Materdei — Museo a nie k časti Museo — Dante 
(ktorá obsahuje cenu výstavby stanice Museo), je zapríčinená chybou spôsobenou 
označením rozhodnutí EFRR-u; vi) účinkom presunu pripočítania výdavku 
týkajúceho sa predmetného predĺženia z časti Materdei — Museo do časti Dante 
— Museo je to, že žiadosť EFRR č. 850503067 (už zastavená) predstavuje v každom 
prípade výraznú dodatočnú cenu; vii) ak by sa tento presun javil ako neprijateľný, 
preukazujúce dokumenty týkajúce sa predmetnej žiadosti EFRR č. 850503066 by boli 
nedostatočné pre čerpanie celkového objemu financovania, čo by spôsobilo to, že 
časť celkového zásahu by nebola finančne krytá; viii) zásah ako celok by bol 
bezdôvodne trestaný: strata časti pomoci (týkajúca sa žiadosti EFRR č. 850503066) 
nehľadiac na skutočnosť, že celkový projekt si vyžadoval práce vo väčšom rozsahu 
a že celkové výdavky, ktoré vznikli boli vyššie ako predpokladané a schválené. 
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Berúc do úvahy tieto skutočnosti považujeme za logickú, prijateľnú a dôvodnú 
žiadosť podanú [žalobkyňou] s cieľom uhradiť časť výdavkov, ktoré vznikli na 
základe zníženia úrovne stanice Museo, ktoré boli pred tým pripočítané 
k rozhodnutiu EFRR č. 850503067, v rámci tohto zásahu." 

1 1 V tomto istom dokumente úrad pre úhradu stanovil dva predpoklady „finančného 
potvrdenia" pre pomoc č. 850503066 podľa toho či „prerozdelenie výdavkov" bolo 
odmietnuté alebo schválené. Za prvého predpokladu („neexistencia prerozdelenia 
výdavkov") celkové stanovené výdavky vynaložené ku dňu kontroly dosiahli sumu 
187 181 583 042 ITL a zostatok pomoci predstavoval sumu 1 161 353 547 ITL. Za 
druhého predpokladu („s prerozdelením výdavkov"), celkové výdavky ku dňu 
kontroly a zostatok boli 230 957 083 117 ITL, resp. 15 236 000 000 ITL. 

12 Listom zo 7. marca 2001 Komisia odpovedala na vyššie uvedený list z 26. februára 
2001. V ňom uviedla toto: 

,,... 

Pomoc č. 850503066 a č. 850503067 boli predmetom dvoch oddelených žiadostí 
podaných talianskymi úradmi a v dôsledku toho dvoch oddelených rozhodnutí 
Spoločenstva [rozhodnutia K (89) 2178 021 z 21. decembra 1989 a K (88) 0166 038 
zo 16. februára 1988]. 
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Na zaklade dokumentov, ktoré má k dispozícii naša služba, sa nezdá, že talianske 
úrady predložili v primeranom čase zmeny projektu, ktoré zapríčinili zmeny 
v jednotlivých hospodárskych rámcoch. 

Finančné pravidlo Komisie určuje povinnosť, aby rozpočtové záväzky presne 
zodpovedali vykonaným platbám, ako aj právnym záväzkom vyplývajúcim 
z osobitných rozhodnutí Komisie. 

Zastavenie pomoci č. 850503067 nastalo 7. apríla 2000 na základe žiadosti o konečné 
preplatenie podanej Vašim ministerstvom 28. októbra 1999. 

Vzhľadom na predchádzajúce úvahy sa domnievame, že konečné preplatenie pomoci 
č. 850503066 by malo byť vykonané na základe predpokladu 1 (neexistencia 
„prerozdelenia výdavkov") tak, ako to vyplýva zo strany 7 výpisu z kontrolnej správy 
uvedenej v prílohe Vášho už citovaného listu. 

..." 

13 Dňa 26. marca 2001 úrad pre úhradu podal Komisii žiadosť o úhradu salda pomoci 
č. 850503066 do výšky 15 236 000 000 ITL uvádzajúc celkovú sumu stanovených 
verejných výdavkov 227 153 000 000 ITL a celkové investičné náklady vo výške 
230 957 000 000 ITL. 
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14 V rovnaký deň úrad pre úhradu tiež zaslal Komisii žiadosť o úhradu salda pomoci 
č. 850503067, ktorá mala nahradiť žiadosť z 28. októbra 1999. Nové požadované 
saldo bolo stále vyčíslené vo výške 15 696 300 000 ITL, ale celkové investičné 
náklady a stanovené verejné výdavky neboli viac ako 185 252 000 000 ITL, resp. 
156 963 000 000 ITL. Žalobkyňa zdôraznila, počas pojednávania, že touto žiadosťou 
sa úrad pre úhradu snažil získať opravu nie salda tejto pomoci, ale potvrdenie 
stanovených verejných výdavkov tejto pomoci. 

15 Počas zasadnutia 2. apríla 2001 Komisia potvrdila úradu pre úhradu stanovisko 
vyjadrené v liste zo 7. marca 2001. 

16 Dňa 11. mája 2001 Komisia predložila úradu pre úhradu návrh zastavenia pomoci 
č. 850503066 „založeného na stanovisku prijatom... vo svojom liste... zo 7. marca 
2001 a potvrdeného počas schôdzky [2. apríla 2001]". Tento návrh sa zakladal na 
stanovených verejných výdavkoch v sume 187 181 583 042 ITL a na pomoci EFRR 
y sume 65 922 645 280 ITL (namiesto 80 000 000 000 ITL pôvodne predvídaných), 
čo zodpovedá 35,22 % sumy stanovených verejných výdavkov. Komisia vyzvala 
dotknuté úrady, aby jej oznámili svoje prípadné pripomienky v lehote troch týždňov. 

17 Úrad pre úhradu a oblasť Campanie podali písomne Komisii pripomienky listami 
z 21. mája a z 5. júna 2001. 

18 Listom z 12. septembra 2001, zaslaným Talianskej republike, Komisia potvrdila 
návrh urobený vo svojom liste z 11. mája 2001 a vyzvala talianske úrady, aby ju 
oboznámili s ich konečným stanoviskom v lehote dvoch mesiacov. 
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19 Listom zo 6. decembra 2001 žalobkyňa vyjadrila Komisii svoj „celkový a rozhodný 
nesúhlas s návrhom zastavenia pomoci [č. 850503066]". 

20 V správe z 13. marca 2002, vypracovanej potom, ako Komisia požiadala o informácie, 
úrad pre úhradu skonštatoval, že výdavky týkajúce sa pomoci č. 850503066 a pomoci 
č. 850503067 sa vzájomne nekryli. Uviedol, že suma 40 221 000 000 ITL 
predstavujúca rozdiel medzi celkovými investičnými nákladmi projektu 
č. 850503067 uvedenými v liste z 28. októbra 1999 (225 473 000 000 ITL) 
a projektu uvedeného v žiadosti o opravu z 26. marca 2001 (185 252 000 000 ITL) 
zodpovedala nasledujúcim nákladom: práce na predĺžení tunela Materdei — Museo, 
práce na spevnení po tomto predĺžení a výdavky na povolenie týkajúce sa prác na 
predĺžení a spevnení. 

21 Vo svojej správe úrad pre úhradu tiež zdôraznil, že žiadosť o opravu z 26. marca 
2001 mala svoj pôvod v „nevyhnutnosti preniesť pripočítanie nákladov za predĺženie 
tunela Materdei — Museo... do financovania, na ktoré je zameraná pomoc EFRR 
č. 850503066, keďže bolo zapríčinené znížením a premiestnením stanice Museo". 
Tento úrad vyvodil záver, že žiadosť o úhradu salda pomoci č. 850503066, 
obsiahnutá v liste z 26. marca 2001 (pozri bod 13 vyššie) bola „v plnej miere 
dôvodná". 

22 Listom z 11. júna 2002 zaslaným v kópii žalobkyni 26. júna 2002 Komisia 
oboznámila úrad pre úhradu o „[svojom] konečnom rozhodnutí... pristúpiť 
k zastaveniu [pomoci č. 850503066] v súlade s usmerneniami listu z 11. mája 
2001" (ďalej len „napadnuté rozhodnutie"). Uviedla najmä: 
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„Vyplýva [zo správy z 13. marca 2002], že výdavky v sume 39 971 416 958 ITL pred 
tým uvedené v rámci [pomoci č. 850503067] boli znova pripočítané v konečnom 
potvrdení [pomoci č. 850503066]. Tieto výdavky sa vzťahujú na predĺženie tunela 
Museo — Materdei. 

Komisia tvrdí, že tieto výdavky nemôžu byť pripočítané [k pomoci č. 850503066], 
a to z týchto dôvodov: 

— rozhodnutia Komisie týkajúce sa [pomoci č. 850503066 a č. 850503067] určujú 
jasný materiálny rozdiel: 

— rozhodnutie... z 21. decembra 1989 určuje pomoc EFRR na práce, ktoré sa 
majú vykonať na časti Dante — Museo vrátane staníc Dante a Museo 
[pomoc č. 850503066], 

— rozhodnutie... zo 16. februára 1988 určuje pomoc EFRR na práce, ktoré 
majú byť vykonané na časti Museo — Cilea vrátane stanice Materdei, ale 
s výnimkou staníc S. Rosa a Cilea [pomoc č. 850503067], 

— už citované práce na predĺžení tunela Museo — Materdei, bezpochyby vykonané 
na časti Museo — Cilea, sa teda týkajú [pomoci č. 850503067] a vzťahuje sa teda 
na ne rozhodnutie zo 16. februára 1988, 
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— jasne vyplýva z dokumentov, ktoré máme k dispozícii, že účinkom zmeny 
projektu, ktorá nastala koncom roku 1988 a začiatkom roka 1989, bolo zvýšenie 
výdavkov na ťarchu [pomoci č. 850503067] a že výdavky týkajúce sa predĺženia 
tunela Materdei — Museo neboli zahrnuté do ceny zásahu pod objektom." 

23 Dňa 3. septembra 2002 žalobkyňa podala Komisii na základe článku 32 ods. 5 
nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach 
o štrukturálnych fondoch (Ú. v. ES L 161, s.1; Mim. vyd. 14/001 s. 31) žiadosť 
o opravu konečného preplatenia salda pomoci č. 850503066 a požiadala, aby bolo 
vyhovené „žiadosti o opravu účtov týkajúcich sa [pomoci č. 850503067] podanej 
talianskymi úradmi 26. marca 2001." Žalobkyňa uviedla, v odpovedi na otázku, ktorú 
položil Súd prvého stupňa v rámci opatrení na zabezpečenie priebehu konania, že 
správou z 25. septembra 2002 Komisia oboznámila, že zotrváva na stanovisku 
vyjadrenom v napadnutom rozhodnutí. 

Konanie a návrhy účastníkov konania 

24 Žalobkyňa návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 4. septembra 2002 
podala žalobu, na základe ktorej sa začalo toto konanie. 

25 Komisia nepredložila vyjadrenie k žalobe v stanovenej lehote. Žalobkyňa však 
nenavrhla, aby bolo rozhodnuté o veci rozsudkom pre zmeškanie v súlade s článkom 
122 ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, takže Komisii bola stanovená 
nová lehota pre podanie vyjadrenia k žalobe. 
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26 Dňa 19. decembra 2002 Komisia predložila vyjadrenie k žalobe, v ktorom sa 
obmedzila na uvedenie nasledujúcich tvrdení: 

„1. Žalobou podanou 6. septembra 2002 a zapísanou toho istého dňa do registra 
Súdu prvého stupňa sa [žalobkyňa] domáha zrušenia [napadnutého rozhodnutia]. 

2. V ,úvode' žaloby (body 1 až 4, strany 3 a 4), [žalobkyňa] uviedla, že 3. septembra 
2002 podala administratívnu žiadosť o opravu napadnutého rozhodnutia podľa 
ustanovení účinných pre danú oblasť a že v tomto zmysle očakáva výsledky. V tejto 
súvislosti žalobkyňa spresňuje, že podala ,túto žalobu z dôvodu zabezpečenia', aby sa 
vyhla uplynutiu lehoty stanovenej na napadnutie rozhodnutia, a súčasne si 
vyhradzuje ,možnosť späť vziať návrh v prípade, ak by Komisia rozhodla o začatí 
konania týkajúceho sa [pomoci č. 850503066] a súčasne vyhovela... žiadosti o opravu 
salda súvisiaceho s [pomocou č. 850503067], ktorá bola podaná úradom pre úhradu 
26. marca 2001'. 

3. V tejto súvislosti Komisia konštatuje, že príslušné služby generálneho riaditeľstva 
«Regionálna politika' a [žalobkyňa] nadviazali kontakt s cieľom preštudovať možnosti 
nájdenia mimosúdneho riešenia sporu. Za týchto okolností je želateľné, aby 
podmienky boli čoskoro splnené na to, aby [žalobkyňa] mohla rozumne späť vziať 
návrh na začatie konania v danom prípade a aby Súd prvého stupňa mohol bez toho, 
že by rozhodol o predmete sporu, vymazať túto vec z registra. 

II - 1864 



COMUNE DI NAPOLI/KOMISIA 

4. Medzitým, treba poradiť Súdu prvého s tupňa so súhlasom [žalobkyne], aby 
prerušil konanie v zmysle článku 77 písm. c) rokovacieho poriadku." 

27 Uznesením z 10. marca 2003, predseda piatej komory Súdu prvého s tupňa v súlade 
s č lánkom 77 písm. c) rokovacieho poriadku rozhodol o prerušení konania až do 
15. mája 2003. 

28 V liste z 9. mája 2003, žalobkyňa uviedla, že sa vzdala práva predložiť repliku. 

29 Ako opatrenie na zabezpečenie priebehu konania uvedené v článku 64 rokovacieho 
poriadku Súd prvého s tupňa listami z 26. septembra 2003, z 8. decembra 2003 a zo 
6. apríla 2004 vyzval žalobkyňu na predloženie určitých d o k u m e n t o v a na 
zodpovedanie otázok. Žalobkyňa odpovedala na tieto výzvy v stanovených lehotách. 

30 Písomná časť konania sa skončila 23. decembra 2003. 
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31 Počas pojednávania 6. júla 2004 boli vypočuté prednesy účastníkov konania a ich 
odpovede na otázky Súdu prvého stupňa. 

32 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa: 

— zrušil napadnuté rozhodnutie, 

— zaviazal Komisiu na náhradu trov konania. 

33 Komisia uvádza tieto návrhy: 

„Komisia má česť navrhnúť, že si želá, aby: 

— boli čoskoro splnené podmienky na to, aby [žalobkyňa] mohla rozumne späť 
vziať návrh v danej veci, 

— Súd prvého stupňa nebol povinný rozhodnúť o predmete sporu a mohol 
vymazať vec z registra, 

— medzičasom Súd prvého stupňa mohol prerušiť konanie v danej veci, 
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— Súd prvého stupňa rozhodol o trovách konania v súlade s rokovacím 
poriadkom." 

Právny stav 

Úvodné pripomienky 

34 Je potrebné uviesť určité úvodné pripomienky o predmete pomoci č. 850503066 
a č. 850503067 a o rozhodnutiach zo 16. februára 1988 a z 21. decembra 1989. 

35 Žalobkyňa totiž zakladá veľkú časť svojej žaloby na predpoklade, že pomoci z EFRR-
u schválené v danom prípade mali „jednotný charakter". Ďalej tvrdí, že „trasa [Dante 
— Vanvitelli] musí byť považovaná za celok, ako jednotný projekt z technického, 
funkčného alebo hospodárskeho hľadiska" a že rozdelenie tejto trasy na tri časti, teda 
na časti Dante — Museo, Museo — Cilea a Cilea — Vanvitelli má pôvod „v čisto 
finančných úvahách súvisiacich s napredovaním prác a v dôsledku toho so spôsobmi 
uskutočňovania platieb zo štrukturálnych fondov". 

36 T i e t o tvrdenia n e m o ž n o prijať. Z o spisového m a t e r i á l u tot iž j a sne vyplýva, že každá 
z troch častí, aj keď sa tieto začleňujú do širšieho investičného projektu (teda 
dokonca mimo časti Dante — Vanvitelli, uskutočnenie trasy 1) tvorila odlišnú 
činnosť a že na každú z týchto činností sa vzťahovala osobitná finančná pomoc 
z EFRR-u. Tieto finančné pomoci boli priznané na základe troch oddelených 
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rozhodnutí Komisie prijatých v rôzne dni a stanovujúce najmä rôzne úrovne 
zásahov, pričom tieto rozhodnutia boli prijaté na základe oddelených žiadostí 
talianskych úradov. 

37 Takto pokiaľ ide hlavne o pomoc č. 850503066, táto bola predmetom rozhodnutia 
z 21. decembra 1989 prijatého na základe žiadosti č. 85/IT-03/064/CA 
z 18. novembra 1985 podanej talianskymi úradmi. Projekt, pre ktorý táto pomoc 
bola priznaná, spočíval vo výstavbe staníc Dante a Museo, ako aj časti oddeľujúcej 
tieto stanice. Uskutočnenie tohto projektu bolo pôvodne stanovené na obdobie od 
1. novembra 1989 do 30. júna 1994. Úroveň zásahu zodpovedala 35,22 % sumy 
verejných výdavkov, ktoré vzniknú v súvislosti s týmito prácami. 

38 Pokiaľ ide o p o m o c č. 850503067, táto bola p r e d m e t o m rozhodnut ia zo 16. februára 
1988 prijatého na základe žiadosti č. 85/IT/03/065/CA z 18. novembra 1985 podanej 
talianskymi úradmi. Projekt, pre ktorý bola táto p o m o c priznaná, spočíval vo 
výstavbe stanice Materdei a časti Museo-Cilea. Uskutočnenie tohto projektu bolo 
pôvodne stanovené na obdobie od decembra 1987 do decembra 1990. Úroveň 
zásahu zodpovedala 50 % sumy verejných výdavkov, ktoré vzniknú v súvislosti 
s týmito prácami. 

39 Zalobkyňa uvádza tri dôvody na podporu svojej žaloby. Prvý je založený na porušení 
zásady ochrany legitímnej dôvery, druhý na porušení „zásady materiálneho 
spravodlivého zaobchádzania" a tretí na nedostatku odôvodnenia. 

4 0 Ako prvý treba skúmať dôvod založený na porušení „zásady materiálneho 
spravodlivého zaobchádzania". 
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O druhom dôvode založenom na porušení „zásady materiálneho spravodlivého 
zaobchádzania" 

41 Najskôr žalobkyňa opakuje, že uskutočnenie časti Dante — Museo a Museo — 
Materdei sa začleňovalo do rámca jednotného projektu „nedeliteľného z hľadiska 
technického, funkčného a hospodárskeho". 

42 Predkladá ďalej tieto vysvetlenia: 

— najskôr sa úrad pre úhradu obmedzil na rozdelenie úplne stanovených výdavkov 
„na základe určenia polohy prác bez toho, aby vzal do úvahy uskutočnený 
variant", čo zapríčinilo výrazné zvýšenie „investície pripočítateľnej, podľa tejto 
logiky, k časti Museo — Materdei" a v dôsledku toho „prísne a nedôvodné 
zníženie percenta spolufinancovania [pomoc č. 850503067]", 

— keďže zmena rozdelenia „globálneho úveru" medzi dve dotknuté pomoci tým, že 
sa pridelí pomoci č. 850503067 časť úveru schváleného na základe pomoci 
č. 850503066 by si vyžadovalo prijatie nového rozhodnutia Komisiou, úrad pre 
úhradu uprednostnil požiadanie o opravu vyúčtovania pomoci č. 850503067 
zacielenej na jej skrátenie o výdavky zapríčinené predĺžením časti a ich 
pripočítaním k pomoci č. 850503066, 

— úrad pre úhradu totiž uvažoval, že „uvedené výdavky mohli byť rovnako dobre 
pripočítané na základe funkčného kritéria namiesto kritéria spätého s polohou 
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prác [k pomoci č. 850503066], pretože vznikli... v rámci zmeny projektu 
súvisiaceho so stanicou Museo, na ktorý sa vzťahovala [pomoc č. 850503066]", 

— v dôsledku toho úrad pre úhradu vo svojej žiadosti o úhradu salda pomoci 
č. 850503066 uviedol celkové výdavky v sume 230 957 000 000 ITL a súčasne 
požiadal o opravu vyúčtovania pomoci č. 850503067, 

— hoci zvýšenie výdavkov deklarovaných ako stanovených v rámci pomoci 
č. 850503067 neviedlo k zvýšeniu sumy tejto pomoci, naopak skrátenie časti 
Dante — Museo zapríčinilo zníženie sumy pomoci č. 850503066. 

43 Vzhľadom na tieto rozdielne skutočnosti sa žalobkyňa nazdáva, že Komisia 
preukázala nadmerný a nedôvodný formalizmus zamietnuc zmienenú žiadosť 
o opravu a tým, že znížila sumu pomoci č. 850503066 „vzhľadom na nespôsobilosť 
stanovených výdavkov (a to v t o m zmysle, že tieto už boli pripočítané nesprávne 
[k pomoci č. 850503067]) bez ohľadu na tú skutočnosť, že celkové výdavky, ktoré 
vznikli, dosiahli sumu vyššiu ako predvídanú a že bolo uznané, že práce boli 
vykonané v súlade s projektom." Konajúc takto sa Komisia dopustila zjavného 
porušenia „zásady materiálneho spravodlivého zaobchádzania". 

44 Žalobkyňa dodáva, že ak Komisia považovala „funkčné kritérium pripočítania 
výdavkov" uplatnené úradom pre úhradu vo svojej žiadosti o opravu za neprijateľné, 
mala to oznámiť v primeranom čase talianskym úradom a uviesť, aké opravné 
konanie majú vykonať. Domnieva sa ďalej, že Komisia mohla nájsť riešenie na tento 
čisto formálny problém, a takto sa vyhnúť spôsobeniu škody žalobkyni. 
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45 Súd prvého stupňa uvádza, že v rozpore s tvrdením žalobkyne napadnuté 
rozhodnutie je úplne dôvodné a že Komisia vôbec nekonala s nadmerným 
formalizmom. 

46 Obzvlášť toto rozhodnutie je odôvodnené nevyhnutnosťou zaručiť dobré fungovanie 
systému finančných pomoci Spoločenstva a zdravým finančným riadením fondov 
Spoločenstva. Uvedené rozhodnutie zodpovedá zásade, podľa ktorej je právny 
a finančný rámec každej pomoci striktne stanovený rozhodnutím Spoločenstva 
o priznaní zmienenej pomoci. 

47 Ako správne zdôraznila Komisia v napadnutom rozhodnutí, rozhodnutia zo 
16. februára 1988 a 21. decembra 1989 stanovujú „jasnú fyzickú odlišnosť". Zo 
spisového materiálu totiž vyplýva, že práce týkajúce sa projektu č. 850503067, na 
ktoré sa vzťahuje rozhodnutie zo 16. februára 1988, sa týkali uskutočnenia časti 
Museo — Cilea vrátane stanice Materdei, ale s výnimkou staníc Salvator Rosa 
a Cilea, a že práce týkajúce sa projektu č. 850503066, na ktoré sa vzťahuje 
rozhodnutie z 21. decembra 1989, sa týkali uskutočnenia časti Dante — Museo 
vrátane týchto dvoch staníc. 

48 Rovnako vyplýva zo spisového materiálu (pozri hlavne dokument nazvaný „výpis 
z kontrolného listu z 11. januára 2001" spomínaný v bode 10 vyššie a správu 
z 13. marca 2002 úradu pre úhradu spomínanú v bode 20 vyššie), že predmetné 
výdavky v tejto veci zodpovedajú výlučne prácam, ktoré boli vykonané nad stanicou 
Museo, pričom ide o predĺženie trasy Museo — Materdei. 

49 Je t e d a n e p o c h y b n é , že t ieto výdavky a práce sa týkali pro jektu č. 850503067 a nie 
projektu č. 850503066. Tak to pôvodne úrad pre úhradu aj pochopil, keď uviedol vo 
svojej žiadosti o úhradu salda pomoci č. 850503067 z 28. októbra 1999 sumu 
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225 473 000 000 ITL predstavujúcu celkové investičné náklady a stanovené verejné 
výdavky, teda sumu zahŕňajúcu sporné výdavky. 

50 Keďže rozhodnutie zo 16. februára 1988 stanovilo pomoc v maximálnej sume 
78 481 500 000 ITL, Komisia sa oprávnene obmedzila na zaplatenie tejto sumy 
napriek skutočnosti, že celkové verejné výdavky na projekt č. 850503067 sa ukázali 
vyššie, ako boli pôvodne predvídané. 

51 Rovnako keďže sporné výdavky v tejto veci nemohli byť pripočítané k projektu 
č. 850503066 a boli už pričlenené k projektu č. 850503067, zastavenému od apríla 
2000, Komisia nemohla prijať domnienku „s prerozdelením výdavkov" predloženú 
úradom pre úhradu 26. februára 2001. Konala teda v súlade s právom, keď 
zaúčtovala sumu pomoci č. 850503066 do sumy 65 922 645 280 ITL, teda 35,22 % 
stanovených verejných výdavkov (187 181 583 042 ITL). 

52 Ďalej Súd prvého s tupňa zastáva názor, že postup sledovaný v d a n o m prípade 
ú r a d o m pre úhradu, ktorým sa snažil dosiahnuť ú h r a d u celkovej maximálnej sumy 
80 000 000 000 ITL uvedenej v rozhodnut í z 21 . decembra 1989 a ktorý spočíval 
v p o d a n í j e d n o d u c h e j žiadosti o opravu vyúčtovania výdavkov súvisiacich 
s projektom č. 850503067, nebol v súlade s pravidlami. 

53 Na jednej strane totiž táto žiadosť bola podaná, hoci pomoc č. 850503067 bola 
definitívne zastavená asi jeden rok a hoci sporné verejné výdavky boli pripočítané 
k projektu č. 850503067. 
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54 Na strane druhej a v každom prípade jednoduchá žiadosť o opravu vyúčtovania, aj 
keď podaná v primeranej lehote pred zastavením pomoci č. 850503067, nemohla 
umožniť dosiahnutie výsledku, s ktorým počítala žalobkyňa. V skutočnosti, ako 
Komisia uviedla viackrát počas pojednávania, príslušné talianske úrady mali podať 
Komisii najneskôr v čase, keď schválili zmeny v časti Dante — Vanvitelli, výslovnú 
žiadosť o zmenu rozhodnutí zo 16. februára 1988 a z 21. decembra 1989, ktorá by 
obsahovala nový odhad celkových investičných nákladov a stanovených verejných 
výdavkov každého z oboch predmetných projektov. Takáto žiadosť mohla viesť 
k opätovnému určeniu prác týkajúcich sa každého z oboch projektov alebo 
k prispôsobeniu sumy oboch finančných pomoci. 

55 Je však nutné skonštatovať, že táto výslovná žiadosť nebola nikdy podaná v danom 
prípade. List, ktorý zaslala Metropolitana di Napoli Komisii 8. novembra 1988, ktorý 
žalobkyňa predložila ako odpoveď na písomnú otázku Súdu prvého stupňa, nestačil 
v tejto súvislosti, keďže išlo o jednoduché predstavenie stavu napredovania prác na 
rôznych častiach, ktoré tvoria trasu 1. Najmä pokiaľ ide o časť Museo — Materdei, 
táto spoločnosť sa uspokojila v podstate s tým, že sa v ňom zmienila o skutočnosti, 
že žalobkyňa mala zámer schváliť „variant projektu". 

56 Navyše žalobkyňa neuniesla dôkazné bremeno súvisiace s jej tvrdením, podľa 
ktorého Komisia „bola nepretržite informovaná o zmenách pôvodného projektu na 
základe [predmetného] variantu." Informácie, ktoré oznámila Súdu prvého stupňa 
ako odpoveď na písomnú žiadosť o upresnenie k tomuto bodu, môžu nanajvýš 
preukázať, že v čase podania žiadostí talianskymi úradmi o poskytnutie pomoci 
z EFRR-u bola Komisia informovaná o tom, že bola pred niekoľkými rokmi skúmaná 
možnosť neuskutočnenia stavebných prác stanice Museo na povrchu. Pokiaľ ide 
o „rozhodnutie mestského zastupiteľstva", na ktoré sa žalobkyňa odvoláva v rámci jej 
prvého dôvodu (pozri bod 61 nižšie) a ktoré je s najväčšou pravdepodobnosťou 
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rozhodnutím mestského zastupiteľstva č. 257 zo 14. mája 1991 (pozri bod 6 vyššie), 
v tejto súvislosti stačí skonštatovať, že okrem skutočnosti, že toto rozhodnutie nie je 
založené v spisovom materiále, neexistuje dôvod, aby sa uverilo tomu, že bolo 
kedykoľvek predložené Komisii. 

57 Nakoniec sa Súd prvého stupňa domnieva, že žalobkyňa nemôže vážne vytýkať 
Komisii, že neinformovala v primeranom čase talianske úrady o tom, že kritérium 
pripočítania výdavkov, ktoré odporúčali, nebolo v súlade s pravidlami a že im 
neoznačila, akým správnym postupom treba postupovať. Zo spisového materiálu 
totiž vyplýva, že až 26. februára 2001 (pozri bod 10 vyššie) úrad pre úhradu prvýkrát 
predložil Komisii svoje dva predpoklady pripočítania výdavkov. Dňa 2. apríla však 
Komisia zorganizovala zasadnutie s úradom pre úhradu, počas ktorého mu 
pripomenula dôvody pre ktoré sa domnieva, že predpoklad „s prerozdelením 
výdavkov" musí byť zamietnutý. Okrem toho 11. mája 2001 Komisia predložila 
úradu pre úhradu návrh na zastavenie pomoci č. 850503066, odkazujúc výslovne na 
svoj list zo 7. marca 2001 a na zasadnutie z 2. apríla 2001 (pozri bod 16 vyššie). 

58 Z úvah, ktoré predchádzajú, vyplýva, že dôvod založený na porušení „zásady 
materiálneho spravodlivého zaobchádzania" je neopodstatnený. 

O prvom dôvode založenom na porušení zásady ochrany legitímnej dôvery 

59 Žalobkyňa tvrdí, že Komisia tým, že znížila sumu pomoci č. 850503066 vzhľadom 
k tej, ktorá bola stanovená v rozhodnutí z 21. decembra 1989, a tým, že zamietla 
žiadosť o opravu týkajúcu sa pomoci č. 850503067, porušila zásadu ochrany 
legitímnej dôvery. 
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60 Tvrdí, že Komisia svojím predchádzajúcim postupom vytvorila u žalobkyne 
odôvodnenú nádej, že celá pomoc č. 850503066 jej bude zaplatená. 

61 Na podporu svojho tvrdenia žalobkyňa uvádza nasledujúce prvky: 

— „rozhodnutie mestského zastupiteľstva o zmene projektu výstavby stanice 
Museo a tunelu na trase Museo — Materdei" bolo oznámené Komisii, 

— Komisia bola teda informovaná o technickej nevyhnutnosti premiestniť stanicu 
Museo smerom k stanici Dante, čo zapríčinilo na jednej strane skrátenie časti 
Dante — Museo a predĺženie časti Museo — Materdei, ako aj tunelu 
umiestneného na ňom a na strane druhej celkové predĺženie trasy, 

— Komisia nikdy nevzniesla námietku voči tejto zmene projektu a ani nikdy 
nespochybnila jej vhodnosť z technického hľadiska a z hľadiska „hospodárskej 
opodstatnenosti", 

— Komisia nikdy neuviedla, že uskutočnenie spomenutej zmeny „by zapríčinilo, 
následkom rozdelenia — s finančným cieľom — projektu na dva zásahy, zníženie 
celkovej pomoci bez ohľadu na zvýšenie investície", 
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— práce boli riadne vykonané podľa stanovených spôsobov a v stanovených 
lehotách, 

— celkové výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s výstavbou časti Dante — Vanvitelli 
neboli nižšie, ale naopak, boli vyššie ako výdavky pôvodne stanovené, 

— žalobkyňa nechcela nikdy dosiahnuť to, aby sa Komisia zúčastnila na 
dodatočných výdavkoch súvisiacich so zmenou projektu, ale iba to, aby jej bola 
zaplatená pôvodne stanovená celá suma pomoci. 

62 V tejto súvislosti Súd prvého stupňa pripomína, že na základe judikatúry právo 
domáhať sa ochrany legitímnej dôvery má každý hospodársky subjekt, u ktorého 
inštitúcia vytvorila odôvodnené nádeje (rozsudky Súdu prvého stupňa zo 14. júla 
1997, Interhotel/Komisia, T-81/95, Zb. s. II-1265, bod 45, a z 29. septembra 1999, 
Sonasa/Komisia, T-126/97, Zb. s. II-2793, bod 33). 

63 V danom prípade skutočnosti uvádzané žalobkyňou nemohli vytvoriť vo vedomí 
žalobkyne dôvodné nádeje, pokiaľ ide o skutočnosť, že bude mať výhody z celkovej 
sumy stanovenej v rozhodnutí z 21. decembra 1989. 

64 Ako už totiž bolo skonštatované v bode 56 vyššie, nie je vôbec preukázané, že 
„rozhodnutie mestského zastupiteľstva o zmene projektu výstavby stanice Museo 
a tunelu na trase Museo — Materdei" bolo oznámené Komisii. Všeobecnejšie, nie je 
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preukázané, že príslušné talianske úrady informovali Komisiu v primeranom čase 
a s presnosťou, ktorú má právo Komisia očakávať od príjemcov pomoci, o zmenách 
týkajúcich sa dotknutých projektov. To že Komisia nevzniesla námietku voči týmto 
zmenám, sa nemôže za týchto okolností vykladať ako znak, že prijala skutočnosť, že 
určité verejné výdavky, ktoré sa zjavne vzťahujú na projekt č. 850503067, by predsa 
len mohli byť pripočítané k projektu č. 850503066. 

65 Postoj Komisie sa mohol tým menej vykladať tak, že je to práve úrad pre úhradu, 
ktorý vo svojej žiadosti o úhradu zostatku salda pomoci č. 850503067 z 28. októbra 
1999, pričlenil uvedené verejné výdavky k projektu č. 850503067, vyčkávajúc až do 
26. februára 2001 na to, aby uviedol svoj názor, podľa ktorého tieto výdavky 
v skutočnosti patria do projektu č. 850503066. 

66 V každom prípade tak, ako bolo skonštatované v bode 54 vyššie, výsledok, s ktorým 
počítala žalobkyňa, mohol byť za akéhokoľvek predpokladu dosiahnutý iba na 
základe výslovnej žiadosti o zmenu rozhodnutí zo 16. februára 1988 
a z 21. decembra 1989, pričom v danej veci nebola uvedená žiadosť nikdy podaná. 

67 Z toho vyplýva, že dôvod založený na porušení zásady ochrany legitímnej dôvery nie 
je dôvodný. 

O treťom odôvodnení založenom na nedostatku odôvodnenia 

68 Žalobkyňa tvrdí, že napadnuté rozhodnutie je postihnuté vadou spočívajúcou 
v nedostatku odôvodnenia. 
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69 Po prvé tvrdí, že v t o m t o rozhodnutí Komisia nevyjadrila jasne a jednoznačne 
dôvody zamietnutia žiadosti o opravu vyúčtovania pomoci č. 850503067, ani 
neuviedla dôvody, pre ktoré sa domnievala, že zvýšenie výdavkov zapríčinené 
zmenou projektu muselo byť pripočítané skôr k tejto pomoci ako k pomoci 
č. 850503066. 

70 Zalobkyňa po druhé tvrdí, že z napadnutého rozhodnutia jasne nevyplývajú dôvody, 
ktoré odôvodňovali zníženie pomoci č. 850503066 vzhľadom k pôvodne schválenej 
sume. Na podporu tohto dôvodu uvádza rozsudok Súdneho dvora zo 4. júna 1992, 
Cipeke/Komisia (C-189/90, Zb. s. I-3573, body 16 až 18), a rozsudok Súdu prvého 
stupňa zo 6. decembra 1994, Lisrestal a i./Komisia (T-450/93, Zb. s. II-1177). 

71 V tejto súvislosti treba uviesť, že podľa ustálenej judikatúry z odôvodnenia 
individuálneho rozhodnutia musia jasne a jednoznačne vyplývať úvahy inštitúcie, 
autora aktu tak, aby umožnili dotknutým subjektom spoznať dôvody prijatého 
opatrenia a prís lušnému s ú d n e m u orgánu vykonať preskúmanie. Existencia 
primeraného odôvodnenia musí byť posudzovaná vzhľadom na okolnosti danej 
veci. Nevyžaduje sa, aby odôvodnenie vymedzovalo všetky dôležité právne 
a skutkové prvky, keďže otázka, či odôvodnenie zodpovedalo požiadavkám kladeným 
článkom 253 ES musí byť posudzovaná vzhľadom nielen na text predmetného aktu, 
ale aj na súvislosti, za akých bol tento akt prijatý (pozri rozsudok Súdneho dvora 
z 2. apríla 1998, Komisia/Sytraval a Brink's France, C-367/95 P, Zb. s. I-1719, bod 63 
a tam citovanú judikatúru). 

72 Bezpochyby vyplýva z napadnutého rozhodnutia, že Komisia zastávala názor, že 
rozhodnutie z 21. decembra 1989 bolo zamerané na práce, ktoré sa mali vykonať na 
časti Dante — Museo, zatiaľ čo rozhodnutie zo 16. septembra 1988 bolo zamerané 
na práce, ktoré sa mali vykonať na časti Museo — Cilea, a že sporné výdavky v tejto 
veci mali byť výlučne pripočítané k pomoci č. 850503067 z toho dôvodu, že sa týkali 
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vykonaných prác na tejto poslednej časti. Celkom jasne tiež vyplýva z napadnutého 
rozhodnutia, že Komisia sa za týchto okolností domnievala, že tieto výdavky mali byť 
pripočítané k výdavkom uplatneným v rámci pomoci č. 850503066, čo by malo 
nevyhnutne za následok zníženie sumy pôvodne schválenej na túto pomoc. 

73 Okrem toho treba zdôrazniť, že vo svojom liste zo 7. marca 2001 (pozri bod 12 
vyššie) Komisia už jasne zdôraznila odlišný charakter pomoci č. 850503066 
a č. 850503067 a svojich rozhodnutí o priznaní pomoci, ako aj skutočnosť, že 
talianske úrady ju v primeranom čase neinformovali o zmenách projektu výstavby 
trasy Dante — Vanvitelli. 

74 Z u v e d e n é h o vyplýva, že dôvod založený n a n e d o s t a t o č n o m o d ô v o d n e n í n ie je 
opodstatnený. 

75 Vzhľadom n a všetko, č o p r e d c h á d z a , je d ô v o d n é z a m i e t n u ť žalobu. 

O trovách 

76 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci 
úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. 
V tejto veci Komisia navrhuje, aby Súd prvého stupňa rozhodol o trovách konania 
„v súlade s rokovacím poriadkom". Tento návrh nemožno považovať za návrh, 
ktorým žalovaná navrhuje zaviazať žalobkyňu na náhradu trov konania (pozri 
v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 31. marca 1992, Burban/Parlament, 
C-255/90 P, Zb. s. I-2253, bod 26). Je teda dôvodné rozhodnúť tak, že každý účastník 
konania znáša svoje vlastné trovy konania. 
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Z týchto dôvodov 

SÚD PRVÉHO STUPŇA (piata komora) 

rozhodol a vyhlásil: 

1. Žaloba sa zamieta. 

2. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania. 

Lindh García-Valdecasas Cooke 

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 31. mája 2005. 

Tajomník 

H. Jung 

Predsedníčka komory 

P. Lindh 
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