
LE CANNE MOD KOMMISSIONEN 

RETTENS DOM (Første Afdeling) 

5. marts 2002 * 

I sag T-241/00, 

Azienda Agricola »Le Canne« Sri, Porto Viro (Italien), ved advokaterne 
G. Carraro, F. Mazzonetto og G. Arendt, og med valgt adresse i Luxembourg, 

sagsøger, 

mod 

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved juridisk konsulent E. de 
March og L. Visaggio, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtigede, 
bistået af advokat A. Dal Ferro, Vicenza, og med valgt adresse i Luxembourg, 

sagsøgt, 

* Processprog: italiensk. 
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hvorunder der er nedlagt påstand dels om annullation af Kommissionens 
beslutning K(2000) 1754 af 11. juli 2000 om at nedsætte en fællesskabsstøtte 
ydet til sagsøgeren i forbindelse med projekt 1/16/90/02, dels om, at der ydes 
skadeserstatning, 

har 

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS 
(Første Afdeling) 

sammensat af præsidenten, B. Vesterdorf, og dommerne N.J. Forwood og 
H. Legal, 

justitssekretær: fuldmægtig J. Palacio González, 

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter mundtlig forhandling den 
28. november 2001, 

afsagt følgende 

Dom 

De relevante retsregler 

1 Artikel 1, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 4028/86 af 18. december 1986 om 
fællesskabsforanstaltninger til forbedring og tilpasning af fiskeri- og akvakultur-
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strukturerne (EFT L 376, s. 7) giver Kommissionen beføjelse til at yde finansiel 
fællesskabsstøtte til disse foranstaltninger. 

2 Artikel 44, stk. 1, i forordning nr. 4028/86 bestemmer: 

»1.1 tidsrummet for Fællesskabets intervention skal den myndighed eller det 
organ, der er udpeget hertil af den pågældende medlemsstat, på Kommissionens 
anmodning tilsende denne alle bevisdokumenter og andre dokumenter, hvoraf det 
fremgår, at de finansielle eller andre betingelser, som er fastsat for hvert enkelt 
projekt, er opfyldt. Kommissionen kan efter fremgangsmåden i artikel 47 
beslutte, at støtten skal suspenderes, nedsættes eller bortfalde: 

— hvis projektet ikke gennemføres som planlagt [...] 

[...] 

Beslutning herom meddeles den pågældende medlemsstat samt støttemodtageren. 

Kommissionen tilbagesøger de beløb, hvis udbetaling ikke var eller ikke længere 
er berettiget. 

[...]« 
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Sagens faktiske omstændigheder 

3 Ved beslutning K(90) 1923/99 af 30. oktober 1990 ydede Kommissionen 
sagsøgeren, Le Canne Sri, en økonomisk støtte på 1 103 646 181 ITL (569 986 
EUR) svarende til 40% af de samlede udgifter på 2 759 115 453 ITL (1 424 964 
EUR) til udførelse af projekt 1/16/90/02. 

4 Dette projekt, der havde til formål at modernisere og indrette dambrugsanlæg 
tilhørende Le Canne, indebar opførelsen af kanaliseringsanlæg (kanaler, bassiner 
og tilførsel af havvand) og anskaffelse af udstyr. 

5 Artikel 1 i beslutning K(90) 1923/99 bestemmer: »[I] henhold til betingelserne i 
denne beslutning ydes der finansiel fællesskabsstøtte til investeringsprojektet, hvis 
finansieringsbetingelser er angivet i bilaget.« 

6 Bilaget til denne beslutning indeholder bl.a. følgende to bestemmelser: 

— »Det støttebeløb, Kommissionen udbetaler til det afsluttede projekt, vil 
afhænge af, hvilke arbejder der er udført i forhold til, hvad der var fastsat i 
projektbeskrivelsen. « 

— »I henhold til bemærkningen i afsnit B i den af støttemodtageren indgivne 
ansøgning om støtte må de arbejder, der skal udføres, ikke ændres eller 
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forandres uden forudgående godkendelse af de nationale myndigheder og 
eventuelt af Kommissionen. Såfremt der er foretaget væsentlige ændringer 
uden Kommissionens godkendelse, kan støtten nedsættes eller bortfalde, 
dersom ændringerne efter de nationale myndigheders eller Kommissionens 
opfattelse ikke er acceptable [...]« 

7 Ved beslutning K(94) 1531/99 af 27. juli 1994 ydede Kommissionen for anden 
gang finansiel støtte til Le Canne, denne gang til projekt IT/100/94. 

8 I skrivelse af 12. december 1994 til det italienske ministerium for landbrug, 
fødevarer og skovdrift (herefter »ministeriet«) og til Kommissionen anførte Le 
Canne, at omstændigheder, som lå uden for sagsøgerens kontrol, havde gjort det 
nødvendigt at foretage visse ændringer i de arbejder, der var fastsat for projekt 
1/16/90/02. Imidlertid mente Le Canne ikke, at det samlede projektet havde 
undergået nogen væsentlige ændringer med undtagelse af en anden placering og 
udformning af bassinerne til intensivt opdræt. Det sagsøgende selskab, som 
således erklærede, at det først efter arbejdets færdiggørelse var klar over, at det 
ikke havde overholdt det uomgængelige krav om, at det skule give meddelelse om 
disse ændringer, inden de blev foretaget, anmodede — om end først efter
følgende — om, at de nationale myndigheder og, om nødvendigt, Kommissionen 
selv foretog en teknisk undersøgelse af de udførte ændringer med henblik på at 
fastslå, at de var rimelige, og at de valgte løsninger var nødvendige og 
hensigtsmæssige. 

9 Efter den 1. februar 1995 at have foretaget en kontrol af, hvorledes arbejderne 
vedrørende projekt 1/16/90/02 var blevet afsluttet, stilede ministeriet en attest, der 
var udfærdiget den 24. maj 1995 (herefter »attesten«), til Le Canne. 

10 Kontrollen afdækkede efter ministeriets opfattelse en række uoverensstemmelser 
mellem projektet og det udførte arbejde. Ifølge ministeriet var Le Canne i henhold 
til fællesskabsretten forpligtet til forudgående at søge tilladelse til ændringerne. 
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Ministeriet fandt, at ændringerne ud over de tekniske følger også havde ført til en 
overskridelse af det projekterede budgetoverslag og i særdeleshed af omkost
ningerne i forbindelse med udgravningsarbejderne. 

1 1 I konsekvens heraf nedsatte ministeriet de samlede udgifter, der var anerkendt 
som støtteberettigede i relation til projekt 1/16/90/02, til ca. 69,13% af de 
udgifter, som Kommissionen oprindeligt havde godkendt. 

12 Det er under disse omstændigheder, at Kommissionen i henhold til en endelig 
betalingsordre, som blev udstedt den 5. juli 1995, betalte Le Canne 419 822 440 
ITL (216 820 EUR), som var saldobeløbet vedrørende projekt Ī/16/90/02. På 
baggrund af attesten nedsatte Kommissionen den samlede fællesskabsstøtte fra 
1 103 646 181 ITL (569 986 EUR) til 762 940 040 ITL (394 026 EUR), hvilket 
vil sige med 340 706 141 ITL (175 960 EUR). 

13 Ved skrivelse af 26. juli 1995, der blev modtaget af Kommissionen den 3. august 
1995, og som også var blevet sendt til ministeriet, anfægtede Le Canne attesten og 
anmodede om, at den blev taget op til fornyet vurdering. 

14 Le Canne gjorde særligt gældende, at de anfægtede ændringer, der ikke indebar 
nogen ændringer i projektets formål, rentabilitet eller beliggenhed, i løbet af 
anlægsarbejdet til projekt 1/16/90/02 havde været nødvendiggjort af omstændig
heder, som lå uden for sagsøgerens kontrol. 
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15 Ved telefax nr. 12497 af 27. oktober 1995 underrettede Kommissionen de 
nationale myndigheder om, at den på grundlag af de til rådighed værende 
oplysninger ikke fandt det fornødent at tage den fremgangsmåde, ministeriet 
havde fulgt med henblik på at afslutte projekt nr. 1/16/90/02, op til fornyet 
vurdering 

16 Den 14. november 1995 afslog ministeriet ligeledes sagsøgerens anmodning om, 
at sagen blev taget op til fornyet vurdering. 

17 Ved dom af 7. november 1997 i sagen Le Canne mod Kommissionen (sag 
T-218/95, Sml. II, s. 2055) frifandt Retten Kommissionen for Le Cannes påstand 
om annullation af telefax nr. 12497 og om skadeserstatning. 

is Sagsøgeren appellerede og Domstolen ophævede ved dom af 5. oktober 1999 (sag 
C-10/98 P, Le Canne mod Kommissionen, Sml. I, s. 6831) Rettens dom af 
7. november 1997. Domstolen annullerede telefax nr. 12497 på grund af 
tilsidesættelse af den foreskrevne procedure i artikel 44, stk. 1, og artikel 47 i 
forordning nr. 4028/86 og artikel 7 i Kommissionens forordning (EØF) 
nr. 1116/88 af 20. april 1988 om gennemførelsesbestemmelser til beslutninger 
om støtte til projekter vedrørende fællesskabsforanstaltninger til forbedring og 
tilpasning af fiskeri- og akvakulturstrukturerne samt til indretning af beskyttede 
havområder (EFT L 112, s. 1). 

1 9 Disse bestemmelser kræver særligt, at støttemodtageren før nedsættelsen bliver 
opfordret til at gøre rede for årsagerne til, at de betingelser, ydelsen af støtte var 
underlagt, ikke er overholdt, og at ethvert udkast til foranstaltninger, der skal 
træffes til nedsættelse, skal forelægges Den Stående Fiskeristrukturkomité 
(herefter »komitéen«). 
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20 Ved skrivelse af 23. november 1999, hvoraf en kopi blev sendt til de relevante 
italienske myndigheder, underrettede Kommissionen Le Canne om, at den havde 
til hensigt at nedsætte den økonomiske støtte, der var bevilliget til projekt 
1/16/90/02, og opfordrede sagsøgeren til at gøre rede for årsagen til, at de 
betingelser, ydelsen af støtte var underlagt, ikke var blevet overholdt. 

21 I sine bemærkninger af 14. december 1999, der var stilet til ministeriet og 
Kommissionen, påpegede Le Canne, at ændringerne til projekt 1/16/90/02 ikke 
udgjorde nogen væsentlige ændringer, men kun tilpasninger, hvilket selskabet 
mente allerede at have påvist i sin redegørelse af 26. juli 1995. 

22 Le Canne gjorde bl.a. gældende, at det af ordlyden i artikel 44, stk. 1, i 
forordning nr. 4028/86 fulgte, at selv hvor et projekt ikke er gennemført som 
planlagt, er beslutningen om at nedsætte støtten et rent skønsspørgsmål og ikke 
påbudt. Derfor må det ifølge Le Canne klart kræves, at Kommissionen skulle 
begrunde, hvorfor den fandt, at projektændringerne var uacceptable, også selv 
om det ville være efter gennemførelsen af ændringerne. Le Canne anførte videre, 
at det derfor ikke ville være tilstrækkeligt at erklære, at en projektændring ikke 
var acceptabel, alene fordi den ikke tidligere var blevet meddelt. 

23 Tribunale amministrativo regionale del Veneto annullerede ved kendelse 
nr. 882/00 af 30. marts 2000 ministeriets afslag af 14. november 1995 på Le 
Cannes anmodning om, at sagen blev taget op til fornyet vurdering. Dette afslag, 
der i sin helhed var baseret på de overvejelser, Kommissionen havde fremsat i sin 
telefax nr. 12497, havde ifølge Tribunale amministrativo regionale del Veneto de 
samme formelle mangler som dem, der var blevet konstateret i den nævnte telefax 
og havde ført til dennes annullation ved Domstolens føromtalte dom af 5. oktober 
1999. 

24 Den 11. maj 2000 afgav komitéen udtalelse om den tilsigtede nedsættelse af 
støtten i overensstemmelse med artikel 47 i forordning nr. 4028/86. 
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25 Ved beslutning K(2000) 1754 af 11. juli 2000 nedsatte Kommissionen beløbet på 
fællesskabsstøtten, der oprindeligt var blevet ydet til projekt 1/16/90/02, med 
340 706 141 ITL (175 960 EUR). 

16 Til støtte for nedsættelsen anførte Kommissionen i særdeleshed følgende: 

»Støttemodtageren havde først underrettet ministeriet og Kommissionen om 
projektændringerne den 12. december 1994 — 14 måneder efter projektets 
færdiggørelse — uanset at betingelserne for udbetalingen af støtten krævede, at 
ændringer ikke måtte udføres uden godkendelse fra de nationale myndigheder 
eller eventuelt Kommissionen. 

[...] 

Ved skrivelse af 23. november 1999 underrettede Kommissionen de relevante 
nationale myndigheder og støttemodtageren om, at den havde til hensigt at 
nedsætte fællesskabsstøtten. Nedsættelsen var en følge af de væsentlige ændringer 
til det allerede forelagte og godkendte projekt, der var foretaget under udførelsen 
af arbejdet og uden forudgående meddelelse til eller godkendelse fra de nationale 
myndigheder. 

[...] 

II - 1261 



DOM AF 5.3.2002 — SAG T-241/00 

I modsætning til det, støttemodtageren har gjort gældende i sin skrivelse brev af 
14. december 1999, bemærkes følgende: 

— Nedsættelsen af støtten er et resultat af den attest, ministeriets repræsentanter 
har udfærdiget, efter at de den 1. februar 1995 har foretaget kontrol af det 
afsluttede arbejde. Denne attest gør fuldt ud rede for årsagerne til 
nedsættelsen af såvel fællesskabsstøtten som den nationale støtte. 

— Det følger af den nævnte attest fra kontrolaflæggelsen, at ændringerne ikke 
bare er tilpasninger. Tværtimod er der tale om væsentlige ændringer, der er 
foretaget uden forudgående meddelelse til de nationale myndigheder. Støtte
modtageren meddelte ændringerne ved skrivelse af 12. december 1994, 
hvilket vil sige mere end et år efter færdiggørelsen af arbejdet og flere 
måneder efter fremsendelsen af anmodningen om udbetaling af restsaldoen til 
ministeriet. Ikke desto mindre fremgår det af bilaget til [beslutning K(90) 
1923/99], »betingelser for udbetaling af støtte«, at ændringer i forhold til det 
planlagte arbejde er betinget af forudgående aftale med de nationale 
myndigheder, eller i givet fald Kommissionen. 

— Efter de nationale myndigheders og Kommissionens opfattelse har de 
omhandlede projektændringerne været væsentlige og er derfor ikke accep
table. Godkendelsen og tildelingen af fællesskabsstøtte til det senere projekt 
ITA/100/94 indebærer ikke fra Kommissionens side nogen accept af de 
ændringer, der er foretaget i forbindelse med det første projekt. 

— Visse arbejder, der var planlagt i forbindelse med projekt ITA/100/94, var 
blevet udført som led i projekt 1/16/90/02 og kan ikke være genstand for 
fællesskabsstøtte i forbindelse med det sidste projekt. På den anden side er 
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dele af de planlagte arbejder i forbindelse med det sidste projekt ikke blevet 
udført, og noget af det planlagte udstyr er ikke blevet anskaffet. 

De nationale myndigheder har ikke ændret deres holdning til nedsættelsen af 
støtte. 

I henhold til artikel 44, stk. 1, i [forordning nr. 4028/86] kan fællesskabsstøtten 
suspenderes, nedsættes eller bortfalde, hvis projektet ikke gennemføres som 
planlagt. 

[...]« 

27 Ved stævning indleveret den 14. september 2000 har Le Canne anlagt 
nærværende sag. 

28 Ved særlig begæring fremsat den samme dag har Le Canne nedlagt påstand dels 
om udsættelse af gennemførelsen af beslutning K(2000) 1754, dels om, at der 
foreskrives foreløbige forholdsregler. 

29 Denne begæring blev afvist ved kendelse afsagt af Rettens præsident den 
15.1.2001 i sagen Le Canne mod Kommissionen (sag T-241/00 R, Sml. II, s. 37). 
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30 Ved Rettens beslutning er den refererende dommer blevet tilknyttet Første 
Afdeling, hvorefter sagen er blevet henvist til denne. 

31 På grundlag af den refererende dommers rapport har Retten besluttet at indlede 
den mundtlige forhandling. 

32 Parterne afgav mundtlige indlæg og besvarede spørgsmål fra Retten i retsmødet 
den 28. november 2001. 

Parternes påstande 

33 Le Canne har nedlagt følgende påstande: 

— Kommissionens beslutning K(2000) 1754 erklæres ugyldig. 

— Kommissionen tilpligtes at betale skadeserstatning på grundlag af de i Italien 
retligt gældende rentesatser fra den sidste delbetaling indtil betaling af 
saldobeløbet. 
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— Subsidiært indhentes der en sagkyndig udtalelse til afklaring af spørgsmålet 
om, hvorvidt ændringerne i forbindelse med projekt 1/16/90/02 var af en 
sådan karakter, at de var væsentlige. 

— Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger. 

34 Kommissionen har nedlagt følgende påstande: 

— Frifindelse. 

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger. 

Konsekvenserne af dommen af 5. oktober 1999 i sagen Le Canne mod 
Kommissionen 

35 Retten bemærker indledningsvis, at annullationen af telefax nr. 12497 ved 
førnævnte dom af 5. oktober 1999 på grund af den manglende høring af Le 
Canne og den manglende forelæggelse for komitéen ikke indvirkede på 
gyldigheden af de foranstaltninger til forberedelse af den annullerede retsakt, 
der var truffet forud for de konstaterede uregelmæssigheder. 
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36 Videre følger det ikke af sagsakterne i førnævnte kendelse nr. 882/00 fra 
Tribunale amministrativo regionale del Veneto, der annullerede ministeriets 
afslag af 14. november 1995 på Le Cannes anmodning om, at sagen blev taget op 
til fornyet vurdering, at det påvirkede retmæssigheden af den attest, der blev 
udfærdiget den 24. maj 1995. 

37 Følgelig må det lægges til grund, at attesten, på hvilken Kommissionen støttede 
vedtagelsen af beslutning K(2000) 1754, hverken er blevet annulleret eller 
svækket ved en senere retsakt, hvorfor den kunne inddrages i beslutnings
proceduren. 

Annullationspåstanden 

Anbringendet om tilsidesættelse af begrundelsespligten 

Parternes argumenter 

38 Le Canne har gjort gældende, at afsnit II/B i retningslinjerne for Generaldirek
toratet for Fiskeri angående behandlingen af ansøgninger om fællesskabsstøtte i 
henhold til forordning nr. 4028/86 skelner mellem dels tilpasninger, der hverken 
ændrer projektets navn, formål, rentabilitet eller beliggenhed, og som er tilladt i 
henhold til forordningen, dels ændringer, der i økonomisk og teknisk henseende 
ændrer det oprindelige projekt, og som ikke er tilladt. 
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39 Le Canne har anført, at selskabet ved flere lejligheder har godtgjort, hvordan 
ændringerne i forbindelse med projekt 1/16/90/02 ikke var væsentlige, men alene 
tilpasninger, der på ingen måde påvirkede formålet med projektet. Disse 
tilpasninger var nødvendiggjort af ændringen i stedets vandforsyning og i driften 
af fiskeopdræt på grund af den samtidige udførelse af andre arbejder, der var 
medfinansieret af Fællesskabet som led i den samme ordning. 

40 Beslutning K(2000) 1754 har således indskrænket sig til at henvise til attesten. 
Imidlertid lå dette dokument forud for de tekniske argumenter, Le Canne havde 
fremført i sine bemærkninger af både 26. juli 1995 og 14. december 1999. 
Attesten kunne derfor ikke have taget højde for nogen af disse argumenter. 

41 Eftersom Kommissionen i henhold til artikel 44, stk. 1, i forordning nr. 4028/86 
var tillagt kompetence til at træffe afgørelse om nedsættelse af støtte, har det 
påhvilet Kommissionen at forklare, hvorfor en given projektændring var 
uacceptabel, selv efter gennemførelsen af ændringen. 

42 Beslutning K(2000) 1754 har hverken nævnt, at Le Canne både havde underrettet 
ministeriet og Kommissionen om de omtvistede tilpasninger, eller at disse 
tilpasninger igen blev nævnt i anmodningen om en kontrol af det afsluttede 
arbejde. 

43 Under disse omstændigheder har beslutningen, der var begrundet med manglende 
forudgående godkendelse af de væsentlige projektændringer, været så meget 
desto mere utilstrækkelig, som beslutning K(2000) 1754 efterfølgende nedsatte 
beløbet på den støtte, der oprindeligt var blevet ydet (jf. Domstolens dom af 
4.6.1992, sag C-181/90, Consorgan mod Kommissionen, Sml. I, s. 3557, præmis 
18). 
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44 Ifølge Kommissionen kan en beslutning om at nedsætte et tilskud anses for at 
være begrundet fyldestgørende, hvis den på tilstrækkelig tydelig vis henviser til en 
retsakt fra de kompetente nationale myndigheder, hvori der er redegjort for 
grundene til at nedsætte tilskuddet (jf. Rettens dom af 12.1.1995, sag T-85/94, 
Branco mod Kommissionen, Sml. II, s. 45, præmis 36). 

45 Beslutning K(2000) 1754 indeholdt svaret på det anbringende, sagsøgeren har 
gjort gældende i sine bemærkninger af 14. december 1995, hvori der udtrykkeligt 
blev henvist til attesten. Denne attest nævnte de ændringer, der var gennemført 
uden forudgående tilladelse fra de nationale myndigheder. De detaljerede 
oplysninger, som attesten omfatter til støtte for erklæringen om den manglende 
støtteberettigelse, indeholder kort, men tilstrækkelig klart, begrundelserne for 
beslutning K(2000) 1754 (jf. Domstolens dom af 4.6.1992, sag C-189/90, Cipeke 
mod Kommissionen, Sml. I, s. 3573, præmis 18). 

46 Attesten specificerede såvel det arbejde, der var udført ud over det i projekt 
1/16/90/02 fastsatte, som det arbejde, der ikke var udført, såvel som de udgifter, 
der var at betragte som henholdsvis støtteberettigede og ikke støtteberettigede. 

47 Beslutning K(2000) 1754 gjorde det klar t , a t de b e m æ r k e d e ændr inger ikke k u n 
var t i lpasninger, men væsentlige ændr inger , der var kons ta te re t mere end et år 
efter arbejdets færdiggørelse, at ændringerne var uacceptable, og at de nationale 
myndigheder ikke havde ændret deres holdning til, at den omtvistede støtte burde 
nedsættes. 

48 I betragtning af samarbejdet mellem Kommissionen og medlemsstaterne, som 
ydelsen af støtte hvilede på (dommen i sagen Branco mod Kommissionen, præmis 
36), afveg beslutning K(2000) 1754 ikke fra attesten, eftersom der ikke af Le 
Cannes bemærkninger kunne udledes nogen grund til at betvivle konklusionen i 
dette dokument. 
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Rettens bemærkninger 

49 Med hjemmel i artikel 44, stk. 1, første afsnit, andet punktum, i forordning 
nr. 4028/86 kan Kommissionen beslutte, at støtten skal suspenderes, nedsættes 
eller bortfalde, hvis projektet ikke er gennemført som planlagt. 

50 I henhold til Domstolens fortolkning følger det af denne bestemmelses ordlyd, at 
Kommissionen ikke er forpligtet til at udøve denne beføjelse (dommen af 
5.10.1999 i sagen Le Canne mod Kommissionen, præmis 25). 

51 Desuden er Kommissionens praksis i overensstemmelse med denne fortolkning. 
Ifølge vilkårene i bilaget til beslutning K(90) 1923/99 (jf. præmis 6 ovenfor) fører 
projektændringer uden Kommissionens godkendelse kun til støttens nedsættelse 
eller bortfald, hvis de er væsentlige og efter de nationale myndigheders eller 
Kommissionens opfattelse ikke er acceptable. 

52 Under disse omstændigheder var Kommissionen beføjet til skønsmæssigt at 
vurdere overensstemmelsen mellem den planlagte udførelse og den egentlige 
gennemførelse af projektet for derved at afgøre, om ændringerne var acceptable 
eller ej, selv under hensyntagen til de væsentlige ændringer i forbindelse med 
projekt 1/16/90/02 uden dens godkendelse. 

53 Der må lægges stor vægt på overholdelsen af de garantier, fællesskabsretten giver 
de erhvervsdrivende med hensyn til den administrative sagsbehandling, når 
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fællesskabsinstitutionerne, som i nærværende sag, udøver et skøn (jf. i denne 
retning Domstolens dom af 21.11.1991, sag C-269/90, Technische Universität 
München, Smi. I, s. 5469, præmis 14). 

54 I en sådan situation indebærer disse garantier, at den relevante institution har 
pligt til fyldestgørende at begrunde sin beslutning. Formålet med begrundelsen er 
at oplyse adressaten om det faktiske og retlige grundlag for beslutningen for 
navnlig at gøre den berørte part i stand til at beslutte, om der er grundlag for at 
forelægge afgørelsen til prøvelse ved den kompetente ret. 

55 En beslutning om at nedsætte fællesskabsstøtten til et projekt, der ikke er 
gennemført som planlagt, må ledsages af en begrundelse, der omfatter årsagerne 
til, at man har vurderet, at ændringerne ikke var acceptable. Overvejelser om 
ændringernes omfang eller manglende forudgående godkendelse kan ikke i sig 
selv udgøre en tilstrækkelig begrundelse i den henseende. 

56 Den ovenfor i præmis 26 gengivne beslutning K(2000) 1754 begrænser sig 
imidlertid til at fastslå, at årsagen til nedsættelsen af støtte var, at de i attesten 
beskrevne projektændringer var væsentlige og derfor ikke acceptable. 

57 Således giver beslutning K(2000) 1754 ingen begrundelse for nedsættelsen af 
støtten ud over omfanget af de foretagne ændringer uden forudgående 
godkendelse. Mens beslutningen nok slår fast, at ændringerne ikke var 
acceptable, undlader den — med undtagelse af nogle overvejelser om omfan
get — at anføre, i hvilken henseende ændringerne ifølge Kommissionen ikke var 
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acceptable. Særligt konkretiserer den ikke begrundelsen for, at det ændrede 
projekt var mindre egnet til at modtage fællesskabsstøtte end det oprindelige 
projekt. 

58 Dermed muliggør beslutning K(2000) 1754 ikke, at støttemodtageren får indsigt 
i, hvordan Kommissionen har vurderet de konstaterede ændringers overens
stemmelse med projektets genstand, tilrettelæggelse og mål. Imidlertid er det 
denne vurdering, der afgør, om ændringerne foretaget under projektets udførelse 
var acceptable eller ej. 

59 Med beslutning K(2000) 1754 unddrages sagsøgeren og Retten følgelig nødven
dige oplysninger, især i forhold til den retlige vurdering af det omtvistede tiltag. I 
den henseende er beslutningen utilstrækkeligt begrundet. 

60 Under disse omstændigheder tages sagsøgerens påstand til følge, og beslutning 
K(2000) 1754 annulleres, hvorefter det er ufornødent at tage stilling til de øvrige 
anbringender, Le Canne har fremført til støtte for påstanden om annullation, eller 
til anmodningen om at indhente en ekspertudtalelse. 

Erstatningspåstanden 

61 I henhold til Le Cannes anden påstand anmodes Retten om at tilpligte 
Kommissionen at betale skadeserstatning på grundlag af de i Italien retligt 
gældende rentesatser, fra den sidste delbetaling indtil betaling af saldobeløbet, på 
baggrund af den skade, sagsøgeren har lidt som følge af den omtvistede 
nedsættelse. 
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62 I henhold til artikel 233 EF er det imidlertid Kommissionen, der skal træffe de 
nødvendige foranstaltninger til opfyldelse af nærværende dom og, om nødven
digt, træffe en ny beslutning, der er tilstrækkeligt begrundet. 

63 Heraf følger det, at Retten ikke kan træffe afgørelse vedrørende denne påstand 
nedlagt af Le Canne uden derved at foregribe indholdet af en ny beslutning, der 
måtte træffes. 

64 Denne påstand afvises derfor. 

Sagens omkostninger 

65 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den 
tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. 

66 Kommissionen har i det væsentlige tabt sagen og pålægges derfor at betale sagens 
omkostninger, herunder omkostningerne i forbindelse med de foreløbige 
forholdsregler. 
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På grundlag af disse præmisser 

udtaler og bestemmer 

RETTEN (Første Afdeling) 

1) Beslutning K(2000) 1754 af 11. juli 2000 annulleres. 

2) I øvrigt frifindes Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. 

3) Kommissionen pålægges at betale sagens omkostninger, herunder omkost
ningerne i forbindelse med de foreløbige forholdsregler. 

Vesterdorf Forwood Legal 

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 5. marts 2002. 

H. Jung 

Justitssekretær 

B. Vesterdorf 

Præsident 
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