
ARREST VAN 16. 3. 2000 — ZAAK T-72/98 

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer — uitgebreid) 

16 maart 2000 * 

In zaak T-72/98, 

Astilleros Zamacona SA, gevestigd te Santurce (Spanje), vertegenwoordigd door 
A. Creus Carreras, advocaat te Barcelona, en B. Uriarte, advocaat te Madrid, 
kantoor Cuatrecasas, Kortenberglaan 60, Brussel (België), 

verzoekster, 

tegen 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door 
P. Nemitz, lid van haar juridische dienst, en M. Desantes, bij de Commissie 
gedetacheerd nationaal ambtenaar, als gemachtigden, bijgestaan door 
M. Muñoz, advocaat te Saragossa, domicilie gekozen hebbende te Luxembourg 
bij C. Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, 

verweerster, 

* Procestaal: Spaans. 
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betreffende een verzoek tot nietigverklaring van beschikking 98/157/EG van de 
Commissie van 5 november 1997 betreffende voorgenomen steun van Spanje aan 
Astilleros Zamacona SA voor vijf sleepboten (PB 1998, L 50, blz. 38), 

wijst 

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer — uitgebreid), 

samengesteld als volgt: A. Potocki, kamerpresident, K. Lenaerts, J. Azizi, J. Pir-
rung en A. W. H. Meij, rechters, 

griffier: J. Palacio González, administrateur 

gezien de stukken en na de mondelinge behandeling op 6 oktober 1999, 

het navolgende 

Arrest 

Toepasselijke bepalingen 

1 Volgens artikel 92, lid 1, EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 87 EG), „zijn 
steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen 
bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of 
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bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de 
gemeenschappelijke markt, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de 
lidstaten ongunstig beïnvloedt". 

2 Volgens artikel 92, lid 3, sub e, van het Verdrag, kunnen als verenigbaar met de 
gemeenschappelijke markt worden beschouwd, de „soorten van steunmaat
regelen aangewezen bij besluit van de Raad, genomen met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen, op voorstel van de Commissie". 

3 Op basis van deze bepaling en van artikel 113 EG-Verdrag (thans artikel 133 EG) 
is richtlijn 90/684/EEG van de Raad van 21 december 1990 vastgesteld, 
betreffende de steunverlening aan de scheepsbouw (PB L 380, blz. 27; hierna: 
„richtlijn"). Deze tekst is herhaaldelijk gewijzigd, wat evenwel geen gevolgen had 
voor de thans aan de orde zijnde bepalingen. 

4 Artikel 4, lid 1, van de richtlijn bepaalt: „Productiesteun ten behoeve van de 
scheepsbouw of-verbouwing kan als verenigbaar met de gemeenschappelijke 
markt worden beschouwd, mits het totale bedrag van de steun voor een bepaald 
contract in subsidie-equivalent niet meer bedraagt dan een gemeenschappelijk 
steunplafond, uitgedrukt in een percentage van de waarde van het contract vóór 
de steun, hierna ,plafond' genoemd." 

5 Volgens artikel 4, lid 2, van de richtlijn, wordt het plafond door de Commissie 
vastgesteld. 
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6 Artikel 4, lid 3, eerste alinea, van de richtlijn bepaalt: „Het voor een contract 
geldende steunplafond is het op de datum van ondertekening van het definitieve 
contract geldende plafond. Deze regel geldt echter niet voor schepen die meer dan 
drie jaar na de datum van ondertekening van het definitieve contract worden 
opgeleverd. In die gevallen geldt het plafond dat drie jaar vóór de opleverings
datum van het schip van toepassing was." 

7 Artikel 4, lid 3, tweede alinea, van de richtlijn bepaalt evenwel: „De Commissie 
kan de in de eerste alinea genoemde termijn van drie jaar verlengen wanneer dit 
gerechtvaardigd is wegens het technisch ingewikkelde karakter van het betrokken 
scheepsbouwproject of wegens vertragingen als gevolg van onverwachte, 
aanzienlijke en aantoonbare verstoringen met betrekking tot het werkprogramma 
van een scheepswerf." 

De feiten 

8 In december 1991 ondertekende Astilleros Zamacona SA, een kleine scheepswerf 
te Bilbao, met verschillende reders zestien contracten voor de bouw van schepen. 
Aan tien van deze contracten is nooit enig gevolg gegeven, en een elfde contract is 
niet in geding. De vijf contracten die in de onderhavige zaak aan de orde zijn, 
betroffen de bouw van sleepboten en droegen de nummers 300, 301, 318, 319 en 
320. 

9 Op de datum van ondertekening ervan bedroeg het toegelaten steunplafond 9 %. 
Vanaf 1 januari 1992 is dit plafond verlaagd tot 4,5 % (PB 1992, C 10, blz. 3). 
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10 Volgens artikel 18 van elk van de vijf contracten, zouden zij slechts op een latere 
datum „ingaan" (in één geval op 30 april 1992, in een ander geval op 
30 november 1992, en op 30 december 1992 voor de resterende drie gevallen), 
onder voorbehoud van een eerste betaling door de reder, en in vier van de vijf 
gevallen, van een schriftelijke bevestiging van de reder. In de contracten nrs. 301, 
318, 319 en 320 heette het in die bepaling voorts dat het contract nietig was 
indien het niet op de vastgestelde datum inging. 

11 De datum van „ingang" van de contracten nrs. 318 en 319 werd verschoven naar 
31 juli 1994, dit wil zeggen 19 maanden na de aanvankelijk vastgestelde datum. 
Voor de andere drie contracten bleef deze datum ongewijzigd. 

12 Alle contracten werden tussen 20 december 1993 en 10 mei 1994 gewijzigd. 
Uiteindelijk zijn zij tussen 5 maart en 10 mei 1994 ingegaan. Enkele dagen later 
werden zij, met uitzondering van contract nr. 318, overgedragen aan andere 
reders. 

13 Op 10 februari 1995 vroegen de Spaanse autoriteiten de Commissie de in 
artikel 4, lid 3, eerste alinea, van de richtlijn bedoelde termijn voor de levering 
van de sleepboten te verlengen. 
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14 Twee van de vijf door verzoekster gebouwde sleepboten werden geleverd in juli 
1995, twee andere in oktober 1995, en de laatste in mei 1996. 

15 Op 20 november 1996 heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 93, 
lid 2, van het EG-Verdrag (thans artikel 88 EG) te openen, om het verzoek van de 
Spaanse autoriteiten van 10 februari 1995 te onderzoeken (PB 1997, C 58, 
biz. 8). 

16 De Spaanse autoriteiten hebben hun schriftelijke opmerkingen ingediend op 
24 januari 1997, en tijdens twee bijeenkomsten met de diensten van de 
Commissie en verzoeksters vertegenwoordigers op 1 april en 28 mei 1997. Bij 
brief van 12 mei 1997 hebben zij hun opmerkingen aangevuld, in antwoord op 
door de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Deense regering inzake de 
verenigbaarheid van de steun geformuleerde twijfels. 

1 7 Bij beschikking 98/157/EG van 5 november 1997 van de Commissie betreffende 
voorgenomen steun van Spanje aan Astilleros Zamącona SA voor vijf sleepboten 
(PB 1998, L 50, blz. 38; hierna: „beschikking") heeft de Commissie het verzoek 
van de Spaanse autoriteiten afgewezen, op grond dat de steun niet in overeen
stemming was met het bepaalde in artikel 4, lid 3, van de richtlijn. Op die grond 
heeft zij beslist dat de hoogte van de voorgenomen steun voor de vijf betrokken 
contracten in dier voege moest worden verlaagd, dat het steunbedrag per vaartuig 
niet hoger was dan 4,5 % van de waarde van het contract vóór de steun, wat 
overeenkomt met het plafond dat gold voor 1992 en 1993. 
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18 Daarop heeft verzoekster bij op 30 april 1998 ter griffie van het Gerecht 
neergelegd verzoekschrift onderhavige beroep ingesteld. 

19 Op rapport van de rechter-rapporteur heeft het Gerecht (Tweede kamer — 
uitgebreid) besloten tot de mondeling behandeling over te gaan. Partijen werden 
uitgenodigd schriftelijk te antwoorden op verschillende vragen en bepaalde 
documenten over te leggen. Zij hebben binnen de gestelde termijnen aan deze 
uitnodiging gevolg gegeven. 

20 Partijen zijn gehoord in hun pleidooien en in hun antwoorden op de vragen van 
het Gerecht ter terechtzitting van 6 oktober 1999. 

Conclusies van partijen 

21 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage: 

— de beschikking nietig te verklaren; 
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— de overlegging te gelasten van interne documenten van de Commissie inzake 
de vaststelling van deze beschikking en de opening van de procedure die tot 
de vaststelling ervan heeft geleid; 

— verweerster te verwijzen in de kosten. 

22 De Commissie concludeert dat het het Gerecht behage: 

— het beroep te verwerpen; 

— verzoekster te verwijzen in de kosten. 

De strekking van het wettigheidstoezicht van het Gerecht 

23 Voor het Gerecht is de vraag gerezen, of de vijf betrokken contracten op de datum 
van ondertekening ervan als definitieve contracten in de zin van artikel 4, lid 3, 
eerste alinea, van de richtlijn konden worden beschouwd. 
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24 Het Gerecht stelt evenwel vast, dat de Commissie zich er in haar beschikking toe 
heeft bepaald „ernstige twijfel" te formuleren inzake de vraag of sprake was van 
definitieve contracten (deel V, voorlaatste alinea, en deel VII, eerste alinea). Zo 
blijkt uit de tekst van de beschikking en uit de antwoorden van de Commissie op 
schriftelijke en mondelinge vragen van het Gerecht, dat de beschikking niet 
gebaseerd is op het ontbreken van definitieve contracten, maar wel op de 
omstandigheid dat niet is voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 4, 
lid 3, tweede alinea, van de richtlijn. 

25 In het kader van de wettigheidstoetsing waartoe het gehouden is ingevolge 
artikel 173 EG-Verdrag (thans artikel 230 EG), staat het dus niet aan het Gerecht 
zelf over te gaan tot het onderzoek van de vraag of de vijf litigieuze contracten 
„definitieve contracten" in de zin van de richtlijn waren. 

26 In het kader van het onderhavige arrest is er dus van uit te gaan, dat de contracten 
„definitieve contracten" zijn, en dat het voor die contracten aanvankelijk 
geldende toegelaten steunplafond datgene was dat gold op de datum van 
ondertekening van de contracten in december 1991. 

27 Gelet op deze voorafgaande opmerkingen, moe t nader w o r d e n ingegaan op de to t 
staving van het onderhavige beroep aangevoerde middelen, ontleend aan 
schending van de motiveringsplicht, schending van artikel 4, lid 3, van de 
richtlijn en kennelijke dwaling bij de beoordeling van de feiten, en schending van 
het evenredigheidsbeginsel. 

II - 1694 



ASTILLEROS ZAMACONA / COMMISSIE 

Het middel ontleend aan schending van de motiveringsplicht 

Argumenten van verzoekster 

28 Ingevolge artikel 190 EG-Verdrag (thans artikel 253 EG) moeten rechtshande
lingen met redenen worden omkleed. 

29 Het motiveringsvereiste is in casu des te belangrijker, omdat de Commissie over 
een ruime beoordelingsbevoegdheid beschikte (arresten Hof van 15 juli 1970, 
ACF Chemiefarma/Commissie, 41/69, Jurispr. blz. 661, punten 76 en 77, en 
2 april 1998, Commissie/Sytraval en Brink's France, C-367/95 P, Jurispr. 
blz. I-1719). 

30 Waar de Commissie zich ertoe heeft beperkt te verklaren dat een loutere 
uiteenzetting van de feiten volstond om te concluderen dat niet was voldaan aan 
de voorwaarden voor een verlenging van de leveringstermijn, heeft zij artikel 190 
van het Verdrag geschonden. 

31 Ook zou de wens om geen precedent te scheppen, geen rechtvaardiging kunnen 
opleveren voor het ontbreken van motivering waardoor de beschikking is 
aangetast. 

32 Ten slotte zou de Commissie, nu het gaat om de eerste toepassing van artikel 4, 
lid 3, van de richtlijn, aan de hand van voorbeelden of algemene voorschriften 
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duidelijk en nauwkeurig hebben moeten aangeven wanneer volgens haar al dan 
niet is voldaan aan de voorwaarden van deze bepaling. 

Beoordeling door bet Gerecht 

33 Volgens vaste rechtspraak moe t de door art ikel 190 van het Verdrag vereiste 
mot iver ing, die een wezenlijk vormvereiste is in de zin van artikel 173 van het 
Verdrag, de redener ing van de instelling die de handel ing heeft verricht, duidelijk 
en ondubbelz innig to t u i td rukking doen k o m e n , zoda t de be langhebbenden de 
rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel k u n n e n kennen en de 
bevoegde rechter zijn toezicht k a n uitoefenen (zie, me t name , arrest Commissie/ 
Sytraval en Brink's France, reeds aangehaald , p u n t 63) . 

34 In casu is de motivering van de beschikking in zeven afdelingen onderverdeeld. 
De eerste afdeling behelst een algemene inleiding, waarin meer in het bijzonder 
het doel van de procedure in herinnering wordt gebracht. De tweede afdeling 
bevat een beschrijving van het verloop van de procedure voor de Commissie. De 
derde afdeling bevat een samenvatting van de door de Spaanse autoriteiten 
gemaakte opmerkingen. De vierde afdeling is een samenvatting van de relevante 
bepalingen van de richtlijn. De vijfde afdeling behelst het onderzoek van de feiten 
van de zaak, en is aangevuld met een tabel die een overzicht daarvan geeft. In de 
zesde afdeling onderzoekt de Commissie, of er, gelet op de door de Spaanse 
autoriteiten aangevoerde omstandigheden, sprake is van vertragingen ten gevolge 
van onverwachte, aanzienlijke en aantoonbare verstoringen met betrekking tot 
het werkprogramma van de scheepswerf, in de zin van de richtlijn. De zevende 
afdeling betreft de conclusie waartoe de Commissie op grond van de voorgaande 
overwegingen is gekomen. 

35 Aan de hand van deze toelichtingen is het mogelijk zowel de feiten van de zaak te 
begrijpen als de gronden voor de gevolgtrekkingen rechtens die de Commissie 
daaraan heeft verbonden in het kader van de toepassing van artikel 4, lid 3, 
tweede alinea, van de richtlijn. Overigens blijkt uit de in de onderhavige zaak 
neergelegde memories, dat verzoekster de redenering van de Commissie, die zij op 
alle punten betwist, perfect heeft begrepen. 
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36 Vanuit het oogpunt van artikel 190 van het Verdrag is de beschikking dus naar 
behoren met redenen omkleed. De toetsing van de eventuele onnauwkeurigheid 
van de motivering van de beschikking daarentegen dient plaats te vinden bij het 
onderzoek van de gegrondheid van deze beschikking (zie, inzonderheid, arrest 
Gerecht van 7 november 1997, Cipeke/Commissie, T-84/96, Jurispr. blz. I I -2081, 
punt 47) . 

37 Voorts legt de motiveringsplicht, zoals hierboven uiteengezet, de Commissie niet 
de verplichting op in abstracto de omstandigheden te bepalen waaronder aan de 
voorwaarden van artikel 4 , lid 3, van de richtlijn zou zijn voldaan. 

38 Het middel kan dus niet slagen. 

Het middel ontleend aan schending van artikel 4 , lid 3 , van de richtlijn en aan 
kennelijke dwaling bij de beoordeling van de feiten 

Argumenten van verzoekster 

39 Verzoekster voert vier omstandigheden aan waarmee zij is geconfronteerd en die 
de Commissie haars inziens had moeten aanmerken als „onverwachte, aanzien
lijke en aantoonbare verstoringen met betrekking tot het werkprogramma van 
een scheepswerf", in de zin van artikel 4, lid 3, tweede alinea, van de richtlijn. 
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Vaststelling van een nieuwe havenwet 

40 In december 1991 leidde de aankondiging van de voorgenomen wijziging van de 
achterhaalde Spaanse havenwetgeving tot grote onzekerheid. De nieuwe wet, die 
op 24 november 1992 definitief is vastgesteld, en die zowel de koopvaardij als de 
havenreglementering betreft („ley de puertos y de la marina mercante"), wijzigde 
de bestaande situatie op tal van punten, met name wat de voorschriften inzake de 
havendiensten betreft, inzonderheid de sleepdienst, en inzake de sancties bij 
inbreuken op de veiligheidsvoorschriften voor de scheepsvaart. 

41 Dit zou tot gevolg hebben gehad, dat de contracten eerst op een later tijdstip 
ingingen, en dat de contractpartijen inzake veiligheid hogere eisen stelden. Op die 
gronden zouden bepaalde clausules van de overeenkomsten in 1993, 1994 en 
1995 zijn gewijzigd bij wege van aanhangsels bij die overeenkomsten. 

42 Deze verstoringen zouden kennelijk aanzienlijk en a a n t o o n b a a r zijn, w a t door de 
Commissie in haa r beschikking bli jkbaar niet w o r d t betwist . 

43 Deze verstoringen zouden eveneens onverwacht zijn in de zin van artikel 4, lid 3, 
van de richtlijn. Naar haar aard is de vaststelling van een wet namelijk een 
onvoorzienbaar risico, nu bij algemene en door de overheid opgelegde maatregel 
op het vlak van de privaatrechtelijke overeenkomsten tussenbeide wordt 
gekomen. Dit geldt temeer omdat in casu op de datum van de ondertekening 
van de overeenkomsten de doelstellingen en de strekkingen van de toekomstige 
wet nog niet nauwkeurig bekend waren. Daarbij komt nog, dat zolang een wet 
niet is vastgesteld, nog talrijke wijzigingen mogelijk zijn, zeker wanneer zoals in 
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het onderhavige geval tegen die wet veel verzet bestond. Bovendien was de 
strijdigheid van sommige bepalingen ervan met de grondwet vastgesteld door het 
Tribunal Constitucional (Spaans grondwettelijk Hof, arrest 40/1998, van 
19 februari 1998), wat verklaart dat bij de reders onzekerheid bestond ten tijde 
van de vaststelling van de wet. In feite was niet zozeer de vaststelling van een 
nieuwe wet een onverwachte omstandigheid in de zin van artikel 4, lid 3, van de 
richtlijn, doch wel de strekking van die wet, de definitieve inhoud ervan en de 
latere ontwikkelingen, namelijk de ter uitvoering van deze wet vastgestelde 
voorschriften. 

Devaluatie van de peseta in 1992 

44 Deze devaluatie zou hebben geleid tot een aanzienlijke prijsstijging van de op 
andere nationale markten gekochte onderdelen, en dus ook van de bouwkosten 
van de sleepboten. Om het hoofd te bieden aan deze situatie, zouden in de 
contractuele technische specificaties aanzienlijke wijzigingen zijn aangebracht. 
Daarom moest de inwerkingtreding van de overeenkomsten worden uitgesteld, en 
liep de uitvoering ervan vertraging op, zodat het arbeidsprogramma van de 
scheepswerf grondig werd verstoord [zie, bij analogie, beschikking 96/278/EG 
van de Commissie van 31 januari 1996 betreffende de herkapitalisatie van Iberia 
(PB L 104, blz. 25)]. 

45 Welnu, een devaluatie is een soevereine beslissing van de Staat, en als zodanig een 
onvoorzienbare verstoring, zelfs voor een voorzichtig en oplettend ondernemer. 
In dit verband herinnert verzoekster eraan, dat de devaluaties in het kader van het 
Europees Monetair Stelsel zeldzaam waren, gelet op de ter zake geldende regels; 
bovendien bedroeg de normale fluctuatieband destijds slechts 6 %. Voor 
verzoekster was dit percentage voorzienbaar, doch met de mogelijkheid van 
aanzienlijker fluctuaties dienden zij geen rekening te houden. 
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Werken in de haven van Bilbao 

46 Tot deze werken was besloten door de haveninstanties, met het oog op de bouw 
van een nieuwe kaaimuur. Verzoekster had de mondelinge verzekering gekregen, 
dat deze werken in april 1992 voltooid zouden zijn, doch in werkelijkheid 
duurden zij van mei 1992 tot mei 1993; de nieuwe kaaimuur was eerst in juni 
1994 klaar voor gebruik. Hoewel het bestaan van het bouwproject dus vaststond, 
was de omvang en de duur van de uitvoering ervan veel groter dan voorzien, 
zodat het project als onverwacht is aan te merken. Ook de omstandigheid dat de 
werken niet verliepen zoals gepland, waarover verzoekster zich bij de havenau
toriteiten heeft beklaagd, was onvoorzienbaar. 

47 Nu deze werkzaamheden doorgingen vlak bij verzoeksters scheepswerf, zodat 
diverse installaties niet konden worden gebruikt, werd haar normale productie 
verstoord, zoals de Commissie in de beschikking overigens heeft erkend. 
Onvermijdelijk had dit tot gevolg dat de levering van de sleepboten vertraging 
opliep. Tijdens die periode ging met name de productiviteit achteruit, en daalde 
het aantal gelegde kielen, de leveringen en het aantal contracten waarvan de 
uitvoering werd aangevat. In feite moest de bouw van de drie sleepboten 
waarover het in de onderhavige zaak gaat, op het droge, in de reparatiewerk
plaats, worden voltooid. 

Overname van de Ardeag-scheepswerf door verzoekster 

48 Anders dan de Commissie stelt, was de overname van deze activiteiten meer dan 
een loutere commerciële beslissing van verzoekster. Deze besefte namelijk goed 
wat de gevolgen waren van de bestellingen die zij diende uit te voeren en van het 
feit dat een vertraging bij die uitvoering het verlies van de helft van de 
goedgekeurde steun teweeg zou brengen. In werkelijkheid was deze overname 
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door het Spaanse Ministerie van Industrie opgelegd in het kader van een 
herstructureringsprogramma van de scheepsbouwsector, als voorwaarde om in 
aanmerking te komen voor de steunprogramma's voor de herstructurering van de 
scheepsbouw. Op 18 maart 1992 had de directeur-generaal van het Ministerie 
van Industrie verzoeksters actieprogramma voor de periode 1991/1993 goed
gekeurd, welk programma na de overname van Ardeag werd gewijzigd en op 
10 maart 1993 goedgekeurd; in afwachting van deze wijziging werden alle 
investeringen en de uitvoering van de herstructureringsmaatregelen opgeschort, 
waardoor de scheepswerf tijdelijk stil lag. 

49 Deze overheidsinmenging in de besluitvorming in de betrokken bedrijfstak was 
ongetwijfeld onvoorzienbaar. 

50 Bovendien was de overname van de opdrachten van een andere scheepswerf een 
aanzienlijke en aantoonbare verstoring in de zin van artikel 4, lid 3, van de 
richtlijn. Hieraan doet niet af, dat de overname van de scheepswerf gepaard ging 
met de toekenning van overheidssteun. En ten slotte had de Commissie rekening 
moeten houden met de omstandigheid dat vier van de vijf sleepboten zijn geleverd 
binnen de termijn van drie jaar als voorzien in de richtlijn, vermeerderd met een 
termijn van tien maanden en dertien dagen, wat overeenkomt met 79 000 
werkuren die nodig waren om de verplichtingen van Ardeag na te komen. 

51 Daarnaast formuleert verzoekster een aantal algemene grieven ten aanzien van de 
Commissie: 

— eerst en vooral zou de Commissie de feiten niet volledig hebben onderzocht. 
Zij kan niet volstaan met erop te wijzen dat verzoekster tot staving van haar 
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conclusies geen bewijzen overlegt. Zij had het probleem namelijk kunnen 
verhelpen door een beroep te doen op een onafhankelijk deskundige die de 
werkelijke gevolgen van de aangevoerde verstoringen kon onderzoeken; 

— vervolgens had de Commissie moeten overgaan tot een algemene beoordeling 
van de vier hierboven beschreven omstandigheden. Daarbij zou zij tot de 
vaststelling zijn gekomen dat in casu voldoende aan de voorwaarden van 
artikel 4, lid 3, van de richtlijn was voldaan. Aan elk van deze voorwaarden 
was namelijk voldaan door ten minste één van de door verzoekster 
aangevoerde verstoringen; 

— ten slotte had de Commissie rekening moeten houden met de bijzondere 
situatie van Spanje in de scheepsbouwsector. 

Beoordeling door het Gerecht 

52 In de eerste plaats zij eraan herinnerd, dat de richtlijn met name de voorwaarden 
vaststelt waaronder werkingssteun in de scheepsbouwsector uitzonderlijk als 
verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kan worden beschouwd (arrest 
Hof van 18 mei 1993, België/Commissie, C-356/90 en C-180/91, Jurispr. 
blz. I-2323, punten 24-32). Bovendien voorziet artikel 4, lid 3, tweede alinea, 
van de richtlijn zelf in een afwijkende regeling ten opzichte van de in de eerste 
alinea van deze bepaling neergelegde beginselen. Die afwijking creëert namelijk 
de mogelijkheid om zich te onttrekken aan het beginsel van de progressieve 
verlaging van het steunniveau wanneer de schepen niet binnen een termijn van 
drie jaar zijn voltooid. 
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53 Bijgevolg moet artikel 4, lid 3, tweede alinea, van de richtlijn strikt worden 
uitgelegd (arrest Gerecht van 1 oktober 1998, Natural van Dam en Danser 
Container Line/Commissie, T-155/97, Jurispr. blz. II-3921, punt 31). Bovendien 
blijkt uit de tekst van deze bepaling, met name uit het groot aantal voorwaarden 
die erin zijn gesteld, dat het de bedoeling van de wetgever was dat zij alleen op 
zeer specifieke situaties van toepassing zou zijn. 

54 In de tweede plaats is de lidstaat die in afwijking van de verdragsregels steun 
wenst toe te kennen, gehouden tot samenwerking met de Commissie in het kader 
van de procedure waarbij hij betrokken is (zie punten 13 en 16). Ingevolge deze 
verplichting dient hij met name alle gegevens te verstrekken aan de hand waarvan 
de Commissie kan nagaan, of aan de voorwaarden voor de gevraagde afwijking is 
voldaan (arrest Hof van 28 april 1993, Italië/Commissie, C-364/90, Jurispr. 
blz. 2097, punt 20). 

55 Het tot de Commissie gerichte verwijt, dat zij bij de vaststelling van de 
beschikking geen beroep heeft gedaan op een onafhankelijk deskundige, is dus 
ongegrond. Overigens legt geen enkele bepaling van het Verdrag of van de 
gemeenschapswetgeving een dergelijke verplichting op (arrest Gerecht van 
25 juni 1998, British Airways e.a. en British Midland Airways/Commissie, 
T-371/94 en T-394/94, Jurispr. blz. II-2405, punt 72). 

56 In de derde plaats zij eraan herinnerd, dat de handelingen van de gemeenschaps
instellingen vermoed worden rechtsgeldig te zijn (zie, in die zin, arrest Hof van 
26 februari 1987, Consorzio Cooperative d'Abruzzo/Commissie, 15/85, Jurispr. 
blz. 1005, punt 10), dat het aan de partij die de nietigverklaring ervan vordert, 
staat dit vermoeden te weerleggen door bewijselementen over te leggen die 
twijfels doen rijzen inzake de beoordeling door de verwerende instelling. 
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57 Van deze beginselen is uit te gaan bij het onderzoek van de door verzoekster 
geformuleerde grieven met betrekking to t de beoordeling door de Commissie van 
elk van de hierboven uiteengezette omstandigheden. 

58 Wa t de vaststelling van de nieuwe havenwet in Spanje betreft, moe t w o r d e n 
overwogen dat , zoals de Commissie in de beschikking heeft uiteengezet, niet 
bewezen is da t deze omstandigheid „in [verzoeksters] w e r k p r o g r a m m a versto
r ingen to t gevolg heeft gehad die de oplevering van de schepen heeft ve r t raagd" . 
Verzoekster heeft nameli jk niet het oorzakelijk verband aange toond tussen de 
vaststelling van de n ieuwe havenwet en de vertraging bij de tenuitvoerlegging van 
de overeenkomsten. 

59 In dit verband zij er allereerst op gewezen, da t in de aanhangsels van de 
overeenkomsten met geen w o o r d is gerept over deze nieuwe we t of de gevolgen 
ervan. 

60 Vervolgens heeft het Gerecht, gelet op het algemeen karakter van de argumenten 
in verzoeksters memories, haar uitgenodigd „te preciseren in welk opzicht de 
wijzigingen, met name op technisch vlak, die aan de oorspronkelijke overeen
komst zijn aangebracht, ertoe strekten zich naar de bepalingen van de 
[betrokken] wet te schikken". Meer in het bijzonder werd zij verzocht een tabel 
over te leggen met de wijzigingen in de overeenkomsten, en daarnaast de bepaling 
of bepalingen van de wet die deze wijzigingen rechtvaardigden. 

61 Uit de door verzoekster overgelegde tabel blijkt, dat alle technische wijzigingen 
van de overeenkomsten werden gerechtvaardigd onder verwijzing naar één artikel 
van de wet, namelijk artikel 74. Welnu, in dit artikel wordt, zoals verzoekster zelf 
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heeft erkend, in algemene termen uitsluitend verwezen naa r de doelstellingen van 
de wet . Een dergelijke bepaling kan niet volstaan o m een oorzakelijk verband vast 
te stellen met de door verzoekster concreet aangevoerde technische wijzigingen, 
zoals het aanbrengen van dubbele w a n d e n in de machinekamers , de herindeling 
van de brandstof tanks , en een verhoging met meer dan 100 % van het vermogen 
van de hu lpmotoren . 

62 Verzoekster heeft niet alleen verwezen naa r de bepalingen van de wet zelf, m a a r 
ook naa r de algemene onzekerheid die deze wet heeft doen on ts taan , en die 
verklaar t w a a r o m de tenuitvoerlegging van de overeenkomsten is opgeschort en 
w a a r o m de schepen met vertraging op stapel zijn gezet. 

63 In dit verband heeft verzoekster vooreerst , in bijlage bij haar verzoekschrift, een 
groo t aantal persknipsels overgelegd, waaru i t moe t blijken da t er tijdens de 
besprekingen van het wetsvoorstel zeker geen eensgezindheid bestond. Evenwel is 
k o m e n vast te s taan, da t geen van deze persknipsels betrekking heeft op de 
bepalingen van de wet die een rechtvaardiging zouden kunnen vormen voor de 
technische wijzigingen van de overeenkomsten . He t oorzakelijk verband met de 
opschor t ing van de uitvoering van de overeenkomsten is dus niet aange toond . 

64 O o k m a a k t verzoekster melding van een arrest van het Tr ibunal Const i tucional 
betreffende de bet rokken wet . Gebleken is evenwel, dat geen van de bepalingen 
die in die zaak aan de orde waren , verband hield met de technische specificaties 
van de door verzoekster te bouwen sleepboten en met het a rbe idsprogramma van 
de scheepswerven. 

65 Ten slotte rechtvaardigt verzoekster de opschor t ing van de uitvoering van de 
overeenkomsten met een verwijzing naar de vaststelling van uitvoeringsbesluiten 
van de bet rokken wet . Verzoeksters opmerkingen op dit punt zijn evenwel 
onnauwkeur ig gebleven, en zij heeft het alleen over de „aankond ig ing" van 
uitvoeringsbesluiten die „concrete voorschriften inzake de veiligheid van de 
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vaartuigen zouden behelzen", zoals blijkt uit verzoeksters schriftelijke antwoor
den op vragen van het Gerecht. Daarbij komt nog, dat verzoekster in weerwil van 
het tijdsverloop sedert de vaststelling van de wet van 24 november 1992, geen 
enkel concreet besluit vermeldt waarop de wijzigingen van de overeenkomsten 
zouden kunnen worden gebaseerd. 

66 Gelet op de hierboven in herinnering gebrachte beginselen inzake de strikte 
uitlegging van afwijkingen en inzake de bewijslast, zowel voor de Commissie als 
voor het Gerecht, dient de conclusie te luiden, dat niet is aangetoond dat de 
vaststelling van de Spaanse havenwet van 24 november 1992 de opschorting van 
de uitvoering van de overeenkomsten rechtvaardigde en dus het arbeidspro-
gramma van de scheepswerf ongunstig beïnvloedde. 

67 Wat vervolgens de devaluatie van de peseta betreft, zij erop gewezen, dat dit de 
enige door verzoekster aangevoerde omstandigheid is waar in de aanhangsels bij 
de overeenkomsten naar is verwezen. In de inleiding van de aan het Gerecht 
voorgelegde aanhangsels heet het namelijk, dat „gelet op de wensen van de reder 
en hoofdzakelijk vanwege de aanzienlijke stijging van de in peseta uitgedrukte 
prijzen van de Voith-motoren, de specificaties en de wijze van betaling zoals 
neergelegd in de overeenkomst moeten worden gewijzigd". 

68 Uit deze inleiding volgt evenwel, dat niet de devaluatie als zodanig de verstoring 
van het arbeidsprogramma van de werf heeft veroorzaakt, doch wel het feit dat de 
contractpartijen hebben besloten hun overeenkomsten aan te passen om de 
gevolgen van deze devaluatie op te vangen. Zulks wordt bevestigd door de 
verwijzing naar de „wensen van de reder", in de inleiding van de aanhangsels. 

69 Overigens zij vastgesteld, dat de devaluatie van de peseta weliswaar plaatsvond in 
oktober 1992, maar dat de eerste aanhangsels slechts 14 tot 20 maanden later zijn 
opgesteld. Het staat dus niet vast, dat de devaluatie de oorzaak is van de 
vertraging bij de uitvoering van de overeenkomsten en het arbeidsprogramma van 
de werf zou hebben verstoord. 
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70 Bovendien kan een devaluatie niet worden aangemerkt als een onverwachte 
verstoring in de zin van artikel 4, lid 3 , tweede alinea, van de richtlijn. Met het 
risico van een waardevermindering van de munt of van een devaluatie is men in 
de handel vertrouwd. Dat, zoals verzoekster benadrukt, aanzienlijke devaluaties 
een zeldzaamheid zijn gelet op het destijds geldend Europees muntstelsel, 
betekent niet het einde van dit risico, waartegen juridische en financiële 
voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen. 

71 Wat de werken in de haven van Bilbao betreft, erkent de Commissie in haar 
beschikking, dat zij geleid hebben tot een verstoring die de werkzaamheden van 
de scheepswerf nadelig heeft beïnvloed. Doch volgens de Commissie ging het niet 
om een onverwachte verstoring, en bovendien betwist zij de omvang ervan. 

72 In dit verband is het Gerecht van oordeel, dat niet is bewezen dat de verstoring 
aanzienlijk was. 

73 Zoals de Commissie namelijk stelt in haar beschikking, lagen de activiteiten van 
de scheepswerf gedurende de periode van de werken blijkbaar niet op een lager 
niveau dan tijdens de daaraan voorafgaande periode. In 1992 en 1993, toen de 
werkzaamheden in de haven bezig waren, werden in de scheepswerf ongeveer 
evenveel kielen gelegd als in de jaren 1988 tot 1991 . Ook het aantal tewater
latingen was in 1992 en 1993 identiek of hoger dan in 1988 tot 1991. Dezelfde 
vaststelling geldt voor de levering van vaartuigen. 

74 Wat ten slotte de overname van de Ardeag-scheepswerf betreft, stelt de 
Commissie zich met name op het standpunt, dat de overname een door 
commerciële overwegingen ingegeven beslissing van verzoekster was, waarvoor 
de afwijking van artikel 4 , lid 3 , tweede alinea, van de richtlijn dus niet kon 
gelden. 
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75 Verzoekster betwist niet, dat deze bepaling alleen kan gelden voor verstoringen 
waarvan de oorzaak buiten de scheepswerf moet worden gezocht. 

76 Zij beperkt zich ertoe aan te voeren, dat de overname van de scheepswerf haar 
door de Spaanse autoriteiten was „opgedrongen", en dus een omstandigheid is 
die zij niet heeft gewild. In haar verzoekschrift heeft zij deze zienswijze niet 
gepreciseerd, maar zij heeft voorgesteld ze „in de fase van de bewijsvoering" te 
preciseren. Het Gerecht heeft verzoekster uitgenodigd de in het vooruitzicht 
gestelde bewijzen over te leggen. 

77 In haar antwoord op de vraag van het Gerecht, heeft verzoekster haar opmerking 
evenwel afgezwakt, en zich beperkt tot de verklaring, dat de Spaanse autoriteiten 
deze overname hadden „aangemoedigd". Zij baseert zich op een zin uit een brief 
van 24 januari 1997 van de Spaanse autoriteiten aan de Commissie, waarin het 
heet dat „de overname van Ardeag plaatsvond tegen de achtergrond van een 
grondige herstructurering van de sector, en door de Spaanse overheid zelf direct 
werd aangemoedigd; dit kon overigens ook niet anders, gelet op het gemeen
schapsbeleid, dat gericht was op de verlaging en de concentratie van de 
productiecapaciteit". 

78 Deze passus kan evenwel op zich niet volstaan om te bewijzen dat de 
overnamebeslissing van de Ardeag-werf niet het resultaat is van een door 
verzoekster op grond van commerciële overwegingen vrijelijk genomen beslissing 
waarbij rekening is gehouden met alle omstandigheden, met name de investe
ringssteun van meer dan 500 miljoen ESP die zij bij die gelegenheid heeft 
ontvangen. Bijgevolg is niet aangetoond, dat de Spaanse autoriteiten haar 
dermate onder druk hebben gezet om de werf over te nemen, dat deze beslissing 
niet aan verzoekster zou zijn toe te rekenen. 

79 De overname van de Ardeag-werf kan dus niet worden beschouwd als een 
verstoring die aanspraak verleent op een afwijking in de zin van artikel 4, lid 3, 

II - 1708 



ASTILLEROS ZAMACONA / COMMISSIE 

tweede alinea, van de richtlijn. Deze conclusie komt overigens overeen met de 
opmerkingen van de Spaanse autoriteiten tijdens de administratieve procedure. 
Zij hebben namelijk erkend, dat de overname van de Ardeag-werf op zich geen 
rechtvaardiging vormde voor de vertraging bij de levering van de vijf sleepboten 
[punt III, sub c, tweede alinea, van de considerans van de beschikking]. 

80 Verzoekster heeft dus niet aangetoond dat de Commissie zou hebben gedwaald 
ten aanzien van het recht of de feiten, waar zij tot de conclusie kwam dat geen 
van de aangevoerde omstandigheden onder artikel 4 , lid 3 , tweede alinea, van de 
richtlijn viel. 

81 Toch stelde verzoekster, dat de door haar aangevoerde omstandigheden in hun 
geheel moeten worden beschouwd. Z o is het mogelijk, dat een verstoring alleen 
bepaalde van de in artikel 4, lid 3 , tweede alinea, van de richtlijn vermelde 
voorwaarden vervult, terwijl een andere verstoring aan de resterende criteria 
voldoet. 

82 Deze zienswijze kan niet worden aanvaard. In de eerste plaats blijkt uit de tekst 
van de betrokken bepaling, dat aan alle daarin vermelde voorwaarden moet zijn 
voldaan. Bovendien is verzoeksters redenering onverenigbaar met het beginsel 
van strikte uitlegging van afwijkende bepalingen, nu zij aan het betrokken 
voorschrift een kennelijk veel ruimere werkingssfeer toekent dan in de bedoeling 
van de wetgever lag. 

83 Hieruit volgt, dat het middel in zijn geheel moet worden verworpen. 
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Het subsidiaire middel, ontleend aan schending van het evenredigheidsbeginsel 

Argumenten van verzoekster 

84 Verzoekster brengt in herinnering, dat het evenredigheidsbeginsel een van de 
algemene beginselen van het gemeenschapsrecht is. De naleving van dit beginsel is 
des te belangrijker omdat, wanneer aanzienlijke economische belangen op het 
spel staan, zoals het geval is in de onderhavige zaak, waarin het steunbedrag met 
bijna 135 miljoen ESP is verlaagd. 

85 In casu gaat het erom te weten of de toepassing door de Commissie van de als 
voorwaarde voor de toekenning van 9 % steun door de Commissie opgelegde 
verplichting, namelijk levering van de sleepboten binnen een in beginsel niet 
verlengbare termijn van drie jaar, evenredig is ten opzichte van het gevolg van de 
miskenning van deze voorwaarden, namelijk de verlaging van het steunniveau tot 
de helft van het aanvankelijk toegelaten percentage (4,5 %). 

86 Gelet op de ingrijpende gevolgen van de beschikking voor verzoeksters situatie, 
en de omstandigheid dat in de scheepsbouwsector vertragingen gebruikelijk zijn, 
zou de verlaging van het steunplafond onevenredig zijn ten opzichte van een 
vertraging van zeven tot veertien maanden. Dit zou temeer gelden, nu de 
Commissie in de beschikking blijkbaar een termijn van tien maanden als redelijk 
beschouwt. 

Beoordeling door het Gerecht 

87 Artikel 4, lid 3, van de richtlijn bepaalt, dat wanneer een schip meer dan drie jaar 
na de ondertekening van het definitieve contract wordt geleverd, wordt uitgegaan 
van het plafond dat gold drie jaar vóór de datum van levering van het schip, en 
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niet van het plafond * dat gold op de datum van ondertekening van de 
overeenkomst. In casu geldt dus het plafond van 4,5 %, en niet dat van 9 %. 

88 Volgens verzoekster zou de overschrijding van de voor de levering van de schepen 
vastgestelde termijn van drie jaar vanaf de ondertekening van de definitieve 
overeenkomsten niet tot een dermate aanzienlijke verlaging van het steunplafond 
mogen leiden. 

89 Volgens vaste rechtspraak moet, ter beoordeling van de vraag of een gemeen
schapsbepaling zich met het evenredigheidsbeginsel verdraagt, worden nagegaan 
of de middelen waarmee de bepaling het gestelde doel tracht te bereiken, in een 
redelijke verhouding staan tot het belang van dat doel en of zij noodzakelijk zijn 
om het te bereiken (arresten Hof van 2 mei 1990, Hopermann, C-357/88, Jurispr. 
blz. I-1669, punt 14; 27 juni 1990, Lingenfelser, C-118/89, Jurispr. blz. I-2637, 
punt 12; 12 juli 1990, Philipp Brothers, C-155/89, Jurispr. blz. I-3265, punt 34, 
en 21 januari 1992, Pressler, C-319/90, Jurispr. blz. I-203, punt 12). Overigens 
volgt uit deze arresten, dat de vaststelling van een dwingende termijn die bij het 
verstrijken ervan zonder meer het verlies van het recht teweegbrengt, kan worden 
geacht het evenredigheidsbeginsel niet te schenden, gelet op het doel van de 
betrokken bepaling. 

90 Zoals uit de algemene strekking van de richtlijn en de considerans ervan volgt, 
bestond het door de wetgever nagestreefde doel erin, de scheepsbouwsector om te 
vormen tot een „efficiënte en concurrerende" industrie. In deze context ging de 
voorkeur uit naar herstructureringssteun voor de scheepsbouwindustrie, met 
name steun gericht op de sluiting van scheepswerven of onderzoek en ontwikke
ling, „om herstructurering van een groot aantal scheepswerven aan te moedigen" 
en „in te spelen op de huidige tendens tot bouw van technologisch geavanceerde 
schepen", en niet naar werkingssteun, waarvoor plafonds werden vastgesteld. 
Aangezien werkingssteun niet de meest doeltreffende manier is om de Europese 
scheepsbouwsector aan te moedigen om zijn concurrentievermogen te verbeteren, 
bepaalt de richtlijn dat de periodieke herziening van het plafond een „geleidelijke 
verlaging daarvan moet beogen". 
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91 Waar artikel 4, lid 3, eerste alinea, van de richtlijn voorziet in de toepassing van 
een verschillend plafond naargelang het schip al dan niet binnen de termijn van 
drie maanden vanaf de ondertekening van de definitieve overeenkomst wordt 
geleverd, strekt het ertoe te voorkomen dat de scheepswerven zich aan de 
gevolgen van de geleidelijke verlaging van het plafond voor de toepasselijke steun 
onttrekken. Anders zou een werf in aanmerking kunnen blijven komen voor een 
hoog steunplafond voor schepen die verschillende jaren na de bestelling ervan 
worden geleverd, ook wanneer niets zulk een laattijdige levering rechtvaardigt. 
Tevens zou een scheepswerf bestellingen kunnen aannemen aan het einde van een 
kalenderjaar met een hoog steunniveau, direct vóór de toepassing van een 
verlaging van het plafond, ook wanneer het op voorhand weet dat de schepen niet 
binnen een redelijke termijn kunnen worden voltooid (punt IV, eerste alinea, van 
de considerans van de beschikking). 

92 In de onderhavige zaak is in de eerste plaats gesteld noch bewezen, dat de voor de 
levering van de vaartuigen gestelde termijn van drie jaar normaal kort was. In dit 
verband zij eraan herinnerd, dat volgens de tekst van de litigieuze overeenkom
sten, de duur van de bouw van de sleepboten op veertien maanden was bepaald. 

93 Verzoekster heeft overigens geen enkel bijzonder element aangevoerd dat de 
zienswijze zou wettigen dat de verlaging van het plafond van 9 tot 4,5 % 
buitensporig zou zijn, gelet op de doelstellingen van de richtlijn inzake steun voor 
de scheepsbouwsector. Voorts moet erop worden gewezen, dat de leverings
termijn van drie jaar in casu aanzienlijk is overschreden. De vertragingen van 
zeven tot meer dan vijftien maand, naargelang van het geval, kunnen niet worden 
beschouwd als geringe vertragingen ten opzichte waarvan de verlaging van het 
steunplafond met de helft onevenredig zou zijn. In dit verband moet worden 
benadrukt dat, anders dan verzoekster stelt, niets in punt VI, laatste alinea, van 
de considerans van de beschikking de conclusie wettigt dat de Commissie een 
overschrijding met tien maanden als „redelijk" zou hebben beschouwd. 

94 In die omstandigheden heeft verzoekster geenszins het bewijs geleverd, dat de 
toepassing in de onderhavige zaak van een ander plafond, dat de helft lager is, 
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naargelang de vaartuigen al dan niet binnen een termijn van drie jaar vanaf de 
ondertekening van de definitieve overeenkomst worden geleverd, in strijd is met 
het evenredigheidsbeginsel. 

95 Ook dit middel kan dus niet slagen. 

96 Mitsdien moet het beroep tot nietigverklaring van de beschikking worden 
verworpen in zijn geheel. 

Het verzoek om overlegging van stukken 

97 Verzoekster vraagt het Gerecht de overlegging van interne stukken van de 
Commissie te gelasten betreffende de vaststelling van de beschikking en de 
inleiding van de procedure die tot de vaststelling van de beschikking heeft geleid. 

98 Het Gerecht stelt vast, dat verzoekster niet preciseert in welk opzicht de stukken 
waarvan zij de overlegging vraagt, noodzakelijk zouden zijn voor het onderhavige 
geding. 

99 Dit verzoek kan dus niet worden toegewezen. 

Kosten 

100 Ingevolge artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering moet de in 
het ongelijk gestelde partij in de kosten worden verwezen voor zover dit is 
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gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, en de Commissie 
zulks heeft gevorderd, moet zij in de kosten worden verwezen. 

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer — uitgebreid), 

rechtdoende: 

1) Verwerpt het beroep. 

2) Verwijst verzoekster in de kosten. 

Potocki Lenaerts Azizi 

Pirrung Meij 

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 16 maart 2000. 

De griffier 

H.Jung 

De president van de Tweede kamer 

A. Potocki 
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