
ΙΡΚ ν. KOMISSIO 

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN 
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 

15 päivänä lokakuuta 1997 " 

Asiassa T-331/94, 

IPK-München GmbH, Saksan oikeuden mukaan perustettu yhtiö, kotipaikka 
München (Saksa), edustajanaan asianajaja Hans-Joachim Priess, Bryssel, 13 place 
des Barricades, Bryssel, 

kantajana, 

vastaan 

Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään oikeudellinen neuvonantaja Jürgen 
Grunwald, prosessiosoite Luxemburgissa c/o oikeudellisen yksikön virkamies Car
los Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, 

vastaajana, 

jossa kantaja vaatii sen 3.8.1994 tehdyn komission päätöksen kumoamista, jossa 
komissio kieltäytyi maksamasta loppuosaa rahoitustuesta, joka oli myönnetty kan
tajalle sellaiseen hankkeeseen, jonka tarkoituksena on ympäristöä säästävää matkai
lua Euroopassa koskevan tietopankin luominen, 

* Oikcudcnkäynlikicli: saksa. 
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EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN 
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto), 

toimien kokoonpanossa: presidentti A. Saggio sekä tuomarit V. Tiili ja R. Moura 
Ramos, 

kirjaaja: hallintovirkamies A. Mair, 

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 25.6.1997 pidetyssä suullisessa käsitte
lyssä esitetyn, 

on antanut seuraavan 

tuomion 

Tosiseikat 

1 Vuotta 1992 koskevassa, Euroopan yhteisöjen lopullisesti vahvistetussa yleisessä 
talousarviossa parlamentti päätti, että "ainakin 530 000 ecua käytetään sen tukemi
seen, että otetaan käyttöön tietoverkko, joka koskee ympäristöä säästävää matkai
lua Euroopassa koskevia hankkeita" (EYVL L 26, s. 1, 659). 

2 Komissio julkaisi 26.2.1992 Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ehdotus
pyynnön tukeakseen matkailu- ja ympäristöalan hankkeita (EYVL C 51, s. 15). 
Komissio totesi ehdotuspyynnössä, että se aikoi myöntää tähän tarkoitukseen 
2 miljoonaa ecua ja valita noin 25 hanketta. Ehdotuspyynnössä todettiin myös, että 

II-1668 



ΙΡΚ ν. KOMISSIO 

"valitut hankkeet olisi saatettava päätökseen yhdessä vuodessa sopimuksen allekir
joittamisesta". Sopimus-termillä viitattiin ilmoitukseen, joka tuensaajan oli allekir
joitettava, jotta tuki voitaisiin myöntää. 

3 Kantajana oleva yritys, jonka kotipaikka on Saksassa ja joka toimii matkailualalla, 
jätti 22.4.1992 ehdotuksen sellaiseksi hankkeeksi, joka koski ympäristöä säästävää 
matkailua Euroopassa koskevan tietopankin käyttöönottamista. Tietopankin 
nimeksi piti antaa "Ecodata". Ehdotuksen mukaan kantajan piti toimia hankkeen 
koordinaattorina. Töiden toteuttamisessa kantajan oli kuitenkin tarkoitus olla 
yhteistyössä kolmen muun yrityksen kanssa eli ranskalaisen Innovencen, italialai
sen Tourconsultin ja kreikkalaisen 01-Pliroforikin kanssa. Ehdotuksessa ei kuiten
kaan täsmennetty näiden yritysten välistä tehtävien jakoa vaan todettiin ainoastaan, 
että kaikki nämä yritykset olivat "consultants specialised in tourism, as well as in 
information- and tourism-related projects" (matkailuun sekä informaatiota ja mat
kailua koskeviin hankkeisiin erikoistuneita konsulttitoimistoja). 

4 Ehdotuksen mukaan hanke oli toteutettavissa viidessätoista kuukaudessa. Ensim
mäiset neljä kuukautta oli varattava suunnittelulle (requirements analysis and data 
determination, data base planning, network technical specifications). Tämän 
jälkeen oli tarkoitus käyttää kahdeksan kuukautta ohjelmiston kehittämiseen ja 
pilottivaiheen toteuttamiseen (development of application software, pilot phase). 
Pilottivaiheen yhteydessä oli suoritettava ensimmäinen järjestelmän arviointi (sys
tem evaluation). Lopuksi kolme kuukautta oli käytettävä järjestelmän lopulliseen 
arviointiin ja sen laajentamiseen (system expansion). Pilottivaiheen osalta oli täs
mennetty, että tämän vaiheen aikana järjestelmä otettaisiin käyttöön ja sitä arvioi
taisiin niissä neljässä jäsenvaltiossa, joista hankkeeseen osallistuvat yritykset olivat, 
eli Saksassa, Ranskassa, Italiassa ja Kreikassa. Tämän vaiheen päättyessä tietopan
kin oli oltava avoin käyttäjille. Järjestelmän laajentamisen osalta oli täsmennetty, 
että tällä tarkoitettiin tietopankin sisällön ja käytön laajentamista muihin jäsenval
tioihin. 
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5 Komissio totesi 4.8.1992 päivätyssä kirjeessään myöntävänsä Ecodata-hankkeelle 
530 000 ecun suuruisen tuen, ja se pyysi kantajaa allekirjoittamaan ja palauttamaan 
"tuensaajan ilmoituksen" (jäljempänä ilmoitus), joka oli kirjeen liitteenä ja johon 
sisältyivät tuen saamista koskevat ehdot. 

6 Ilmoituksessa todettiin muun muassa, että 60 prosenttia tuesta maksettaisiin sen 
jälkeen, kun komissio olisi vastaanottanut kantajan asianmukaisesti allekirjoitta
man ilmoituksen, ja että loppuosa tuesta maksettaisiin sen jälkeen, kun komissio 
olisi vastaanottanut ja hyväksynyt hankkeen toteuttamista koskevat kertomukset 
eli välikertomuksen, joka olisi annettava kolmen kuukauden kuluessa hankkeen 
toteuttamisen aloittamisesta, ja loppukertomuksen ja hankkeeseen liittyvät kirjan-
pitoasiakirjat, jotka olisi annettava kolmen kuukauden kuluessa hankkeen lop
puunsaattamisesta ja viimeistään 31.10.1993. Ilmoituksen mukaan 31.10.1993 oli 
sitova määräpäivä, joka liittyi Euroopan yhteisöjen talousarviota koskeviin sään
nöksiin ja määräyksiin. Lopuksi ilmoituksessa todettiin, että jos vaadittuja kerto
muksia ja asiakirjoja ei annettaisi kyseisten määräaikojen kuluessa, tämä tulkittai
siin tuen loppuosasta luopumiseksi. 

7 Kantaja allekirjoitti ilmoituksen 23.9.1992, ja komissio vastaanotti sen 29.9.1992. 
Komissio ei kuitenkaan maksanut kantajalle tuen ensimmäistä osaa allekirjoitetun 
ilmoituksen vastaanottamisesta huolimatta. Komissio ja kantaja olivat tästä syystä 
puhelinyhteydessä, minkä jälkeen yrityspolitiikkaa, kauppaa, matkailua ja sosiaali
taloutta käsittelevän pääosaston (PO XXIII) pääjohtaja von Moltke lähetti 
18.11.1992 kantajalle uuden ilmoituksen, jonka sisältö vastasi sen ilmoituksen sisäl
töä, joka oli 4.8.1992 päivätyn kirjeen liitteenä. Tuen ensimmäinen osa maksettiin 
tammikuussa 1993 tämän uuden ilmoituksen perusteella. 

s Komissio ilmoitti 23.10.1992 kantajalle, että se oletti hankkeen toteuttamisen alka
neen viimeistään 15.10.1992, minkä vuoksi se odotti kantajan antavan välikerto
muksen viimeistään 15.1.1993. Samassa kirjeessään komissio pyysi kantajaa myös 
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esittämään vielä kaksi muuta välikertomusta, jotka oli annettava viimeistään 
15.4.1993 ja 15.7.1993. Lisäksi komissio muistutti kantajaa siitä, että loppukerto-
mus oli annettava viimeistään 31.10.1993. 

9 Marraskuussa 1992 pääosasto XXIII:n erään yksikön päällikkö Tzoanos kutsui 
kantajan ja 01-Pliroforikin kokoukseen, jossa kaksi muuta hankkeeseen osallistu
vaa yritystä ei ollut edustettuna. Kantajan väitteiden mukaan, joita vastaaja ei 
sinänsä ole kiistänyt, Tzoanos ehdotti tässä kokouksessa, että pääosa työstä annet
taisiin 01-Pliroforikille, jolle myös pääosa varoista olisi myönnettävä. 

10 Kantajaa pyydettiin myös suostumaan siihen, että hankkeeseen osallistuisi saksa
lainen yritys Studienkreis für Tourismus, jota ei ollut mainittu hanketta koske
neessa ehdotuksessa ja joka osallistui jo Ecotrans-nimiseen ympäristöä säästävää 
matkailua koskevaan hankkeeseen. Tästä Studienkreis für Tourismus -yrityksen 
osallistumisesta keskusteltiin muun muassa 19.2.1993 komissiossa pidetyssä koko
uksessa, jossa komission virkamiehet pyysivät edelleen tämän yrityksen osallistu
misen sallimista. 

1 1 Muutama päivä 19.2.1993 pidetyn kokouksen jälkeen Ecodata-asian hoitaminen 
otettiin pois Tzoanosilta. Tämän jälkeen Tzoanosia vastaan pantiin vireille kurin
pitomenettely, ja hänen hoitamiensa asioiden osalta käynnistettiin sisäiset tutki
mukset. Kurinpitomenettelyn päätteeksi Tzoanos pantiin viralta. Sisäisessä tutki
muksessa, joka koski sitä hallinnollista menettelyä, joka oli johtanut tuen 
myöntämiseen Ecodata-hankkeelle, ei kuitenkaan todettu mitään sääntöjenvastai
suuksia. 

1 2 Kantaja, Innovence, Tourconsult ja 01-Pliroforiki pitivät maaliskuussa 1993 koko
uksen, jossa oli tarkoitus neuvotella hankkeen toteuttamista ja erityisesti tehtävien 
jakoa koskevasta sopimuksesta. Tämä sopimus tehtiin muodollisesti 29.3.1993. 
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13 Kantaja antoi ensimmäisen kertomuksen huhtikuussa 1993, toisen heinäkuussa 
1993 ja loppukertomuksen lokakuussa 1993 (kanteen liite 12, osa 1). Lisäksi se kut
sui komission valmiiden töiden esittelytilaisuuteen. Tämä esittelytilaisuus pidettiin 
15.11.1993. 

14 Komissio ilmoitti 30.11.1993 päivätyllä kirjeellään kantajalle seuraavaa: 

" — —the Commission considers that the report submitted on the [Ecodata] 
project shows that the work completed by 31 October 1993 does not satisfactorily 
correspond with what was envisaged in your proposal dated 22 April 1992. The 
Commission therefore considers that it should not pay the outstanding 40 % of its 
proposed contribution of 530,000 ECU for this project. 

The Commission's reasons for taking this position include the following: 

1. The project is nowhere near complete. Indeed the original proposal provided 
for a pilot phase as the fifth stage of the project. Stages six and seven respectively 
were to be System Evaluation and System Expansion (to the twelve Member Sta
tes) and it is clear from the timetable set out on page 17 of the proposal that these 
were to be completed as part of the project to be co-financed by the Commission. 

2. The pilot questionnaire was manifestly over-detailed for the project in question 
having regard in particular to the resources available and the nature of the project. 
It should have been based on a more realistic appraisal of the principle information 
needed by those dealing with questions of tourism and the environment . 
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3. The linking together of a number of databases to establish a distributive data
base system has not been achieved at 31 October 1993. 

4. The type and quality of data from the test regions is most disappointing, parti
cularly as there were only 4 Member States with 3 regions in each. A great deal of 
such data as there is in the system is either of marginal interest or irrelevant for 
questions relating to the environmental aspects of tourism particularly at the regio
nal level. 

5. These reasons and others which are also apparent, sufficiently demonstrate that 
the project has been poorly managed and coordinated by IPK and has not been 
implemented in a manner which corresponds with its obligations. 

— —" 

( " — — komissio katsoo [Ecodata-]hanketta koskevasta kertomuksesta ilmenevän, 
että 31.10.1993 mennessä loppuun saatetut työt eivät vastaa tyydyttävästi sitä, mitä 
22.4.1992 esitetyssä ehdotuksessa luvattiin. Tämän vuoksi komissio katsoo, ettei 
sen tarvitse maksaa jäljellä olevaa 40 prosenttia siitä tälle hankkeelle myönnetystä 
tuesta, jonka ehdotettu kokonaismäärä oli 530 000 ecua. 

Komissio perustelee päätöstään erityisesti seuraavilla syillä: 

1. Hanke ei ole läheskään valmis. Alkuperäisen ehdotuksen mukaan pilottivaihe 
oli hankkeen viides vaihe. Kuudes ja seitsemäs vaihe olivat järjestelmän arviointi ja 
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järjestelmän laajentaminen (kaikkiin kahteentoista jäsenvaltioon), ja ehdotuksen 
sivulla 17 olevasta aikataulusta ilmenee selvästi, että nämä vaiheet oli suoritettava 
osana komission osittain rahoittamaa hanketta. 

2. Pilottivaiheen kyselylomake oli tätä hanketta varten selvästi liian yksityiskoh
tainen, kun otetaan erityisesti huomioon käytettävissä olevat voimavarat ja hank
keen luonne. Lomakkeen olisi pitänyt perustua realistisempaan arvioon siitä, mitkä 
tiedot olivat tärkeimpiä matkailu- ja ympäristöalan kanssa tekemisissä oleville hen
kilöille · . 

3. Eri tietopankkeja ei ole liitetty toisiinsa distributiiviseksi tietopankkijärjestel-
mäksi 31.10.1993 mennessä. 

4. Koealueilta saadut tiedot ovat tyypiltään ja laadultaan erittäin huonoja erityi
sesti siksi, että tietoja hankittiin vain neljästä jäsenvaltiosta ja näistä jokaisesta vain 
kolmelta alueelta. Suuri osa järjestelmään kuuluvista tiedoista on vähämerkityksel
lisiä tai täysin merkityksettömiä erityisesti paikallistason matkailusta aiheutuvien 
ympäristövaikutusten kannalta. 

5. Nämä ja myös muut ilmeiset syyt osoittavat riittävästi, että IPK on johtanut ja 
koordinoinut hanketta huonosti ja että se ei ole toteuttanut hanketta velvollisuuk
siensa edellyttämällä tavalla. 

") 
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15 Kantaja ilmaisi olevansa eri mieltä tässä kirjeessä mainituista seikoista muun 
muassa kirjeessään, jonka se lähetti komissiolle 28.12.1993. Tällä välin kantaja jat
koi hankkeen toteuttamista ja piti siitä muutaman julkisen esittelytilaisuuden. Kan
taja ja komission edustajat pitivät 29.4.1994 kokouksen näiden ristiriitojen selvit
tämiseksi. Komissio ilmoitti 3.8.1994 päivätyllä kirjeellään kantajalle seuraavaa: 

"I am sorry that it was not possible to reply to you directly at an earlier stage 
following our exchange of letters and [ja 29.4.1994 pidetyn kokouksen jälkeen]. 

— — There is nothing in your reply of 28th December which would lead us to 
change our opinion. However you raise a number of additional matters on which 
I would like to comment. 

I now have to inform you that having fully considered the matter — — I see little 
point in our having a further meeting. I am therefore now confirming that we will 
not, for the reasons set out in my letter of 30 November and above make any 
further payment in respect of this project. — — " 

("Olen pahoillani, ettei teille ole voitu vastata suoraan jo aikaisemmin kirjeenvaih
don ja [29.4.1994 pidetyn kokouksen] jälkeen. 

— — 28.12. päivätyssä vastauksessanne ei ole mitään sellaista, minkä perusteella 
meidän olisi muutettava kantaamme. Toitte kuitenkin esille tiettyjä uusia 
kysymyksiä, joista haluaisin esittää näkemykseni. 
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Minun on ilmoitettava teille, että arvioituani asiaa kaikilta osin — katson, ettei 
uuden kokouksen pitäminen ole tarpeellista. Vahvistan siten, että 30.11. lähettä
mässäni kirjeessä mainittujen ja edellä esittämieni syiden vuoksi emme aio maksaa 
enää mitään maksuja tämän hankkeen o s a l t a . — —") 

Asian käsittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset 

1 6 Kantaja on tämän johdosta nostanut nyt esillä olevan kanteen yhteisöjen ensim
mäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 13.10.1994 jättämällään kannekir
jelmällä. 

17 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätti esittelevän tuomarin kertomuksen 
perusteella aloittaa suullisen käsittelyn ilman edeltäviä asian selvittämistoimia. Pro
sessinjohtotoimenpiteenä asianosaisia on kuitenkin pyydetty vastaamaan kirjalli
sesti tiettyihin kysymyksiin ennen asian suullista käsittelyä. 

18 Asianosaisten lausumat ja vastaukset ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 
esittämiin kysymyksiin kuultiin 25.6.1997 pidetyssä suullisessa käsittelyssä. 

19 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin 

— kumoaa 3.8.1994 tehdyn komission päätöksen, jolla komissio kieltäytyi maksa
masta toista erää kantajalle 4.8.1992 päivätyllä ilmoituksella myönnetystä tuesta 

j a 

— velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. 
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20 Vastaaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin 

— jättää kanteen tutkimatta tai toissijaisesti hylkää sen perusteettomana ja 

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. 

Tutkittavaksi ottaminen 

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut 

21 Vastaaja vaatii, että kanne on jätettävä tutkimatta sen vuoksi, että sitä ei ole nos
tettu perustamissopimuksen 173 artiklan viidennessä kohdassa määrätyssä kahden 
kuukauden määräajassa. Vastaajan mukaan päätös siitä, ettei tuen loppuosaa mak
seta, annettiin kantajalle tiedoksi 30.11.1993 päivätyllä kirjeellä. Tämä päätös oli 
lopullinen, eikä päätöstä ole tutkittu uudelleen myöhemmin, koska kantaja ei ole 
esittänyt kantajan ja komission välisessä myöhemmässä yhteydenpidossa mitään 
uusia seikkoja. Tämän vuoksi 3.8.1994 päivättyä kirjettä on pidettävä ainoastaan 
aiemman päätöksen vahvistuksena. 

22 Kantajan mukaan useat 30.11.1993 päivättyyn kirjeeseen sisältyvät ilmaisut osoit
tavat, ettei päätös, joka annettiin tiedoksi tällä kirjeellä, ollut lopullinen. Kantaja 
viittaa erityisesti siihen, että virkkeessä, jossa komissio totesi, ettei se aikonut mak
saa tuen loppuosaa, on käytetty should-sanaa. 

23 Kantaja väittää myös, että päätös, joka annettiin sille tiedoksi 3.8.1994 päivätyllä 
kirjeellä, oli tehty asian uudelleen tutkimisen jälkeen ja että sitä oli perusteltu osit
tain uusilla syillä. 
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Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta 

24 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kumoamiskanne, joka kohdistuu sellaiseen 
päätökseen, jolla ainoastaan vahvistetaan aiemmin tehty päätös, josta ei ole nostettu 
ajoissa kannetta, on jätettävä tutkimatta (yhdistetyt asiat 166/86 ja 220/86, Irish 
Cement ν. komissio, tuomio 15.12.1988, Kok. 1988, s. 6473, 16 kohta; asia 
C-480/93 P, Zunis Holding ym. v. komissio, tuomio 11.1.1996, Kok. 1996, s. 1-1, 
14 kohta ja asia C-12/90, Infortec v. komissio, määräys 21.11.1990, Kok. 1990, 
s. 1-4265, 10 kohta). Myöhempi päätös on pelkkä aiemman päätöksen vahvistava 
päätös, jos se ei sisällä aiempaan päätökseen verrattuna mitään uutta ja jos sen, jolle 
aiempi päätös on osoitettu, tilannetta ei ole tutkittu uudelleen ennen myöhemmän 
päätöksen tekemistä (asia 54/77, Herpels v. komissio, tuomio 9.3.1978, Kok. 1978, 
s. 585, 14 kohta; asia T-82/92, Cortes Jimenez ym. ν. komissio, tuomio 3.3.1994, 
Kok. H. 1994, s. 11-237, 14 kohta ja asia T-4/90, Lestelle v. komissio, tuomio 
22.11.1990, Kok. 1990, s. 11-689, 24 kohta). 

25 Käsiteltävänä olevassa asiassa komissio oli järjestänyt kokouksen, joka oli pidetty 
29.4.1994 ja jossa oli keskusteltu muun muassa siitä, että komissio oli kieltäytynyt 
maksamasta tuen loppuosaa, ja siitä, miten hankkeen toteuttaminen oli edennyt. 
Tämä ilmenee muun muassa niistä vastauksista, jotka asianosaiset ovat antaneet 
kirjallisesti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kysymykseen, joka koski 
nimenomaan 29.4.1994 pidetyn kokouksen sisältöä. 

26 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että tätä aloitetta on pidettävä 
mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitettuna uudelleen tutkimisena. Vaikka — 
kuten komissio on suullisessa käsittelyssä korostanut — kokouksessa ei tullut ilmi 
mitään uutta seikkaa ja vaikka komissio ei kokouksen perusteella muuttanut kan
taansa, siitä, että niistä samoista kysymyksistä, joita oli käsitelty 30.11.1993 päivä
tyssä kirjeessä, oli pidetty kokous, on väistämättä pääteltävä, ettei hallintomenet
telyä ollut päätetty 30.11.1993 päivätyllä kirjeellä. Ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuin katsoo, että jos komissio oli sitä mieltä, että 30.11.1993 päivätty kirje 
sisälsi komission lopullisen päätöksen, se olisi voinut yksinkertaisesti viitata tähän 
kirjeeseensä aina silloin, kun kantaja otti siihen yhteyttä tuen loppuosan maksa
matta jättämisen vuoksi. 
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27 Edellä esitetyn perusteella vastaajan väitettä, jonka mukaan kanne on nostettu liian 
myöhään, ei voida hyväksyä. Tämän vuoksi kanne on otettava tutkittavaksi. 

Pääasia 

28 Kantaja on esittänyt kanteensa tueksi asiallisesti kaksi perustetta. Ensimmäinen 
peruste koskee oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteiden loukkaa
mista. Toisen peruste koskee perustelujen r i i t tämättömyyttä. 

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan 
periaatteiden loukkaamista 

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut 

29 Kantaja kiistää ensinnäkin sen, että 31.10.1993 oli vahvistettu siksi päiväksi, jolloin 
hankkeen piti olla valmis, jotta tuen loppuosa olisi voitu maksaa. Kantajan mukaan 
tämän päivän vahvistaminen on merkityksetöntä, koska komission kantajalle lähet
tämä ilmoitus ja 23.10.1992 päivätty kirje sisälsivät vain komission yksipuolisesti 
vahvistamia ehtoja. 

30 Erityisesti ilmoituksen osalta kantaja väittää, että ilmoitusta ei ole pidettävä sisäl
löltään sopimuksena. Näin on siksi, että yhteisöltä rahoitustukea saava ei tee yhtei
sölle mitään vastasuoritusta. Kantaja korostaa, että yhteisöjen varainhoitoasetuksen 
sanamuodon mukaan yhteisön ja tuensaajan välillä on sopimus vain silloin, kun 
tuensaaja on antanut vakuuden. 
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31 Kantaja väittää lisäksi, että ilmoituksen mukaan 31.10.1993 on päivämäärä, jolloin 
loppukertomus varojen käyttämisestä oli annettava, eikä päivämäärä, jolloin hank
keen oli todella oltava loppuun saatettu. 

32 Siitä, miten pitkällä hanke oli 31.10.1993, kantaja toteaa, että vaikka hankkeen 
toteuttaminen oli myöhästynyt huomattavasti, 15.11.1993 pidetty hankkeen esit
telytilaisuus oli "todellinen menestys" ja lokakuussa 1993 annettuun kertomukseen 
sisältyi "konkreettisia päätelmiä siitä, millainen tuleva Ecodata-tietopankki olisi". 
Kantaja korostaa, että se oli antanut ennen 31.10.1993 kaikki ilmoituksessa vaaditut 
asiakirjat ja että kaikki aiheutuneet kulut liittyivät suoraan hankkeeseen, eivätkä ne 
ylittäneet myönnetyn tuen määrää. 

33 Kantaja päättelee, että kaikki ne ehdot, joita ilmoituksessa oli asetettu tuen loppu
osan maksamiseksi, oli täytetty. Kun komissio kieltäytyi maksamasta loppuosaa 
hankeen edistymiseen ja työn laatuun liittyvistä syistä, se ylitti ilmoituksen sana
muodon ja siten myös toimivaltansa. Komissio loukkasi näin patere legem quam 
ipse fecisti -periaatetta. Maksamatta jättäminen merkitsi samasta syystä 
Selbstbindung-periaatteen (periaate, jonka mukaan viranomaisten toimet sitovat 
niitä niiden myöhemmässä toiminnassa) ja luottamuksensuojan periaatteen louk
kaamista. 

34 Lopuksi kantaja esittää, että hankkeen toteuttamisessa oli myöhästytty pääosasto 
XXIII:n virkamiesten tiettyjen toimien vuoksi, joita olivat muun muassa se, että 
suurin osa myönnetyistä varoista yritettiin ohjata 01-Pliroforikille (ks. edellä 
9 kohta), ja se, että komissio esitti Studienkreis für Tourismus -yrityksen osallistu
mista hankkeeseen (ks. edellä 10 kohta), minkä vuoksi ei voi olla oikein, että kan
tajaa rankaistaan tuen loppuosan maksamatta jättämisellä nimenomaisesti siitä 
syystä, että kantaja oli myöhässä hankkeen toteuttamisessa. 
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35 Vastaajan mukaan riidanalaista päätöstä ei ole tarkasteltava kantajan mainitsemien 
yleisten oikeusperiaatteiden valossa. Merkityksellisempää on sen tutkiminen, onko 
kantaja noudat tanut tuen myöntämisen ehtoja. 

36 Tältä osin vastaaja väittää, että ilmoituksessa mainittu määräaika oli sitova, koska 
talousarviosäännöksiä on noudatettava. Vastaajan mukaan hanke ei ollut läheskään 
valmis tämän määräajan päättyessä. Tietopankki ei nimittäin ollut to imintakun
nossa 31.10.1993, ja vaikka sitä olisi voinut käyttää jossain määrin, kantaja ja muut 
hankkeeseen osallistuneet eivät olleet liittäneet t ietopankkiin tietoja kaikista jäsen
valtioista siitä huolimatta, että tästä mainittiin nimenomaisesti hankkeen kuvauk
sessa ja aikataulussa, jotka sisältyivät 22.4.1992 annet tuun ehdotukseen. Vastaaja 
toteaa myös, että lopullisessa kertomuksessa ilmoitettiin pikemminkin töiden aloit
tamisesta eikä niiden loppuun saattamisesta. Lisäksi vastaaja arvostelee pilottialu
eilta kerättyjen tietojen laatua. 

37 Vastaaja katsoo tämän perusteella, että hanketta, johon tukea oli myönnetty, ei 
ollut saatettu päätökseen asetetussa määräajassa siten, kuin myöntämisehdoissa oli 
määritelty. 

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta 

38 Yhteisön myöntämiä rahoitustukia koskevasta oikeuskäytännöstä ilmenee, että vel
vollisuus noudattaa myöntämispäätöksestä ilmeneviä rahoitusehtoja ja velvollisuus 
toteuttaa investointi käytännössä ovat tuensaajan keskeisiä sitoumuksia, joiden 
täyttäminen on edellytys yhteisön tuen maksamiselle (yhdistetyt asiat T-551/93, 
T-231/94, T-232/94, T-233/94 ja T-234/94, Industrias Pesqueras Campos ym. v. 
komissio, tuomio 24.4.1996, Kok. 1996, s. II-247, 160 kohta). 
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39 Käsiteltävänä olevassa asiassa tuen maksamisen edellytykset on ilmaistu myöntä
mispäätöksen liitteenä olevassa ilmoituksessa. Kirjeessä, joka on päivätty 4.8.1992 
ja jossa ilmoitetaan tuen myöntämisestä kantajalle, todetaan nimittäin, että "[e]in 
Vordruck, in dem die allgemeinen Verpflichtungen dargelegt sind, die Empfänger 
eines Zuschusses der Kommission zu erfüllen haben, ist diesem Schreiben beige
fügt" (Oheen on liitetty ilmoituslomake, jossa mainitaan yleiset velvollisuudet, 
joita komission rahoitustukien saajan on noudatettava). Kantaja oli allekirjoittanut 
ilmoituksen maininnoin "gelesen und gebilligt" (lukenut ja hyväksynyt), ja ilmoi
tuksesta ilmenee ehtona olleen muun muassa, että tuki oli käytettävä 22.4.1992 
jätetyssä ehdotuksessa mainittuun hankkeeseen ja että tuen käyttämisestä oli annet
tava kertomus kolmen kuukauden kuluessa hankkeen valmistumisesta ja viimeis
tään 31.10.1993. Ilmoituksessa täsmennettiin myös, että päivämäärän piti olla 
31.10.1993, koska hankkeeseen sidotut määrärahat olivat lyhytaikaisia. 

40 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että edellä mainituista ilmoituk
sessa olleista ehdoista ilmenee selvästi, että varoja oli tarkoitus käyttää 22.4.1992 
tehdyssä ehdotuksessa mainittujen hankkeen päävaiheiden rahoittamiseen (ks. 
edellä 4 kohta) ja että viimeistään 31.10.1993 annettavan kertomuksen oli tarkoitus 
olla loppukertomus varojen käyttämisestä, minkä vuoksi tämä päivä oli määräpäivä 
22.4.1992 tehdyssä ehdotuksessa kuvaillun hankkeen valmistumiselle. Lisäksi kan
taja on itsekin nimennyt lokakuussa 1993 antamansa kertomuksen loppukerto-
mukseksi (final report), ja tämän kertomuksen sivulla 89 (kannekirjelmän liite 12, 
osa 1) kantaja toteaa nimenomaisesti, että 31.10.1993 oli määräpäivä alkuperäisen 
ehdotuksen mukaisen hankkeen loppuun saattamiselle. Esitetyistä asiakirjoista 
ilmenee myös, että kantaja oli tiennyt ja hyväksynyt sen, että jos komission aset
tamaa määräpäivää ei noudateta, tukea alennetaan. Tämä ilmenee esimerkiksi kan
tajan ja muiden hankkeeseen osallistuneiden yritysten 29.3.1993 tekemästä sopi
muksesta (kannekirjelmän liite 9), johon sisältyvässä, töiden tekemistä koskevassa 
osassa todetaan, että "[t]he Contracting Parties agree that a deadline has been fixed 
by the Commission of the European Communities which may not be exceeded 
since this would endanger the grant". (Sopimuspuolet hyväksyvät sen, että Euroo
pan yhteisöjen komissio on vahvistanut määräpäivän, jota ei voida jättää noudat
tamatta, koska tämä vaarantaisi tuen maksamisen.) 
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41 Siitä, onko kantaja noudattanut näin määriteltyjä tuen ehtoja, on todettava, että 
niitä töitä, joiden tarkoituksena oli laajentaa järjestelmää pilottivaiheen alueista ja 
jäsenvaltioista muille alueille ja muihin jäsenvaltioihin, ei ollut saatettu loppuun 
31.10.1993 mennessä. Tämä ilmenee muun muassa loppukertomuksen sivulta 6, 
jonka mukaan "[t]his final report contains the results of the test phase of the 
[Ecodata]-Project. It is however necessary to underscore that [Ecodata] is not 
ending now, but rather just starting" (Tämä loppukertomus sisältää [Ecodata-
]hankkeen koevaiheen tulokset. On kuitenkin tarpeen korostaa, että [Ecodata-
]hanke ei ole päättymässä, vaan paremminkin vasta alkamassa.); tämä ilmenee myös 
saman kertomuksen sivulta 32, jossa vahvistetaan pilottivaiheen rajoittuneen vain 
Saksan, Ranskan, Italian ja Kreikan alueille. 

42 On myös syytä todeta, että kantajan lokakuussa 1993 antama loppukertomus on 
hyvin varauksellinen jopa siltä osin, kuin siinä käsitellään pilottivaiheen osia, ohjel
miston kehittämistä ja järjestelmän arviointia. Muun muassa loppukertomuksen 
sivuilla 94—96, 100 ja 106 todetaan, että tietojen keräämistä ei ole pystytty saa
maan päätökseen edes pilottialueilla (Saksa: " many of the questions could 
not be answered at present" [useisiin kysymyksiin ei ole pystytty vastaamaan]; 
Ranska: "——• fieldwork in France proved to be extremely difficult. data 
collection will continue" [Kenttätyö Ranskassa osoittautui erittäin vaikeaksi. 
tietojen kerääminen jatkuu.]; Italia: "In terms of quantity, the field work carried 
out in Italy proved that 70—$0 % of the check list data is available. In terms 
of quality we met some difficulties." [Määrän osalta Italiassa suoritettu kenttätyö 
osoitti, että 70—80 prosenttia muistilistan tiedoista on saatavilla. Laadun 
osalta meillä oli tiettyjä vaikeuksia.]; Kreikka: " — —• data collection was difficult" 
[tietojen kerääminen oli vaikeaa]). Loppukertomuksen sivulla 195 kantaja toteaa, 
että "[i]n near future, it will be necessary to improve the methods of data col
lection" ([ľlähitulevaisuudessa tietojen keräämisen menetelmiä on kehitettävä). 
Kertomuksen sivulla 166 olevasta toteamuksesta voi päätellä, että järjestelmän arvi
ointia ei ollut vielä tehty. Kyseisellä sivulla todetaan muun muassa, että "[t]he data
base for the Test regions provides an initial stock of data on the relationship bet
ween tourism and the environment and on the environmental situation in touristic 
regions. It also allows to stipulate procedures for data evaluation." (Pilottialueita 
koskeva tietopankki sisältää ensimmäisen osan tietoja, jotka koskevat matkailun ja 
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ympäristön välistä suhdetta sekä matkailualueiden ympäristötilannetta. Sen perus
teella voidaan myös kehittää menetelmiä tietojen arvioimiseksi.). Kertomuksen 
sivulla 171 vahvistetaan, että järjestelmän arviointia ei ole tehty ("Two evaluation 
approaches will be used in the [Ecodata] analysis" ([Ecodatan] arvioinnissa tullaan 
käyttämään kahta arviointimenetelmää.]) Kertomuksessa käytetään futuuria myös 
silloin, kun siinä kuvaillaan ohjelmiston osia ("The remote application will be 
constructed using Asymetrix Toolbook as a Microsoft Windows application. It 
will require a VGA colour screen, Microsoft Windows version 3.1 or later, a 
modem, and correctly configured communications software for operating the 
modem. In later phases it will also require a CD-ROM drive, but in the pilot phase 
a large hard disk will be adequate. " [Etäsovellus luodaan käyttämällä Asy
metrix Toolbookia Microsoft Windows -sovelluksena. Tämä edellyttää VGA-
värinäyttöä, Microsoft Windowsin 3.1 -versiota tai myöhempää versiota, modee
mia, ja oikeata tietoliikenneohjelmistokokoonpanoa modeemin käyttämiseksi. 
Myöhemmin tämä edellyttää myös CD-ROM-asemaa, mutta pilottivaiheessa suuri 
umpilevy riittää.]). 

43 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että näissä olosuhteissa komissi
olla oli aihetta katsoa, että töiden tulokset vastasivat määrällisesti ja laadullisesti 
ainoastaan vähäiseltä osin kantajan ehdottamaa kuvailtua hanketta, johon yhteisön 
tuki oli myönnetty, ja tuomioistuin katsoo, että se, että komissio kieltäytyi tuen 
loppuosan maksamisesta, oli oikeassa suhteessa siihen, että hanke oli toteutettu 
puutteellisesti. 

44 Edellä esitetty huomioon ottaen kantaja ei voi vedota mainitsemiinsa yleisiin 
oikeusperiaatteisiin. 

45 Patere legem quam ipse fecisti -periaatteesta tai Selbstbindung-periaatteesta ensim
mäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että kantaja ei ole noudattanut tuen 
myöntämisen ehtoja, minkä vuoksi komissiota ei voida syyttää siitä, että se olisi 
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loukannut tätä periaatetta. Komissio on nimittäin ainoastaan soveltanut ilmoituk
sen lauseketta, jonka mukaan tuensaaja hyväksyy sen, että se ei saa tuen loppuosaa, 
jos se ei noudata ilmoituksessa asetettuja määräaikoja (ks. edellä 6 kohta). 

46 Kantaja ei voi myöskään vedota luottamuksensuojan periaatteeseen. Yhteisön 
rahoitustuensaaja ei voi perustellusti odottaa, että sille maksettaisiin tuki kokonai
suudessaan, vaikka se ei ole noudattanut tuen myöntämisehtoja. Tällaisessa tilan
teessa tuensaaja ei siten voi vedota luottamuksensuojan periaatteeseen saadakseen 
loppuosan sille alun perin myönnetyn tuen kokonaismäärästä (asia C-181/90, Con-
sorgan v. komissio, tuomio 4.6.1992, s. I-3557, 17 kohta; asia C-189/90, Cipeke v. 
komissio, tuomio 4.6.1992, Kok. 1992, s. I-3573, 17 kohta ja asia T-73/95, Oliveira 
v. komissio, tuomio 19.3.1997, Kok. 1997, s. II-381, 27 kohta). 

47 Lopuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että kantaja ei voi syyttää 
komissiota siitä, että hankkeen toteuttaminen on myöhästynyt. On syytä todeta, 
että kantaja odotti vuoden 1993 maaliskuuhun asti, ennen kuin se aloitti muiden 
hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa keskustelut siitä, miten niiden tehtävät 
oli jaettava hankkeen toteuttamisessa, vaikka kantaja oli hankkeen koordinaattori. 
Kantaja kulutti siten puolet hankkeen toteuttamiseen varatusta ajasta siten, ettei se 
järjellisesti edes pystynyt aloittamaan tehokasta työskentelyä. Vaikka kantaja on 
esittänyt tiettyjä todisteita siitä, että vuoden 1992 marraskuun ja vuoden 1993 hel
mikuun välisenä aikana useat komission virkamiehet olivat puuttuneet häiritsevästi 
hankkeen toteuttamiseen, kantaja ei kuitenkaan ole osoittanut, että komission vir
kamiesten toiminnan vuoksi sillä ei ollut mitään mahdollisuutta aloittaa todellista 
yhteistyötä kyseisten yritysten kanssa ennen vuoden 1993 maaliskuuta. 

48 Edellä esitetyn perusteella ensimmäinen kanneperuste on hylättävä. 
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Toinen peruste, joka koskee perustelujen riittämättömyyttä 

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut 

49 Kantaja on esittänyt myös kanneperusteen, joka koskee perustamissopimuksen 
190 artiklan rikkomista. Se katsoo, että 30.11.1993 ja 3.8.1994 päivättyjä kirjeitä ei 
ole perusteltu riittävästi. Erityisesti 30.11.1993 päivätyn kirjeen 1—5 kohdassa esi
tetyt väitteet ovat epätarkkoja ja yleisiä, eikä 3.8.1994 päivättyyn kirjeeseen sisälly 
mitään perusteluja siltä osin, kuin kysymys on hankkeen toteuttamisen etenemi
sestä. 

50 Vastaaja katsoo, että 30.11.1993 ja 3.8.1994 päivätyt kirjeet täyttävät täysin ne vaa
timukset, joita oikeuskäytännössä on asetettu perustelujen osalta. Näissä kirjeissä 
mainitut perustelut ovat sellaisia, että kantaja voi niiden perusteella arvioida, onko 
päätös laillinen, ja että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi täyttää niiden 
perusteella tehtävänsä. 

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta 

51 Rahoitustuen määrän alentamisesta tehdyssä päätöksessä on ilmaistava selvästi 
perustelut, jotka oikeuttavat tuen alentamiseen alun perin myönnetystä määrästä, 
koska tästä päätöksestä aiheutuu tuensaajalle vakavia seurauksia (em. asiat Consor-
gan v. komissio ja Cip eke v. komissio, 15—18 kohta; asia T-450/93, Lisrestal v. 
komissio, tuomio 6.12.1994, Kok. 1994, s. 11-1177, 52 kohta ja asia T-85/94, Branco 
v. komissio, tuomio 12.1.1995, Kok. 1995, s. 11-45, 33 kohta). 

52 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että riidanalaisessa 3.8.1994 päivä
tyssä kirjeessä on ilmaistu selvästi ne syyt, joiden vuoksi komissio kieltäytyi mak
samasta myönnetyn tuen loppuosaa. Tältä osin riittää, kun todetaan, että 3.8.1994 
päivätyssä kirjeessä viitataan pääosin niihin syihin, jotka on esitetty 30.11.1993 
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päivätyssä kirjeessä, ja että 30.11.1993 päivätyssä kirjeessä ilmaistiin selvästi kiel
täytymisen syyt, koska siinä muistutettiin tuen ehdoista ja mainittiin hankkeen 
toteuttamisessa ilmenneet laiminlyönnit kohta kohdalta. Ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuin muistuttaa tältä osin, että päätös on riittävästi perusteltu, jos siinä vii
tataan asiakirjaan, joka on jo sen hallussa, jolle päätös on osoitettu, ja jos siinä mai
nitaan ne seikat, joihin toimielin on perustanut päätöksensä (ks. em. asia Industrias 
Pesqueras Campos ym. ν. komissio, tuomion 144 kohta). 

53 Se, että kantaja on kannekirjelmässään ja asian oikeuskäsittelyssä esittänyt näke
myksensä niistä perusteluista, jotka komissio oli esittänyt 3.8.1994 ja 30.11.1993 
päivätyissä kirjeissään ja jotka koskevat tuen loppuosan maksamatta jättämistä, 
osoittaa, että kantajalla oli tiedossaan oikeuksiensa puolustamiseksi tarpeelliset sei
kat. Samoin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella on tiedossaan laillisuusval
vonnan kannalta tarpeelliset tiedot. Tämän vuoksi ei voida katsoa, että perustelu
velvollisuutta olisi rikottu (ks. asia C-350/88, Delacre ym. v. komissio, tuomio 
14.2.1990, Kok. 1990, s. 1-395, 15 kohta ja asia T-150/89, Martinelli ν. komissio, 
tuomio 6.4.1995, Kok. 1995, s. II-1165, 65 kohta). 

54 Näin ollen myös toinen kanneperuste on hylättävä. 

55 Kaiken edellä esitetyn perusteella kanne on hylättävä. 

Oikeudenkäyntikulut 

56 Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 
2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeu
denkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian ja 
koska komissio on vaatinut, että kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäynti
kulut, kantaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut. 
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Näillä perusteilla 

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN 
TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto) 

on antanut seuraavan tuomiolauselman: 

1) Kanne hylätään. 

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. 

Saggio Tiili Moura Ramos 

Julistettiin Luxemburgissa 15 päivänä lokakuuta 1997. 

H.Jung 

kirjaaja 

A. Saggio 

presidentti 
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