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mille esemeks on tühistamishagi komisjoni 11. juuni 2002. aasta Itaalia majandus- ja 
rahandusministrile adresseeritud kirjast tuleneva otsuse peale, mis käsitleb Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERF) finantsabi lõpetamist (finantsabi nr 850503066) ning 
teise ERF finantsabiga (finantsabi nr 850503067) seotud väljamaksete parandamise 
taotluse kaudset rahuldamata jätmist, 

EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda), 

koosseisus: koja esimees P. Lindh, kohtunikud R. Garcia-Valdecasas ja J. D. Cooke, 

kohtusekretär: vanemametnik J. Palacio González, 

arvestades kirjalikus menetluses ja 6. juuli 2004. aasta kohtuistungil esitatut, 

on teinud järgmise 

otsuse 

Vaidluse aluseks olevad asjaolud 

1 Hageja kiitis 24. juulil 1981 heaks Metropolitana di Napoli SpA esitatud Napoli 
(Itaalia) metrooliini ehitamise projekti (liin 1), mis ühendab Garibaldi ja Colli 
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Aminei jaamad. See liin koosneb Dante jaamast Vanvitelli jaamani ulatuvast lõigust, 
millel asuvad järgmised jaamad: Dante, Museo, Materdei, Salvator Rosa, Cilea ja 
Vanvitelli. 

2 Komisjon eraldas nõukogu 19. juuni 1984. aasta määruse (EMÜ) nr 1787/84 
Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta (EÜT L 169, lk 1), muudetud nõukogu 
20. detsembri 1985. aasta määrusega (EMÜ) nr 3641/85 (EÜT L 350, lk 40), 
artikli 20 lõiget 2 ja artikli 22 lõiget 4 kohaldades Itaalia Vabariigile adresseeritud 
16. veebruari 1988. aasta otsusega K (88) 0166/038 (edaspidi „16. veebruari 
1988. aasta otsus") Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) finantsabi selle projekti 
ühe osa elluviimiseks, s.o Museo-Cilea lõigu ja Materdei jaama ehitamiseks (edaspidi 
„projekt nr 850503067"). See finantsabi kattis 50% projektiga nr 850503067 seotud 
abikõlblikest riiklikest kuludest (kinnitatud 156 963 000 000 Itaalia liiri) ehk seega 
kogusummas 78 481 500 000 Itaalia liiri (edaspidi „finantsabi nr 850503067"). Selle 
projekti kogu investeerimiskulu oli hinnatud 156 963 000 000 Itaalia liirile. 

3 Komisjon eraldas nõukogu määruse nr 1787/84 samade sätete alusel Itaalia 
Vabariigile adresseeritud 21. detsembri 1989. aasta otsusega K (89) 2178/021 
(edaspidi „21. detsembri 1989. aasta otsus") ERF teise finantsabi liini 1 ehitamise 
projekti ühe teise osa elluviimiseks, s.o Dante-Museo lõigu ning Museo ja Dante 
metroojaamade ehitamiseks (edaspidi „projekt nr 850503066"). See finantsabi kattis 
35,22% projektiga nr 850503066 seotud abikõlblikest riiklikest kuludest (kinnitatud 
227 153 000 000 Itaalia liiri) ehk seega kogusummas 80 000 000 000 Itaalia liiri 
(edaspidi „finantsabi nr 850503066"). Selle projekti kogu investeerimiskulu oli 
hinnatud 227 153 000 000 Itaalia liirile. 
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4 ERF finantsabi (finantsabi nr 850503068) on samuti eraldatud Cilea-Vanvitelli lõigu 
ning Salvator Rosa ja Cilea metroojaamade ehitamiseks (komisjoni 3. märtsi 
1987. aasta otsus K (87) 250/27). See finantsabi ei ole käesoleva hagi esemeks. 

5 Hageja väidab, et Itaalia asjaomased ametiasutused (s.o hageja 24. juulil 1981, Itaalia 
transpordiministeerium 7. augustil 1982 ja Regione Campania (Itaalia) 2. veebruaril 
1983) „soovitasid oma otsustes liini 1 ehitusprojekti heakskiitmise kohta uurida 
[Metropolitana di Napoli] algselt esitatud projektist erinevat lahendust Museo jaama 
osas (mis kuulus [finantsabi nr 850503066] alla)". Küsimus oli seotud asjaomaste 
maapinnal teostatavate tööde ja nendega kaasnevate laiaulatuslike liiklustakistuste 
vältimisega. 

6 Hageja toob esile, et 1991. aasta jooksul (ta viitab täpsemalt „kohaliku omavalitsuse 
14. mai 1991. aasta otsusele nr 257") otsustasid nimetatud ametiasutused viia 
esialgsesse projekti muudatusi, mis seisnesid Museo metroojaama viimises maa alla 
ja selle ümberpaigutamises Dante metroojaama suunas. Sellega kaasnes Museo-
Materdei lõigu pikenemine (see pikenes 638 meetrilt 1160 meetrile), Dante-Museo 
lõigu lühenemine (see lühenes 450 meetrilt 405 meetrile) ja tööde maksumuse tõus. 

7 Makseasutus, käesoleval juhul Itaalia rahandusministeeriumi arengu- ja ühtekuu-
luvuspoliitika osakond, esitas 28. oktoobril 1999 komisjonile taotluse finantsabi 
nr 850503067 ülejäänud abisumma väljamaksmiseks. Makseasutus märkis, et 
projekti nr 850503067 kogu investeerimiskulu ja abikõlblikud riiklikud kulud 
ulatusid 225 473 000 000 Itaalia liirini ning tasumisele kuuluv ülejäänud abisumma 
oli 15 696 300 000 Itaalia liiri ehk 16. veebruari 1988. aasta otsuses ette nähtud 
maksimaalse summa (78 481 500 000 Itaalia liiri) ja finantsabi raames juba tasutud 
summa (62 785 200 000 Itaalia liiri) vahe. 
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8 Samal kuupäeval esitas makseasutus komisjonile ka taotluse finantsabi nr 850503066 
abisumma teise osa väljamaksmiseks. 

9 Finantsabi nr 850503067 suleti lõplikult 7. aprillil 2000 (vt järgnev punkt 12). 

10 Makseasutus edastas 26. veebruaril 2001 komisjonile finantsabiga nr 850503066 
seotud dokumendi pealkirjaga „11. jaanuari 2001. aasta kontrollakti väljavõte". Selles 
dokumendis on märgitud: 

„8. Märkused tehtud tööde ja ERF väljamakstud summade kohta 

Finantsabi [...] nr 850503066 [...] eraldati 80 miljardi [Itaalia liiri] suuruses summas 
Napoli metrooliini 1 ehitamiseks, järgmisteks töödeks: 

— Museo jaam 

— Dante jaam 

— Museo-Dante liini tunnel. 
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Investeerimiskulu oli ühenduse otsuse tegemise ajal hinnatud 227 153 miljardile 
[Itaalia liirile]. 

Museo jaama ja Dante-Museo tunnelite ehitus oli ette nähtud „tänavatasandil", mis 
oleks kogu tööde teostamise ajal halvanud liikluse olulistel avalikel teedel [...]. 

Leides, et seda lahendust ei saa sobitada linna liiklusprobleemidega, nõudsid 
transpordiministeerium, Regione Campania ja [hageja] Museo jaama ja Dante-
Museo tunnelite ehitamise alternatiivprojekti vastu võtmist, mis näeks ette nende 
ehitamist maa all, seega häirimata tööde teostamise ajal maapealset liiklust, ning 
järelikult Museo jaama ehitamise maa alla. 

Selle liini teede maksimaalset kallet arvestades tingis ehitustasandi viimine maa alla 
Museo jaamast ülesmäge asuva tunnelilõigu pikendamise vajaduse (Materdei-Museo 
lõik, mis oli finantsabi [...] nr 850503067 esemeks). 

Lisas esitatud joonis [...] illustreerib selgelt teelõigu muutust ja Museo jaama 
ümberpaigutamist. 

Selle ümberpaigutamisega kaasnes Museo-Dante lõigu (mida käsitleb käesoleva 
aruande esemeks olev otsus) lühenemine. 
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Materdei-Museo lõigu kulude auditi käigus [finantsabi nr 850503067] arvati liini 
pikendamise kulud Museo jaamast ülesmäge (mis oli tingitud, nagu tuleneb eespool 
esitatud asjaoludest, Museo jaama sügavamale viimisest) viimati nimetatud lõigu 
kulude hulka, mis viis selle lõigu kogukulu 225 795 934 379 Itaalia liirini võrreldes 
ühenduse otsuse tegemise ajal kavandatud 156 963 000 000 Itaalia liiriga, tuues 
kaasa lisakulu 68 832 934 379 Itaalia liiri. 

Tuleb täheldada, et i) lõikudeks jagamine on puhtalt finantsiseloomuga, kuna 
tegemist on ühtse projektiga [ja kuna osad] on omavahel tihedalt seotud nii nende 
teostamise seisukohalt kui ka funktsionaalsest küljest; ii) Museo jaamast ülesmäge 
jääva lõigu pikenemisest tingitud kulude juurdearvamine on seotud nimetatud jaama 
sügavamale viimisega ja selle füüsilise ümberpaigutamisega; iii) selle ümberpaigu
tamisega kaasnes Museo-Dante liini lühenemine (mis lühenes 450 meetrilt 
405 meetrile); iv) neil kahel lõigul ehitatud tunnelite kogupikkus (1160 meetrit + 
405 meetrit = 1565 meetrit) on suurem algselt heaks kiidetud projektides ettenähtust 
(638 meetrit + 450 meetrit = 1088 meetrit), nagu selgub lisas esitatud skeemist [...]; 
v) asjaolu, et selle pikenemisega seotud esitatud tõendid arvati Materdei-Museo 
lõigu ja mitte Museo-Dante lõigu juurde kuuluvaks (mis sisaldab Museo jaama 
ehitamise maksumust), on põhjustatud ERF otsuste pealkirjadest tulenevast veast; 
vi) asjaomase pikenemisega seotud kulu Materdei-Museo lõigu asemel Dante-
Museo lõigu juurde arvamise tulemuseks on see, et ERF taotluses nr 850503067 
(juba suletud) esineb ikka oluline lisakulu; vii) kui selgub, et see ülekandmine ei ole 
vastuvõetav, ei piisaks kogu finantseerimise katmiseks asjaomast ERF taotlust 
nr 850503066 puudutavatest tõenditest, sest siis jääks osa toetuse kogusummast 
rahaliselt katmata; viii) toetusele tervikuna kohalduks põhjendamata sanktsioonid — 
kaoks osa finantsabist (ERF taotlus nr 850503066), hoolimata asjaolust, et projekt 
tervikuna nõudis olulisemaid töid, ja sellest, et kantud kogukulu oli kavandatud ja 
heaks kiidetud kuludest suurem. 
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Neid tõendeid arvestades leiame, et [hageja] taotlus osa Museo jaama sügavamale 
viimise tagajärjel tekkinud kulude, mis kuulusid varem ERF otsuse nr 850503067 
alla, arvestamiseks käesoleva toetuse raames on loogiline, vastuvõetav ja põhjenda
tud." 

1 1 Makseasutus nägi finantsabi nr 850503066 suhtes samas dokumendis ette kaks 
„kulude sertifitseerimise" võimalust vastavalt sellele, kas „kulude ümberjaotusega" 
nõustuti või mitte. Esimesel juhul („kulude ümberjaotuseta") ulatusid abikõlblikud 
kogukulud kontrolli kuupäeval 187 181 583 042 Itaalia liirini ning ülejäänud 
abisumma oli 1 161 353 547 Itaalia liiri. Teisel juhul („kulude ümberjaotusega") olid 
abikõlblikud kogukulud kontrolli kuupäeval ja ülejäänud abisumma vastavalt 
230 957 083 117 Itaalia liiri ja 15 236 000 000 Itaalia liiri. 

12 Komisjon vastas eespool nimetatud 26. veebruari 2001. aasta kirjale 7. märtsi 
2001. aasta kirjaga. Ta märkis järgmist: 

„[...] 

Itaalia ametiasutused esitasid finantsabi nr 850503066 ja finantsabi nr 850503067 
kohta kaks eraldiseisvat taotlust ning seetõttu on nende kohta tehtud kaks 
eraldiseisvat ühenduse otsust [vastavalt 21. detsembri 1989. aasta otsus 
K (89) 2178 021 ja 16. veebruari 1988. aasta otsus K (88) 0166 038]. 
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Meie talituse valduses olevast dokumentatsioonist ei selgu, et Itaalia ametiasutused 
oleks õigel ajal edastanud projekti muudatused, mis tekitasid muudatusi vastavates 
rahastamisskeemides. 

Komisjoni flnantsalastes õigusaktides sisaldub nõue, et eelarvelised kohustused 
vastaksid täpselt tehtud väljamaksetele ning komisjoni vastavatest otsustest 
tulenevatele juriidilistele kohustustele. 

Finantsabi nr 850503067 suleti 7. aprillil 2000 teie ministeeriumi 28. oktoobril 1999 
esitatud lõpliku väljamakse taotluse alusel. 

Eespool esitatud põhjendusi arvestades leiame, et finantsabi nr 850503066 lõplik 
väljamaksmine tuleb teha esimest juhtu („kulude ümberjaotamiseta") aluseks võttes, 
nagu nähtub teie eespool viidatud kirja lisas sisalduva kontrollaruande väljavõtte 
leheküljelt 7. 

[...]" 

1 3 Makseasutus esitas 26. märtsil 2001 komisjonile taotluse finantsabi nr 850503066 
ülejäänud abisumma väljamaksmiseks 15 236 000 000 Itaalia liiri suuruses summas, 
teatades abikõlblikest riiklikest kuludest kogusummas 227 153 000 000 Itaalia liiri 
ning kogu investeerimiskulust 230 957 000 000 Itaalia liiri. 
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14 Makseasutus esitas samal päeval komisjonile ka finantsabi nr 850503067 ülejäänud 
abisumma väljamaksmise taotluse, mis pidi asendama 28. oktoobri 1999. aasta 
taotlust. Uus taotletav ülejäänud abisumma ulatus endiselt 15 696 300 000 Itaalia 
liirini, kuid kogu investeerimiskulu ja abikõlblikud riiklikud kulud ei ületanud 
vastavalt 185 252 000 000 Itaalia liiri ja 156 963 000 000 Itaalia liiri. Hageja rõhutas 
kohtuistungil, et selle taotlusega ei tahtnud makseasutus, et finantsabi ülejäänud 
abisummat parandataks, vaid soovis kinnitust nimetatud finantsabi abikõlblikele 
riiklikele kuludele. 

15 Komisjon kinnitas 2. aprilli 2001. aasta koosolekul makseasutusele oma 7. märtsi 
2001. aasta kirjas väljendatud seisukohta. 

16 Komisjon edastas 11. mail 2001 makseasutusele finantsabi nr 850503066 lõpetamise 
ettepaneku, „mis põhineb tema 7. märtsi 2001. aasta kirjas [...] võetud [...] ja 
[2. aprilli 2001. aasta] koosolekul kinnitatud seisukohal". See ettepanek tugines 
abikõlblikele riiklikele kuludele summas 187 181 583 042 Itaalia liiri ja 
65 922 645 280 Itaalia liiri suurusele ERF finantsabile (algselt ette nähtud 
80 000 000 000 Itaalia liiri asemel), mis on 35,22% abikõlblike riiklike kulude 
summast. Ta palus asjaomastel ametiasutustel teatada talle oma võimalikest 
märkustest kolme nädala jooksul. 

17 Makseasutus ja Regione Campania esitasid komisjonile oma märkused vastavalt 
21. mai ja 5. juuni 2001. aasta kirjades. 

18 Komisjon kinnitas Itaalia Vabariigile adresseeritud 12. septembri 2001. aasta kirjas 
oma 11. mai 2001. aasta kirjas tehtud ettepanekut ja palus Itaalia ametiasutustel 
teatada talle nende lõplikud seisukohad kahe kuu jooksul. 
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19 Hageja väljendas 6. detsembri 2001. aasta kirjas komisjonile „kindlat ja täielikku 
mittenõustumist finantsabi [nr 850503066] suhtes tehtud lõpetamise ettepanekuga". 

20 Makseasutus sedastas 13. märtsi 2002. aasta kuupäevaga aruandes, mis koostati 
vastuseks komisjoni nõudele anda teavet, et finantsabiga nr 850503066 ja finants
abiga nr 850503067 seotud kulud ei kattu omavahel. Ta märkis, et summa 
40 221 000 000 Itaalia liiri, mis kujutab endast 28. oktoobri 1999. aasta kirjas esitatud 
projekti nr 850503067 kogu investeerimiskulu (225 473 000 000 Itaalia liiri) ja 
26. märtsi 2001. aasta parandamise taotluses deklareeritud kogu investeerimiskulu 
(185 252 000 000 Itaalia liiri) vahet, mis vastab järgnevatele kuludele: Materdei-
Museo tunneli pikendustööd, sellest pikendamisest tingitud tugevdustööd ning 
nende pikendus- ja tugevdustöödega seotud lubatavad kulud. 

21 Makseasutus märkis oma aruandes samuti, et 26. märtsi 2001. aasta parandamise 
taotlus põhines „vajadusel suunata Materdei-Museo [...] tunneli pikendamise kulud 
ümber ERF finantsabiga nr 850503066 hõlmatud väljamaksete hulka ulatuses, milles 
need on tingitud Museo jaama sügavamale viimisest ja ümberpaigutamisest". Ta 
järeldas, et 26. märtsi 2001. aasta kirjas esitatud finantsabi nr 850503066 ülejäänud 
abisumma väljamaksmise taotlus (vt eespool punkt 13) oli „täielikult põhjendatud". 

22 Komisjon teatas makseasutusele 11. juuni 2002. aasta kirjas, mille koopia saadeti 
hagejale 26. juunil 2002, „[oma] lõplikust otsusest [...] lõpetada [finantsabi 
nr 850503066] vastavalt 11. mai 2001. aasta kirjas märgitule" (edaspidi „vaidlustatud 
otsus"). Ta märkis eelkõige järgmist: 
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„[13. märtsi 2002. aasta aruandest] selgub, et varem [finantsabi nr 850503067 
raames] teatatud 39 971 416 958 Itaalia liiri suurused kulud on [finantsabi 
nr 850503066] lõppsertifikaadis ümber suunatud. Need kulud on seotud Museo-
Materdei tunneli pikendamisega. 

Komisjon väidab, et neid kulusid ei saa arvata [finantsabi nr 850503066] juurde 
järgnevatel põhjustel: 

— komisjoni [finantsabiga nr 850503066 ja nr 850503067] seotud otsustes on ette 
nähtud üsna selge füüsiline eristamine: 

— 21. detsembri 1989. aasta otsuses [...] on ette nähtud ERF finantsabi Dante-
Museo lõigul tehtavate tööde jaoks, sh Dante ja Museo jaamad [finantsabi 
nr 850503066]; 

— 16. veebruari 1998. aasta otsuses [...] on ette nähtud ERF finantsabi Museo-
Cilea lõigul tehtavate tööde jaoks, sh Materdei jaam, kuid välja arvatud 
S. Rosa ja Cilea jaamad [finantsabi nr 850503067]; 

— eespool viidatud Museo-Materdei tunneli pikendamise tööd on teostatud 
ilmselgelt Museo-Cilea lõigul, järelikult kuuluvad need [finantsabi 
nr 850503067] juurde ning on hõlmatud 16. veebruari 1988. aasta otsusega; 
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— meie valduses olevatest tõenditest nähtub selgelt, et 1988. aasta 
lõpus / 1989. aasta alguses toimunud projekti muutmise tagajärjeks oli 
[finantsabiga nr 850503067] hõlmatud kulude suurenemine ning et 
Materdei-Museo tunneli pikendamisega seotud kulusid ei olnud asjaomase 
toetuse kuludesse lisatud". 

23 Hageja esitas 3. septembril 2002 komisjonile nõukogu 21. juuni 1999. aasta määruse 
(EÜ) nr 1260/1999, millega nähakse ette üldsätted struktuurifondide kohta (EÜT 
L 161, lk 1; ELT eriväljaanne 14/01, lk 31), artikli 32 lõike 5 alusel finantsabi 
nr 850503066 ülejäänud abisumma lõppmakse parandamise taotluse ja nõudis 
„Itaalia ametiasutuste 26. märtsil 2001 esitatud [finantsabiga nr 850503067] seotud 
väljamaksete parandamise taotluse" rahuldamist. Hageja märkis vastuses ühele 
Esimese Astme Kohtu menetlust korraldavate meetmete raames esitatud küsimu
sele, et komisjon teatas 25. septembri 2002. aasta kirjas, et ta jääb vaidlustatud 
otsuses väljendatud seisukoha juurde. 

Menetlus ja poolte nõuded 

2 4 Hageja esitas käesoleva menetluse algatamiseks hagiavalduse, mis saabus Esimese 
Astme Kohtu kantseleisse 4. septembril 2002. 

25 Komisjon ei esitanud vastust hagiavaldusele ettenähtud tähtaja jooksul. Kuna hageja 
ei nõudnud siiski tagaseljaotsuse tegemist vastavalt Esimese Astme Kohtu kodukorra 
artikli 122 lõikele 1, siis anti komisjonile uus tähtaeg hagiavaldusele vastuse 
esitamiseks. 
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26 Komisjon esitas 19. detsembril 2002 vastuse hagiavaldusele, milles ta piirdus 
järgmiste tähelepanekutega: 

„1. 6. septembril 2002 esitatud ja samal päeval Esimese Astme Kohtu kantseleis 
registreeritud [hageja] hagiavalduses oli esitatud [vaidlustatud otsuse] tühistamise 
nõue. 

2. [Hageja] selgitab hagiavalduse „sissejuhatuses" (punktid 1-4, leheküljed 3 ja 4), et 
ta esitas 3. septembril 2002 vastavalt selles valdkonnas kehtivatele õigusnormidele 
halduskorras taotluse vaidlustatud otsuse parandamiseks ning ootab selle lahenda
mist. Neil asjaoludel täpsustab hageja, et ta esitas „käesoleva hagi ettevaatusabi
nõuna", et vältida vaidlustamiseks ette nähtud tähtaja möödumist ning jätta endale 
„võimalus see hagiavaldus tagasi võtta, kui komisjon otsustab taasavada [finantsabiga 
nr 850503066] seotud menetluse ning rahuldada samal ajal [...] [finantsabiga 
nr 850503067] seotud ülejäänud abisumma parandamise taotluse, mille makseasutus 
on esitanud 26. märtsil 2001". 

3. Seoses sellega märgib komisjon, et regionaalpoliitika peadirektoraadi pädevad 
talitused ja [hageja] astusid kontakti, et uurida vaidlusele kohtuvälise lahenduse 
leidmise võimalusi. Neil asjaoludel tuleb loota, et peagi on täidetud tingimused 
selleks, et [hageja] saaks mõistlikult oma hagi käesolevas asjas tagasi võtta ning et 
Esimese Astme Kohus saaks vaidluse eseme kohta otsust tegemata käesoleva 
kohtuasja registrist kustutada. 
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4. Vahepeal tuleb soovitada Esimese As tme Kohtul [hageja] nõusolekul kodukor ra 
artikli 77 punkt i c alusel mene t lus peatada." 

27 Esimese As tme Kohtu viienda koja esimees otsustas kodukor ra artikli 77 punkt i c 
alusel 10. märts i 2003. aasta määrusega menet luse peatada kuni 15. maini 2003. 

28 Hageja teatas 9. mai 2003. aasta kirjas, et loobub repliigi esitamisest. 

29 Esimese As tme Kohus tegi kodukor ra artiklis 64 sätestatud menet lus t korraldavate 
mee tme te raames 26. septembri 2003. aasta, 8. de tsembri 2003. aasta ja 6. aprilli 
2004. aasta kirjas hagejale e t tepaneku esitada t ea tud d o k u m e n t e ja vastata 
küsimustele . Hageja vastas neile nõuetele e t t enäh tud tähtaja jooksul. 

30 Kirjalik menet lus lõpetati 23. detsembri l 2003. 
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31 Poolte kohtukõned ja vastused Esimese Astme Kohtu küsimustele kuulati ära 6. juuli 
2004. aasta kohtuistungil. 

32 Hageja palub Esimese Astme Kohtul: 

— tühistada vaidlustatud otsus; 

— mõista kohtukulud välja komisjonilt. 

33 Komisjon esitab järgmised nõuded: 

„Komisjon avaldab lootust: 

— et tingimused käesolevas asjas esitatud hagiavalduse mõistlikuks tagasivõtmi
seks [hageja] poolt on peagi täidetud; 

— et Esimese Astme Kohus ei pea tegema otsust vaidluse eseme kohta ning saab 
kohtuasja registrist kustutada; 

— et Esimese Astme Kohus saab vahepeal käesolevas asjas menetluse peatada; 
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— et Esimese Astme Kohus otsustab kohtukulude jaotuse vastavalt kodukorrale." 

Õiguslik käsitlus 

Esialgsed märkused 

34 Finantsabi nr 850503066 ja nr 850503067 ning 16. veebruari 1988. aasta ja 
21 . detsembri 1989. aasta otsuse eesmärgi kohta tuleb esitada mõned esialgsed 
märkused. 

35 Hagi tugineb suures osas eeldusele, mille kohaselt käesolevas asjas eraldatud ERF 
finantsabi on „ühtse iseloomuga". Hageja väidab, et „[Dante-Vanvitelli] liini tuleb 
lugeda tehnilisest, funktsionaalsest ja majanduslikust küljest täielikult ühtseks 
projektiks" ning et selle liini jagamine kolme lõiku, s.o Dante-Museo, Museo-Cilea ja 
Cilea-Vanvitelli lõik, toimus „ainult finantskaalutlustel, mis on seotud tööde 
edenemisega ning järelikult struktuurifondide vahendite jagamise korraga". 

36 Nende väidetega ei saa nõustuda. Toimikust nähtub selgelt, et kõik kolm lõiku, isegi 
kui need on osa laiemast investeerimisprojektist (s.o isegi liini 1 lõpetamine lisaks 
Dante-Vanvitelli lõigule), kujutavad endast eraldiseisvaid toiminguid ning et kõik 
need toimingud saavad toetust konkreetse ERF finantsabi kaudu. See finantsabi on 
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antud komisjoni eraldiseisvate otsustega, mis võeti vastu erinevatel kuupäevadel ja 
milles on ette nähtud erinevad toetuse määrad, seejuures on otsused tehtud Itaalia 
ametiasutuste esitatud kolme eraldiseisva taotluse põhjal. 

37 Seega, k u n a tegemis t o n täpsemal t f inantsabiga n r 850503066, siis see oli 
2 1 . de tsembr i 1989. aasta otsuse esemeks, mis võeti vastu Itaalia amet iasutuste 
18. novembr i 1985. aasta taot luse n r 85 / IT /03 /064 /CA põhjal. Projekt, millele 
finantsabi oli eraldatud, koosnes Dan te ja M u s e o jaamade n ing neid j aamu eraldava 
lõigu ehitusest . Selle projekti t eos tamine oli algselt m ä ä r a t u d ajavahemikule 
1. novembris t 1989 kuni 30. juun in i 1994. Toetuse m ä ä r oli 35,22% nende tööde 
riiklikest kuludest . 

38 Mis p u u t u b finantsabisse n r 850503067, siis see oli 16. veebruari 1988. aasta otsuse 
esemeks, mis võeti vastu Itaalia amet iasutus te 18. novembr i 1985. aasta taot luse 
n r 85 / IT /03 /065 /CA põhjal. Projekt, millele finantsabi oli eraldatud, koosnes 
Materde i j aama ja Museo-Ci lea lõigu ehitusest . Selle projekti teos tamine oli algselt 
mää ra tud ajavahemikule de tsembr is t 1987 kuni de tsembr in i 1990. Toe tuse määr oli 
50% n e n d e tööde riiklikest kuludest . 

39 Hageja esitab oma hagi toetuseks ko lm väidet. Esimene tugineb õiguspärase oo tuse 
põh imõt t e rikkumisele, te ine „materiaalse õigluse põh imõt t e " rikkumisele ja kolmas 
põhjendamisveale. 

40 Esiteks tuleb kontroll ida „materiaalse õigluse põh imõt t e " r ikkumisele tuginevat 
väidet. 
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Teine väide, mis tugineb „materiaalse õigluse põhimõtte" rikkumisele 

41 Hageja kordab esiteks, et Dante-Museo ja Museo-Materdei lõigu ehitamine oli 
kirjutatud ühtse „tehnilisest, funktsionaalsest ja majanduslikust küljest lahutamatu" 
projekti raamistikku. 

42 Seejärel esitab ta järgmised selgitused: 

— esiteks piirdus makseasutus abikõlblike kogukulude jagamisega „vastavalt tööde 
asukohale, arvestamata läbi viidud muudatustega", mis põhjustas „selle loogika 
alusel Museo-Materdei lõigule määratavate investeeringute" olulise suurene
mise ja järelikult „[finantsabi nr 850503067] kaasfinantseeringu protsendimäära 
olulise ja põhjendamatu vähenemise"; 

— kuna kahe asjaomase finantsabi „kogukrediidi" jaotuse muutmine finantsabile 
nr 850503066 eraldatud krediidist ühe osa arvamisega finantsabi nr 850503067 
hulka oleks nõudnud komisjonilt uue otsuse vastu võtmist, eelistas makseasutus 
taotleda finantsabi nr 850503067 väljamaksete parandamist, eesmärgiga 
vähendada lõigu pikenemisest tulenevaid kulusid ja arvata need finantsabi 
nr 850503066 hulka; 

— makseasutus leidis, et „nimetatud kulusid saab tööde asukoha kriteeriumi 
asemel samahästi arvata [finantsabi nr 850503066 hulka] funktsionaalse 
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kriteeriumi alusel, kuna need tekkisid [...] projekti muutmise käigus, mis oli 
seotud Museo jaamaga, mis kuulus [finantsabi nr 850503066] alla"; 

— järelikult viitas makseasutus oma finantsabi nr 850503066 ülejäänud abisumma 
väljamaksmise taotluses kogukuludele summas 230 957 000 000 Itaalia liiri ning 
taotles samal ajal finantsabi nr 850503067 väljamaksete parandamist; 

— kui finantsabi nr 850503067 raames abikõlblikena deklareeritud kulude tõus ei 
toonud endaga kaasa selle finantsabi summa tõusu, siis seevastu Dante-Museo 
lõigu lühenemine tõi kaasa finantsabi nr 850503066 summa vähenemise. 

43 Neid erinevaid tõendeid arvestades leiab hageja, et komisjon väljendas üleliigset ja 
põhjendamatut formalismi, jättes eespool viidatud parandamise taotluse rahul
damata ja vähendades finantsabi nr 850503066 summat „abikõlblike kulude 
ebapiisavuse tõttu (kuna need omistati juba valesti [finantsabile nr 850503067]), 
hoolimata asjaolust, et tekkinud kogukulu osutus ettenähtust suuremaks ning on 
tunnistatud, et tööd on tehtud vastavalt projektile". Sel viisil käitudes on komisjon 
ilmselt rikkunud „materiaalse õigluse põhimõtet". 

4 4 Hageja lisab, et kui komisjon oleks makseasutuse poolt parandamise taotluses 
kohaldatud „kulude jaotamise funktsionaalset kriteeriumi" tõepoolest lugenud 
vastuvõetamatuks, oleks ta sellest Itaalia ametiasutustele pidanud õigel ajal teatama 
ja neile õiget kohaldatavat korda selgitama. Ta leiab, et komisjon oleks sellele 
probleemile võinud tegelikult leida puhtformaalse lahenduse ja vältida nii temale 
kahju tekitamist. 
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45 Esimese Astme Kohus leiab, et vastupidiselt hageja märgitule on vaidlustatud otsus 
täielikult põhjendatud ning et sellel puudub igasugune üleliigse formaalsuse aste. 

4 6 Täpsemalt on see otsus põhjendatud ühenduse finantsabisüsteemi hea toimimise ja 
ühenduse finantsvahendite mõistliku haldamise tagamise vajadusega. See vastab 
põhimõttele, mille kohaselt iga finantsabi õiguslik ja finantsraamistik on rangelt 
määratletud ühenduse otsuses nimetatud finantsabi andmise kohta. 

47 Nagu märgib õigesti komisjon vaidlustatud otsuses, esineb 16. veebruari 1988. aasta 
ja 21. detsembri 1989. aasta otsuses „üsna selge füüsiline eristamine". Toimikust 
selgub, et projektiga nr 850503067 seotud tööd, mis on hõlmatud 16. veebruari 
1988. aasta otsusega, puudutasid Museo-Cilea lõigu ehitamist, sh Materdei jaam, 
kuid välja arvatud Salvator Rosa ja Cilea jaamad, ning et projektiga nr 850503066 
seotud tööd, mis on hõlmatud 21. detsembri 1989. aasta otsusega, puudutasid 
Dante-Museo lõigu ehitamist, mille hulka need kaks viimati nimetatud jaama 
kuulusid. 

48 Toimikust nähtub samuti (vt eelkõige eespool punktis 10 mainitud dokument 
pealkirjaga „11. jaanuari 2001. aasta kontrollakti väljavõte" ja eespool punktis 20 
mainitud 13. märtsi 2002. aasta kuupäevaga makseasutuse aruanne), et asjaomased 
kulud vastavad üksnes Museo jaamale järgnevate lõikude töödele, mille puhul on 
tegu Museo-Materdei liini pikendamisega. 

49 Seega on vaieldamatu, et need kulud ja tööd kuuluvad projekti nr 850503067 alla, 
mitte aga projekti nr 850503066 alla. Lisaks sai ka makseasutus sellest algselt nii aru, 
kui ta viitas oma 28. oktoobri 1999. aasta finantsabi nr 850503067 ülejäänud 
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abisumma väljamaksmise taotluses 225 473 000 000 Itaalia liirile, mis sisaldas kogu 
investeerimiskulu ja abikõlblikke riiklikke kulusid, st kõiki asjaomaseid kulusid. 

50 Kuna 16. veebruari 1988. aasta otsuses oli ette nähtud finantsabi maksimaalse 
suurusega 78 481 500 000 Itaalia liiri, oli põhjendatud, et komisjon piirdus selle 
viimati nimetatud summa tasumisega, hoolimata asjaolust, et projekti nr 850503067 
riiklikud kogukulud osutusid suuremaks, kui algselt ette oli nähtud. 

51 Samuti ei saanud komisjon nõustuda makseasutuse 26. veebruaril 2001 esitatud 
„kulude ümberjaotuse" väitega, kuna käesoleva kohtuasja esemeks olevaid kulusid ei 
saanud arvata projekti nr 850503066 alla ja need olid juba liidetud projektile 
nr 850503067, mis oli suletud alates aprillist 2000. Seega määras ta õigesti finantsabi 
nr 850503066 summa suuruseks 65 922 645 280 Itaalia liiri ehk 35,22% abikõlblikest 
riiklikest kuludest (187 181 583 042 Itaalia liiri). 

52 Esimese Astme Kohus leiab lisaks sellele, et makseasutuse poolt käesolevas asjas 
tehtud katse saavutada kogu maksimaalse summa 80 000 000 000 Itaalia liiri 
ülekandmine, mis on väljendatud 21. detsembri 1989. aasta otsuses ja kujutas endast 
vaid projektiga nr 850503067 seotud kulude väljamaksete parandamise taotluse 
esitamist, ei olnud õiguspärane. 

53 Ühelt poolt esitati see taotlus hoolimata sellest, et finantsabi nr 850503067 oli 
lõplikult suletud peaaegu aasta tagasi ja et asjasse puutuvad riiklikud kulud arvati 
projekti nr 850503067 alla. 
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54 Teiselt poolt ja igal juhul ei oleks tavaline väljamaksete parandamise taotlus, isegi 
kui see oleks esi tatud õigel ajal enne finantsabi nr 850503067 lõpetamist , lubanud 
saavutada hageja soovitud tulemust . Tegelikult, nagu komisjon kohtuistungil mi tu 
korda väitis, oleks Itaalia pädevad amet iasutused p idanud esitama komisjonile 
hiljemalt siis, kui nad kiitsid heaks Dante-Vanvitelli lõigu muudatused , ametl iku 
taotluse 16. veebruari 1988. aasta ja 2 1 . de tsembr i 1989. aasta otsuse muutmiseks , 
mis oleks s isaldanud uu t h innangu t mõ lema asjasse puu tuva projekti kogu 
investeerimiskulu ja abikõlblike riiklike kulude kohta. Sarnane taotlus oleks võinud 
viia mõlema projekti tööde ümbermäära t lemisen i või kahe finantsabi s u m m a 
kohandamiseni . 

55 Tuleb tuvastada, et sellist ametl ikku taotlust ei ole käesolevas asjas kunagi esitatud. 
Metropol i tana di Napoli 8. novembri 1988. aasta kiri komisjonile, mille hageja esitas 
vastuseks Esimese As tme Kohtu kirjalikule küsimusele, on selles suhtes ebapiisav, 
kuna tegemist on liini 1 erinevate lõikude tööde edenemise tavalise kirjeldusega. 
Metropol i tana di Napol i viitab täpsemalt Museo-Materde i lõigu osas sisuliselt ainult 
asjaolule, et hageja kavatseb heaks kiita „muudatusprojekt i" . 

56 Veelgi enam, hageja ei ole esi tanud ühtegi tõendi t oma väite tõendamiseks , mille 
kohaselt komisjoni „teavitati pidevalt [asjaomase] muudatusprojekt iga esialgses 
projektis t eh tud muudatus tes t" . Tõendid , mis ta saatis Esimese As tme Kohtule 
vastuseks kirjalikule taotlusele seda küsimust täpsustada, võimaldavad kõige r o h k e m 
tuvas tada seda, et ERF finantsabi e ra ldamise taot luse esi tamise ajal Itaalia 
amet iasutuste poolt teavitati komisjoni sellest, et paar aastat varem uurit i võimalust 
Museo jaama ehitustöid maapinnal mit te läbi viia. „Kohaliku omavali tsuse otsuse" 
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kohta, millele hageja oma esimeses väites viitab (vt järgnev punkt 61) ja mis kõigi 
eelduste kohaselt on 14. mai 1991. aasta kohaliku omavalitsuse otsus nr 257 (vt 
eespool punkt 6), piisab sedastada, et peale asjaolu, et seda ei ole toimikus, ei ole 
mingeid tõendeid, mis lubaks uskuda, et see oleks millalgi komisjonile saadetud. 

57 Lõpuks leiab Esimese Astme Kohus, et hageja ei saa komisjonile tõsiselt ette heita, et 
see ei teatanud Itaalia ametiasutustele õigel ajal sellest, et nende pakutud kulude 
jaotamise kriteerium ei olnud seaduslik, ega selgitanud neile õiget korda, mida 
järgida. Toimikust selgub, et makseasutus esitas komisjonile oma kaks kulude 
jaotamise ettepanekut esimest korda alles 26. veebruaril 2001 (vt eespool punkt 10). 
Komisjon pidas siiski alates 2. aprillist makseasutusega koosoleku, kus ta tuletas 
sellele meelde põhjendusi, miks võimalus „koos kulude ümberjaotusega" tuli tagasi 
lükata. Peale selle edastas komisjon 11. mail 2001 makseasutusele finantsabi 
nr 850503066 lõpetamise ettepaneku, viidates sõnaselgelt oma 7. märtsi 2001. aasta 
kirjale ja 2. aprilli 2001. aasta koosolekule (vt punkt 16 eespool). 

58 Eelnevatest põhjendustest järeldub, et „materiaalse õigluse põhimõtte" rikkumisele 
tuginev väide tuleb tagasi lükata. 

Esimene väide, mis tugineb õiguspärase ootuse põhimõtte rikkumisele 

59 Hageja kinnitab, et komisjon rikkus õiguspärase ootuse põhimõtet, vähendades 
finantsabi nr 850503066 summat võrreldes 21. detsembri 1989. aasta otsuses ette 
nähtud summaga ja jättes finantsabiga nr 850503067 seotud parandamise taotluse 
rahuldamata. 
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eo Ta väidab, et komisjon tekitas oma eelneva käitumisega temas põhjendatud lootust, 
et talle kantakse üle kogu finantsabi nr 850503066. 

61 Selle väite toetuseks esitab hageja järgmised tõendid: 

— „kohaliku omavalitsuse otsus Museo jaama ja Museo-Mateidei vahelise tunneli 
ehituse projekti kohta", mis on komisjonile saadetud; 

— komisjoni on seega informeeritud tehnilisest vajadusest paigutada Museo jaam 
ümber Dante jaamale lähemale, mis pidi endaga ühelt poolt kaasa tooma Dante-
Museo lõigu lühenemise, Museo-Materdei lõigu ja sellel lõigul asuva tunneli 
pikenemise ning teiselt poolt liini kogupikkuse suurenemise; 

— komisjon ei ole sellele projekti muutmisele kunagi vastu vaielnud ega seadnud 
kahtluse alla selle tehnilist võimalikkust ja „majanduslikku põhjendatust"; 

— komisjon ei ole kunagi osutanud, et nimetatud muudatuse elluviimine „oleks 
endaga kaasa toonud projekti — finantseesmärgil — jagamise asjaolust 
tulenevalt projekti jagamise kaheks toetuseks, kogu finantsabi vähendamise 
investeeringute lisandumisest hoolimata"; 
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— tööd lõpetati täielikult vastavalt kehtestatud tingimustele ja ettenähtud 
tähtajaks; 

— Dante-Vanvitelli lõigu ehitamisel tekkinud kogukulud ei olnud väiksemad, vaid 
vastupidi, suuremad algselt ettenähtud kuludest; 

— hageja ei kavatsenud kunagi saavutada seda, et komisjon võtaks osa projekti 
viidud muuda tus tega seotud l isakulude finantseerimisest, vaid ainult seda, et 
komisjon kannaks talle üle finantsabi algselt e t t enähtud kogusumma . 

62 Seoses sellega tu le tab Esimese As tme Kohus meelde, et kohtuprakt ika kohasel t võib 
õiguspärase oo tuse põhimõt te le tugineda iga ettevõtja, kelles inst i tuts ioon tekitas 
põhjendatud lootusi (Esimese As tme Kohtu 14. juuli 1997. aasta otsus kohtuasjas 
T-81/95: In terhote l v. komisjon, EKL 1997, lk II-1265, punk t 45 , n ing 29. sep tembr i 
1999. aasta otsus kohtuasjas T-126/97: Sonasa v. komisjon, EKL 1999, lk II-2793, 
punk t 33). 

63 Hageja käesolevas kohtuasjas esi tatud tõend id ei o lnud sellised, mis oleksid a n d n u d 
alust põhjendatud lootuste tekkimiseks asjaolu suhtes, et ta saab 21. detsembri 
1989. aasta otsuses ette nähtud summa tervikuna kätte. 

64 Nagu eespool punkt i s 56 juba on selgitatud, ei ole kuidagi tõenda tud , et „kohaliku 
omavalitsuse otsus M u s e o jaama ja Museo-Mate rde i vahelise tunnel i ehi tuse 
projekti m u u t m i s e kohta" oleks komisjonile saadetud. Veelgi üldisemalt, pole 
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tõendatud, et Itaalia pädevad ametiasutused oleks asjaomastes projektides tehtud 
muudatustest komisjoni õigel ajal ja täpselt informeerinud, nagu tal seda on õigus 
oodata finantsabi saajatelt. Komisjoni vastuväidete puudumist nende muudatuste 
suhtes ei saa neis tingimustes tõlgendada selliselt, nagu see tähendaks, et komisjon 
nõustus sellega, et teatud riiklikud kulud, mis kuulusid ilmselgelt projekti 
nr 850503067 alla, saab hoolimata sellest arvata projekti nr 850503066 alla. 

65 Komisjoni suhtumist sai veel vähem tõlgendada selliselt, kuna makseasutus ise, kes 
oma 28. oktoobri 1999. aasta taotluses finantsabi nr 850503067 ülejäänud abisumma 
väljamaksmiseks oli nimetatud riiklikud kulud liigitanud projekti nr 850503067 alla, 
ootas kuni 26. veebruarini 2001, et väljendada oma arvamust, mille kohaselt 
kuulusid need tegelikult projekti nr 850503066 alla. 

66 Igal juhul, nagu eespool punktis 54 on sedastatud, ei oleks hageja soovitud tulemus 
mingil juhul olnud saavutatav teisiti, kui ainult ametliku taotluse esitamisega 
16. veebruari 1988. aasta ja 21. detsembri 1989. aasta otsuse muutmiseks, mida ei ole 
käesolevas asjas kunagi tehtud. 

67 Sellest järeldub, et õiguspärase ootuse põhimõtte rikkumisele tuginev väide ei ole 
põhjendatud. 

Kolmas väide, mis tugineb põhjendamisveale 

68 Hageja kinnitab, et vaidlustatud otsuses esineb põhjendamisviga. 
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69 Ta väidab esiteks, et komisjon ei esitanud selles otsuses selgelt ja ühemõtteliselt 
finantsabi nr 850503067 lõppsumma parandamise taotluse rahuldamata jätmise 
põhjendusi ega põhjusi, miks ta leidis, et projekti muutmisega kaasnev kulude 
suurenemine tuleb pigem arvata selle finantsabi kui finantsabi n r 850503066 alla. 

70 Teiseks märgib hageja, et vaidlustatud otsusest ei nähtu selgelt põhjused, mis 
õigustaksid finantsabi nr 850503066 vähendamist algselt ettenähtud summaga 
võrreldes. Selle argumendi toetuseks tugineb ta Euroopa Kohtu 4. juuni 1992. aasta 
otsusele kohtuasjas C-189/90: Cipeke v. komisjon (EKL 1992, lk I-3573, 
punktid 16-18) ja Esimese Astme Kohtu 6. detsembri 1994. aasta otsusele 
kohtuasjas T-450/93: Lisrestal jt v. komisjon (EKL 1994, lk II-1177). 

71 Seoses sellega tuleb meelde tuletada, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt 
peavad üksikakti põhjendustest selgelt ja ühemõtteliselt ilmnema selle akti vastu 
võtnud institutsiooni kaalutlused, nii et huvitatud isikud saaksid teada rakendatud 
abinõu põhjused ning pädev kohus saaks kontrolli teostada. Nõuetekohaste 
põhjenduste olemasolu tuleb hinnata üksikjuhtumi asjaolusid arvestades. Pole 
nõutav, et põhjendustes oleks täpsustatud kõiki olulisi õiguslikke ja faktilisi 
asjaolusid, tingimusel et küsimust, kas see akt vastab EÜ artikli 253 nõutele, tuleb 
kontrollida mitte üksnes asjaomase akti sõnastust, vaid ka selle akti vastuvõtmise 
konteksti arvestades (vt Euroopa Kohtu 2. aprilli 1998. aasta otsus kohtuasjas 
C-367/95 P: komisjon v. Sytraval ja Brink's France, EKL 1998, lk I-1719, punkt 63, ja 
viidatud kohtupraktika). 

72 Vaidlustatud otsusest nähtub ilma igasuguse kahtluseta, et komisjoni arvates 
puudutas 21. detsembri 1989. aasta otsus Dante-Museo lõigul läbiviidavaid töid, 
samas kui 16. veebruari 1988. aasta otsus puudutas Museo-Cilea lõigul läbiviidavaid 
töid ning käesolevas asjas käsitletavad kulud tuleb eranditult arvata finantsabi 
nr 850503067 alla, kuna need puudutasid viimati nimetatud lõigul teostatavaid töid. 
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Vaidlustatud otsusest nähtub samuti selgelt, et komisjoni hinnangul tuli need kulud 
neil asjaoludel lahutada finantsabi nr 850503066 raames esitatutest, millest 
tulenevalt tuleb tingimata vähendada selle finantsabi jaoks algselt kokkulepitud 
summat. 

73 Peale selle tuleb märkida, et oma 7. märts i 2001 . aasta kirjas (vt eespool punk t 12) oli 
komisjon juba selgelt r õhu tanud finantsabi nr 850503066 ja n r 850503067 ning 
nende andmise otsuste erilist iseloomu, samut i asjaolu, et Itaalia amet iasutused ei 
tea tanud talle õigel ajal Dante-Vanvitelli liini ehitamise projekti muudatus tes t . 

74 Sellest j ä re ldub , et põhjendamisveale tugineva väitega ei saa n õ u s t u d a . 

75 Eespool esitatud põhjendusi arvestades tuleb hagi jätta rahuldamata . 

Kohtukulud 

76 Kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kao tanud pool kohus ta tud 
hüvi tama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud . Komisjon palus käesolevas 
asjas Esimese As tme Kohtul otsustada kohtukulude jaotus „vastavalt kodukorrale". 
Seda taotlust ei saa käsitleda nõudena mõista kohtukulud välja hagejalt (vt seoses 
sellega Euroopa Kohtu 31 . märts i 1992. aasta otsus kohtuasjas C-255/90 P: Burban v, 
parlament , EKL 1992, lk I-2253, p u n k t 26). Järelikult tuleb koh tuku lud jätta poolte 
endi kanda. 
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KOHTUOTSUS 31.5.2005 - KOHTUASI T-272/02 

Esitatud põhjendustest lähtudes 

ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda) 

otsustab: 

1. Jätta hagi rahuldamata. 

2. Jätta kohtukulud poolte endi kanda. 

Lindh García-Valdecasas Cooke 

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 31. mail 2005 Luxembourgis. 

Kohtusekretär 

H. Jung 

Koja esimees 

P. Lindh 
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