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ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer — uitgebreid) 

8 mei 2007 * 

In zaak T-271/04, 

Citymo SA, gevestigd te Brussel (België), vertegenwoordigd door P. Van 
Ommeslaghe, I . Heenen en P.-M. Louis, advocaten, 

verzoekster, 

tegen 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door L. Párpala 
en E. Manhaeve als gemachtigden, bijgestaan door D. Philippe en M. Gouden, 
advocaten, 

verweerster, 

betreffende primair een vordering uit contractuele aansprakelijkheid, strekkende tot 
veroordeling van de Commissie tot betaling aan verzoekster van schadevergoeding 
wegens ontbinding van een huurovereenkomst die naar deze stelt tussen haar en de 
Europese Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Commissie, is gesloten, en 

* Procestaai: Frans. 
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subsidiair een vordering uit niet-contractuele aansprakelijkheid, strekkende tot 
vergoeding van de schade die verzoekster stelt te hebben geleden door de beslissing 
van de Commissie tot beëindiging van de onderhandelingen gericht op sluiting van 
genoemde huurovereenkomst, 

wijst 

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer — uitgebreid), 

samengesteld als volgt: J. Pirrung, kamerpresident, A. W. H. Meij, N. J. Forwood, 
I . Pelikánová en S. Papasawas, rechters, 

griffier: K. Pocheć, administrateur, 

gezien de stukken en na de terechtzitting op 17 mei 2006, 

het navolgende 

Arrest 

Feiten 

1 Verzoekster is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, die is gespecialiseerd 
in vastgoedtransacties. Zij is onderdeel van de Fortis-groep, die in de Benelux-
landen actief is op het gebied van verzekeringen en financiële dienstverlening. 
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2 Eind 2002 heeft verzoekster in Brussel een gebouwencomplex gerenoveerd waarvan 
zij eigenaresse is. Dit complex draagt de naam „City Center" en bestaat uit twee 
gebouwen, B 1 en B 2. 

3 Begin 2003 is het Europees Parlement onderhandelingen begonnen met verzoekster 
voor het huren van de totale oppervlakte van gebouw B 1 van het City Center, ofwel 
16 954 m2 kantoorruimte en 205 parkeerplaatsen (hierna: „Gebouw"). Het Parlement 
heeft vervolgens echter afgezien van de huur van het Gebouw, maar laten weten dat 
de Commissie de onderhandelingen voor eigen rekening wilde voortzetten. In het 
kader van de interinstitutionele samenwerking tussen deze twee communautaire 
instellingen is afgesproken dat het Parlement de kantoorruimte in gebruik zou 
kunnen nemen die door de verhuizing van bepaalde diensten van de Commissie 
naar het Gebouw vrij zou komen. 

4 Op 13 mei 2003 is de Commissie, door tussenkomst van C. (hierna: „onder­
handelaar"), een personeelslid van het Bureau „Infrastructuur en logistiek" — 
Brussel (OIB), dat is opgericht bij besluit 2003/523/EG van de Commissie van 
6 november 2002 (PB 2003, L 183, blz. 35), in contact getreden met verzoekster en 
Fortis Real Estate, de in vastgoed gespecialiseerde afdeling van de vennootschap naar 
Belgisch recht Fortis AG (hierna: „vennootschap Fortis"), binnen de Fortis-groep een 
zustervennootschap van verzoekster, voor de voltooiing van de onderhandelingen 
over de bepalingen van de huurovereenkomst met betrekking tot het Gebouw 
(hierna: „huurovereenkomst"). 

5 Tijdens drie vergaderingen, gehouden op respectievelijk 16 mei, 3 en 6 juni 2003, 
hebben de onderhandelaar en de vennootschap Fortis (hierna: „onderhandelende 
partijen") gesproken over de bepalingen van de huurovereenkomst en over de in het 
Gebouw te verrichten werkzaamheden voor de verbouwing van het interieur. De 
Commissie heeft verzocht in de huurovereenkomst op te nemen dat deze 
werkzaamheden zouden geschieden in naam en voor rekening van verzoekster, en 
dat de kosten ervan vervolgens zou worden terugbetaald door betaling van een 
huurtoeslag. Voorts heeft de Commissie verlangd dat in de huurovereenkomst zou 
worden bepaald dat deze werkzaamheden moesten zijn afgerond op 31 oktober 
2003, te weten juist vóór de voorziene ingangsdatum van de huurovereenkomst, en 
dat boete zou zijn verschuldigd in geval van vertraging. 
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6 In een e-mail van 11 juni 2003 heeft de vennootschap Fortis de onderhandelaar laten 
weten dat de opdrachten voor de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs 
niet konden worden verstrekt voordat de Commissie zou hebben bevestigd dat zij 
akkoord ging met de bepalingen van de huurovereenkomst 

7 Als bijlage bij een brief van 16 juni 2003 heeft de vennootschap Fortis de Commissie 
een concepthuurovereenkomst gestuurd, die deze eerder langs elektronische weg 
had ontvangen. Deze conceptovereenkomst bepaalde in artikel 4.4 dat de door de 
Commissie gewenste werkzaamheden voor de verbouwing van het interieur van het 
Gebouw, met uitzondering van die met betrekking tot de cafetaria en de veiligheid 
(hierna: „verbouwingswerkzaamheden"), moesten zijn afgerond op 31 oktober 2003 
en dat, indien dit niet het geval zou zijn, een vertragingsboete zou zijn verschuldigd 
met ingang van 1 november 2003, de ingangsdatum van de huurovereenkomst. In de 
brief stelde de vennootschap Fortis echter als voorwaarde voor de in de 
conceptovereenkomst voorziene termijn voor uitvoering van de verbouwingswerk­
zaamheden en ingangsdatum voor de vertragingsboete met name: „een kopie van 
deze brief die u alleen maar hoeft te ondertekenen, waarmee u bevestigt in te 
stemmen met de bepalingen en voorwaarden van de huur [overeenkomst], die wij 
uiterlijk 30 juni 2003 wensen te ontvangen". Zij verklaarde bovendien: „Zodra wij 
[het gevraagde document] zullen hebben ontvangen, zullen wij conform uw verzoek 
opdracht geven voor de [verbouwings]werkzaamheden, zonder de formele 
ondertekening van de huurovereenkomst af te wachten". De brief preciseerde 
tevens dat, indien het gevraagde document niet zou zijn ontvangen binnen de 
gestelde termijn, „de termijn voor uitvoering van de werkzaamheden en de 
ingangsdatum voor de vertragingsboete zouden worden opgeschoven, met 
inachtneming van de datum van ontvangst [van het gevraagde document] en de 
bouwvakperiode, zonder dat de ingangsdatum van de huurovereenkomst wordt 
gewijzigd". 

8 Op 19 juni 2003 heeft de vennootschap Fortis, nadat bepaalde aspecten tussen de 
onderhandelende partijen waren gepreciseerd, een tweede versie van de concept­
huurovereenkomst gestuurd, waarin enkele wijzigingen waren aangebracht in 
artikel 4.5 vergeleken met de versie van 16 juni 2003. 

9 Op 23 juni 2003 heeft de vennootschap Fortis na nieuwe gesprekken tussen de 
technische diensten de onderhandelaar een derde versie van de concepthuurover¬ 
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eenkomst gestuurd, waarin wijzigingen waren aangebracht in de artikelen 4.3, 11 en 
12 vergeleken met de eerdere versies van 16 en 19 juni 2003, en een bijlage waarin 
een samenvatting werd gegeven van de overeenstemming die de onderhandelende 
partijen hadden bereikt over het budget en een korte omschrijving van de 
verbouwingswerkzaamheden. Zij preciseerde in de begeleidende e-mail dat de derde 
conceptovereenkomst de eerder verzonden concepten introk en verving, maar dat 
de inhoud van haar brief van 16 juni 2003 onverkort van toepassing bleef. 

10 Bij nota van 25 juni 2003 heeft het OIB het advies gevraagd van de diensten en 
directoraten-generaal (DG) van de Commissie die in het kader van elke vastgoed­
transactie moeten worden geconsulteerd, te weten de juridische dienst, het DG 
„Begroting" en het DG „Personeelszaken en administratie" (hierna gezamenlijk: 
„controleautoriteiten"), over de concept-letter of intent en de concepthuurovereen­
komst. 

1 1 Per telefax van 26 juni 2003 heeft de onderhandelaar aan de vennootschap Fortis een 
kopie van haar schrijven van 16 juni 2003 teruggestuurd, met daarop zijn 
handtekening met de volgende handgeschreven notitie: 

„De bepalingen van de huurovereenkomst zijn tevredenstellend voor het OIB. De 
huurovereenkomst is voorgelegd aan de controleautoriteiten." 

12 Per e-mail van 30 juni 2003 heeft de onderhandelaar na een vergadering met de 
controleautoriteiten de vennootschap Fortis een vraag gesteld over de terugvorde­
ring van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) over de verbouwingswerk­
zaamheden. Hij preciseerde bovendien dat de juridische dienst wenste dat artikel 7 
van het concepthuurcontract zou worden gewijzigd. Ten slotte verklaarde hij: 

„Er zijn andere opmerkingen, maar die zijn niet van groot belang. Let op, dit wil niet 
zeggen dat het dossier reeds is goedgekeurd." 
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13 Per e-mail van 1 juli 2003 heeft de vennootschap Fortis de onderhandelaar 
geantwoord dat de btw niet kon worden teruggevorderd en dat artikel 7 van de 
concepthuurovereenkomst niet kon worden gewijzigd. 

14 Op dezelfde datum heeft de juridische dienst een positief advies gegeven over de 
concepthuurovereenkomst, onder voorbehoud van de voorgestelde wijzigingen van 
de concept-letter of intent ter versterking van het voorwaardelijke karakter hiervan, 
en van de huurovereenkomst zelf, die een wijziging van de bevoegdheidsregel ten 
gunste van de rechterlijke instanties te Brussel inhielden. 

15 Op 4 juli 2003 heeft verzoekster de eerste opdrachten voor de verbouwingswerk­
zaamheden verstrekt aan de vennootschappen B. en A. 

16 Diezelfde dag heeft het DG „Begroting" een positief advies uitgebracht over de 
voorgenomen huur van het Gebouw, onder voorbehoud van inachtneming van zijn 
opmerkingen. Deze hadden betrekking op de verplichting om de procedure voor het 
aangaan van verplichtingen ten laste van de begroting te volgen, op de noodzaak om 
het voorwaardelijke karakter van de letter of intent te versterken en op enkele 
voorgestelde wijzigingen van de huurovereenkomst. 

17 In diezelfde periode heeft de Commissie een ontwerpmededeling aan de Raad en aan 
het Parlement in hun hoedanigheid van begrotingsautoriteiten opgesteld, betref­
fende een verzoek om verhoging van de begroting. Deze stap was nodig geworden 
door de aanzienlijke meerkosten in 2003 wegens de huur van het Gebouw. 

is Eveneens op 4 juli 2003 heeft een personeelslid van het OIB, F., per telefax de 
vennootschap Fortis bevestigd dat het akkoord was met de kosten voor bewaking 
van de werkzaamheden in en aan het Gebouw. 
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19 Op 5 juli 2003 heeft het DG „Begroting" positief geadviseerd over de 
ontwerpmededeling aan de Raad en het Parlement betreffende het verzoek om 
verhoging van de begroting. 

20 Op 7 juli 2003 heeft het DG „Personeelszaken en administratie" een positief advies 
uitgebracht over de voorgenomen huur van het Gebouw, onder het voorbehoud dat 
de gevolgen van het project voor de lopende en komende begrotingen en de 
algemene strategie voor de huisvesting van de diensten van de Commissie zouden 
worden bestudeerd en daarmee rekening zou worden gehouden, en de vragen van 
het Comité voor veiligheid, hygiëne en verfraaiing van de werkplekken te Brussel 
(CSHT) van 25 juni 2003 over bepaalde technische en veiligheidsproblemen met 
betrekking tot het Gebouw en de geografische ligging ervan zouden worden 
beantwoord. 

21 Tijdens een telefonisch onderhoud op 10 juli 2003 heeft de onderhandelaar 
verzoekster laten weten dat de principe-goedkeuring van de huur was vertraagd 
wegens de ontdekking van fraude binnen de Commissie en dat de goedkeuring 
hoogstwaarschijnlijk niet zou worden gegeven vóór midden september 2003. 

22 Per e-mail van 14 juli 2003 heeft de onderhandelaar de vennootschap Fortis 
bevestigd dat de goedkeuring van de huurovereenkomst was uitgesteld en dat 
moeilijk kon worden voorzien wanneer hierover wel een beslissing zou kunnen 
worden genomen. Hij preciseerde echter dat het principe van de huur in dit stadium 
niet ter discussie werd gesteld. Hij besloot als volgt: „Ik laat het aan uw oordeel over 
om de maatregelen te treffen die volgens u nuttig en noodzakelijk zijn om rekening 
te houden met dit uitstel." In diezelfde periode begon het OIB onderhandelingen 
met andere verhuurders om eventueel een andere oplossing te vinden waardoor op 
zo kort mogelijke termijn zou kunnen worden verhuisd. 

23 Diezelfde dag nog heeft de vennootschap Fortis akte genomen van het uitstel van de 
procedure van goedkeuring van de huurovereenkomst. Zij liet de onderhandelaar 
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weten dat zij haar leveranciers bijgevolg onmiddellijk had bericht dat alle voor de 
verbouwingswerkzaamheden verstrekte opdrachten werden uitgesteld en dat in 
verband met de uitvoering van deze opdrachten geen kosten meer werden vergoed. 
Zij preciseerde tevens dat de uitvoering van de verbouwingswerkzaamheden en het 
ingaan van de vertragingsboete moesten worden verschoven naar een latere datum, 
te bepalen met inachtneming van de bouwvakantie, de datum waarop het uitstel van 
de procedure voor formele ondertekening van de huurovereenkomst zou worden 
beëindigd en de tijd die nodig is om de opdrachten te reactiveren, dit alles zonder 
wijziging van de ingangsdatum van de huurovereenkomst. Ten slotte vroeg de 
vennootschap Fortis aan de onderhandelaar om haar zo spoedig mogelijk op de 
hoogte te stellen indien het principe van de huur op losse schroeven zou komen te 
staan. 

24 Op 16 juli 2003 heeft de Building Policy Group (BPG, groep voor vastgoedbeleid van 
het OIB) een vergadering gehouden waarop, gelet op de vertraging van twee 
maanden voor het betrekken van het Gebouw, is besloten om serieus en zeer 
spoedig de mogelijkheid te onderzoeken om een ander in Brussel gelegen gebouw, 
genaamd „M.", te huren en bijgevolg de reeds door de eigen diensten van de 
Commissie verstrekte opdrachten voor de verbouwing van het interieur van het 
Gebouw uit te stellen. 

25 Bij op 23 juli 2003 ontvangen brief heeft de onderhandelaar de vennootschap Fortis 
bericht dat de Commissie elke aansprakelijkheid afwees voor de schade die de 
vennootschap Fortis eventueel kon lijden door de vertraging bij de goedkeuring van 
de huurovereenkomst. Hij preciseerde: 

„Mijn eigen instemming met de bepalingen van de huurovereenkomst hield geen 
definitieve goedkeuring daarvan in, maar enkel een garantie van het OIB om het 
dossier door te sturen in het besluitvormingscircuit van de Commissie, dat zoals u 
weet meerdere etappes omvat, zonder welke een overeenkomst niet kan worden 
ondertekend door het OIB." 
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26 Bij schrijven van 27 augustus 2003 heeft de vennootschap Fortis de onderhandelaar 
bericht dat zij de Commissie aansprakelijk zou stellen voor de schade die zij 
eventueel zou lijden indien de Commissie zou afzien van sluiting van de 
huurovereenkomst. Zij berichtte de onderhandelaar bovendien dat sommige van 
haar leveranciers reeds kosten hadden gemaakt door het begin van de verbou­
wingswerkzaamheden. 

27 Bij aangetekend schrijven met verzoek om ontvangstbevestiging van 9 september 
2003, gericht aan de directeur van het OIB, V., en aan de onderhandelaar, heeft de 
vennootschap Fortis aan deze laten weten dat het OIB volgens haar informatie na 
14 juli 2003 onderhandelingen over de huur van een ander gebouw zou zijn 
begonnen, die zich in een eindstadium zouden bevinden. Tevens verklaarde zij in dat 
schrijven dat indien de Commissie zou afzien van de huur waarover was 
onderhandeld, dit door haar zou worden aangemerkt als een eenzijdige verbreking 
van het reeds gesloten huurcontract. 

28 Bij aangetekend schrijven met verzoek om ontvangstbevestiging van 16 september 
2003 heeft de directeur van het OIB op de twee eerdere brieven van de 
vennootschap Fortis geantwoord dat de huurovereenkomst nooit was gesloten 
tussen partijen, zodat de betrekkingen tussen partijen in de onderhandelingsfase 
waren blijven steken. Hij verklaarde tevens dat het OIB uit hoofde van zijn taken in 
voortdurend contact stond met de projectontwikkelaars en met hen besprekingen 
voerde over meerdere projecten waaraan gelijktijdig werd gewerkt. De directeur van 
het OIB verklaarde terloops: 

,,[I]k bevestig U dat het Project City Center niet langer deel uitmaakt van de huidige 
prioriteiten van de Commissie voor de huisvesting van haar eigen diensten, [maar] 
het City Center blijft in de opvatting van de Commissie een zeer interessante optie 
die wij zeker zullen [...] voorstellen [aan andere bestaande of op te richten Europese 
organisaties]. Dienaangaande zullen wij waarschijnlijk zeer spoedig weer contact 
met U opnemen." 
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29 Bij aangetekend schrijven met verzoek om ontvangstbevestiging van 24 september 
2003, in antwoord gericht aan de directeur van het OIB, heeft de vennootschap 
Fortis ervan akte genomen dat de Commissie afzag van de huur en verklaard dat zij 
derhalve voornemens was haar raadsman in te schakelen. 

30 Bij schrijven van 26 september 2003 heeft de vennootschap B. de vennootschap 
Fortis meegedeeld dat zij haar 297 000 EUR in rekening wilde brengen wegens 
materiaal- en arbeidskosten. Bij schrijven van 12 november 2003 heeft de 
vennootschap B. aan de vennootschap Fortis een gedetailleerd overzicht van de 
gemaakte kosten ter hoogte van 302 870 EUR gestuurd. Bij schrijven van 18 juni 
2004, bevestigd bij schrijven van 14 januari 2005, heeft de vennootschap B. dit 
overzicht vervolgens naar beneden bijgesteld tot 16 842 EUR, wegens hergebruik 
van een groot deel van de materialen. 

31 Bij aangetekend schrijven met verzoek om ontvangstbevestiging van 14 oktober 
2003, gericht aan de directeur van het OIB, heeft de vennootschap Fortis de 
Commissie verzocht om de schadeloosstelling van de vennootschap B. voor haar 
rekening te nemen. 

32 Bij schrijven van 20 november 2003 heeft de vennootschap A. op haar beurt van de 
vennootschap Fortis vergoeding verlangd van de door de annulering van de 
opdrachten geleden schade, die zij raamde op 24 795,77 EUR. 

33 Bij schrijven van 24 november 2003 heeft de directeur van het OIB geweigerd om in 
te gaan op het verzoek van de vennootschap Fortis om schadeloosstelling van 
vennootschap B., omdat de Commissie volgens hem niet contractueel aansprakelijk 
was. Hij verklaarde met name dat „elk initiatief van [de vennootschap] Fortis met 
betrekking tot de veronderstelde huur van het Gebouw of eventuele opdrachten 
voor werkzaamheden een zuiver eenzijdig karakter [had] en niet aan het OIB [kon 
worden] tegengeworpen" en dat „de schadelijke gevolgen van een onjuiste uitlegging 
van de omvang van de verplichtingen van het OIB in het kader van de 
onderhandelingen uitsluitend voor rekening [kwamen] van [de vennootschap] 
Fortis". 
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34 Bij schrijven van 10 december 2003 heeft de vennootschap Fortis haar standpunt 
gehandhaafd dat de Commissie contractueel aansprakelijk was omdat zij had 
geweigerd uitvoering te geven aan de huurovereenkomst. 

35 Bij schrijven van 22 december 2003 heeft ook de directeur van het OIB zijn 
standpunt gehandhaafd dat het OIB geen verplichting had geschonden jegens de 
vennootschap Fortis. 

36 Bij schrijven van 18 februari 2004, gericht aan de onderhandelaar, heeft verzoeksters 
raadsman geconcludeerd tot contractuele aansprakelijkstelling van de Commissie en 
haar aangemaand om zijn cliënte 1 137 039 EUR te betalen als vergoeding van de 
door deze beweerdelijk geleden schade. 

37 Bij schrijven van 19 maart 2004 heeft de directeur van het OIB geweigerd het 
verzoek van verzoeksters raadsman om schadevergoeding in te willigen. 

Procesverloop en conclusies van partijen 

38 Bij op 5 juli 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft 
verzoekster het onderhavige beroep ingesteld. 

39 Op 16 februari 2005 heeft verzoekster een verzoek ingediend voor overlegging van 
de huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het Gebouw, die zij kort 
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daarvoor had gesloten met de Franse Gemeenschap van België, en van een nota over 
de gevolgen van de sluiting van die overeenkomst voor de raming van de schade. Op 
10 maart 2005 heeft de president van de Tweede kamer van het Gerecht, de 
Commissie gehoord, verzoeksters verzoek ingewilligd. Verzoekster heeft de in haar 
verzoek genoemde documenten overgelegd binnen de gestelde termijn. 

40 Op 17 januari 2006 heeft het Gerecht (Tweede kamer), op rapport van de rechter-
rapporteur, besloten de mondelinge behandeling te openen en in het kader van 
maatregelen tot organisatie van de procesgang partijen verzocht om schriftelijk een 
aantal vragen te beantwoorden en verzoekster om bepaalde documenten over te 
leggen. Partijen hebben aan dit verzoek voldaan binnen de gestelde termijnen. 

41 Op 7 februari 2006 heeft het Gerecht, partijen gehoord, de zaak verwezen naar de 
Tweede kamer (uitgebreid). 

42 Op 27 maart 2006 heeft verzoekster een nieuw verzoek ingediend voor overlegging 
van een met de vennootschap Fortis gesloten huurovereenkomst voor het nog niet 
verhuurde gedeelte van het Gebouw, en van een korte nota over de gevolgen van de 
sluiting van laatstbedoelde overeenkomst voor de raming van haar schade. Bij besluit 
van 4 april 2006 heeft het Gerecht verzoeksters verzoek, de Commissie gehoord, 
ingewilligd. Op 26 april 2006 heeft verzoekster de in haar verzoek genoemde 
documenten neergelegd ter griffie van het Gerecht. 

43 Ter terechtzitting van 17 mei 2006 zijn partijen gehoord in hun pleidooien en hun 
antwoorden op de vragen van het Gerecht. Het Gerecht heeft in het proces-verbaal 
van de terechtzitting akte genomen van de wijzigingen die verzoekster in haar 
vordering tot schadevergoeding had aangebracht en waartegen de Commissie geen 
bezwaar heeft gemaakt, en van verzoeksters afstand van haar alternatieve vordering 
tot schadevergoeding, waarin rekening was gehouden met de huurindexatie, welke 
vordering voor het eerst was ingediend op 26 april 2006. 
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44 Verzoekster concludeert primair dat het het Gerecht behage: 

— vast te stellen dat de Commissie door haar onrechtmatig handelen contractueel 
aansprakelijk is en haar te veroordelen tot betaling aan verzoekster van 
8 853 399,44 EUR, het bedrag van de geraamde schade naar de laatste stand, 
vermeerderd met de rente op de voet van het in België toepasselijke wettelijke 
tarief, vanaf de datum van het verzoekschrift tot die van de daadwerkelijke 
betaling; 

— in voorkomend geval de onderhandelaar op te roepen te verschijnen opdat hij 
wordt gehoord over zijn uitlatingen tijdens de vergadering van 6 juni en het 
telefonisch onderhoud van 10 juli 2003. 

45 Verzoekster concludeert subsidiair dat het het Gerecht behage: 

— vast te stellen dat de Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Commissie, niet-
contractueel aansprakelijk is en de Commissie te veroordelen tot betaling aan 
verzoekster van 6 731 448,46 EUR als vergoeding voor de geleden schade, 
alsook van de vertragingsrente over dit bedrag vanaf de datum van de te wijzen 
uitspraak tot aan die van de daadwerkelijke betaling, tegen een rentevoet van 
6%; 

— in voorkomend geval de in de hoofdvordering voorgestelde maatregel van 
instructie op te leggen. 

46 Verzoekster concludeert hoe dan ook dat het het Gerecht behage om de Commissie 
in de kosten te verwijzen. 
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47 De Commissie concludeert dat het het Gerecht behage: 

— verzoeksters vordering niet-ontvankelijk te verklaren voor zover deze is 
gebaseerd op de contractuele aansprakelijkheid van de Commissie; 

— verzoeksters vordering ongegrond te verklaren voor zover deze is gebaseerd op 
de niet-contractuele aansprakelijkheid van de Commissie; 

— verzoekster te verwijzen in de kosten, met inbegrip van die voor haar 
verdediging ter hoogte van 15 000 EUR. 

Hoofdvordering uit contractuele aansprakelijkheid 

48 Verzoekster stelt in haar verzoekschrift dat zij haar beroep wegens aansprakelijkheid 
bij het Gerecht primair heeft ingesteld krachtens het arbitragebeding van artikel 17 
van de huurovereenkomst die zij ten laatste op 26 juni 2003 met de door de 
Commissie vertegenwoordigde Gemeenschap heeft gesloten, en derhalve krachtens 
artikel 225, lid 1, EG en artikel 238 EG. 

49 De Commissie betoogt dat verzoeksters vordering uit contractuele aansprakelijkheid 
niet-ontvankelijk is. 
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A — Argumenten van partijen 

50 Volgens de Commissie is het Gerecht niet bevoegd om uitspraak te doen krachtens 
een arbitragebeding in een tussen partijen niet rechtsgeldig gesloten overeenkomst 

51 Volgens verzoekster is het Gerecht krachtens het arbitragebeding in de door haar op 
16 juni 2003 aan de Commissie gestuurde conceptovereenkomst wel bevoegd om 
uitspraak te doen op haar beroep wegens contractuele aansprakelijkheid. Deze 
conceptovereenkomst is namelijk in feite een aanbod van verzoekster — vertegen­
woordigd door de vennootschap Fortis — tot sluiting van de overeenkomst, dat 
vervolgens door de Europese Gemeenschap — vertegenwoordigd door de 
Commissie — is aanvaard, ten laatste op 26 juni 2003. De instemming van de 
Commissie blijkt uit de handgeschreven notitie en de handtekening van de 
onderhandelaar op de begeleidende brief bij de op 16 juni 2003 aan de Commissie 
gestuurde conceptovereenkomst. Verzoekster beroept zich dus op artikel 17 van de 
conceptovereenkomst, met het opschrift „Bevoegdheidsclausule en toepasselijk 
recht", dat met name het volgende bepaalt: „In geval van geschil, en bij ontbreken 
van een minnelijke schikking, is het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen bevoegd". 

52 De Commissie heeft ter terechtzitting het bestaan van het door verzoekster 
ingeroepen arbitragebeding betwist, op grond dat over dit beding geen overeen­
stemming is bereikt tussen de partijen bij het krachtens artikel 238 EG bij het 
Gerecht ingestelde beroep, te weten de Europese Gemeenschap, ten deze 
vertegenwoordigd door de Commissie, en verzoekster. De Commissie heeft in haar 
stukken met name betoogd dat de partijen bij de onderhandelingen, bij ontbreken 
van de nodige toestemmingen of goedkeuringen, niet bevoegd waren de partijen in 
het onderhavige geding contractueel te binden, zodat tussen laatstgenoemde geen 
rechtsgeldig contract tot stand is kunnen komen. 
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B — Beoordeling door het Gerecht 

53 Het Gerecht is overeenkomstig artikel 225, lid 1, EG juncto artikel 238 EG bevoegd 
uitspraak te doen krachtens een arbitragebeding vervat in een door of namens de 
Gemeenschap gesloten publiekrechtelijke of privaatrechtelijke overeenkomst. De 
rechtspraak preciseert dat alleen de partijen bij het arbitragebeding partij kunnen 
zijn bij een vordering op grond van artikel 238 EG (zie in die zin arrest Hof van 
7 december 1976, Pellegrini/Commissie, 23/76, Jurispr. blz. 1807, punt 31). Bij 
ontbreken van een uitdrukking van de wil van partijen om het Gerecht bevoegdheid 
te verlenen om uitspraak te doen over een geschil betreffende een overeenkomst, 
kan het Gerecht derhalve niet aannemen dat het rechtsgeldig is geadieerd (zie in die 
zin beschikking Gerecht van 3 oktober 1997, Mutual Aid Administration Services/ 
Commissie, T-186/98, Jurispr. blz. II-1633, punt 46). Anders zou het zijn rechterlijke 
bevoegdheid uitbreiden tot andere geschillen dan die welke ingevolge artikel 240 EG 
exclusief tot zijn kennisneming behoren, aangezien die bepaling de gewone 
bevoegdheid inzake geschillen waarin de Gemeenschap partij is, aan de nationale 
rechterlijke instanties voorbehoudt (arrest Hof van 21 mei 1987, Rau e.a., 133/85-
136/85, Jurispr. blz. 2289, punt 10, en beschikking Mutual Aid Administration 
Services/Commissie, reeds aangehaald, punt 47). Aangezien deze communautaire 
bevoegdheid een afwijking van het gemene recht vormt, moet zij bovendien strikt 
worden uitgelegd (arrest Hof van 18 december 1986, Commissie/Zoubek, 426/85, 
Jurispr. blz. 4057, punt 11). 

54 Derhalve moet worden onderzocht of het door verzoekster gestelde arbitragebeding 
rechtsgeldig is overeengekomen tussen de Commissie of haar vertegenwoordigers, 
handelend in naam en voor rekening van de Gemeenschap, en verzoekster of haar 
vertegenwoordigers. 

55 In dit verband blijkt uit de rechtspraak dat, ook wanneer het Hof in het kader van 
een ingevolge artikel 238 EG overeengekomen arbitragebeding het geschil met 
toepassing van het op de overeenkomst toepasselijke nationale recht heeft te 
beslechten, zijn bevoegdheid om kennis te nemen van een uit die overeenkomst 
voortvloeiend geschil uitsluitend moet worden beoordeeld aan de hand van 
artikel 238 EG en het arbitragebeding, zonder dat het Hof bepalingen van nationaal 
recht kunnen worden tegengeworpen die zijn bevoegdheid zouden uitsluiten (arrest 
Hof van 8 april 1992, Commissie/Feilhauer, C-209/90, Jurispr. blz. I-2613, punt 13). 
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56 Hoewel artikel 238 EG niet aangeeft welke vorm het arbitragebeding moet hebben, 
volgt uit artikel 44, lid 5 bis, van het Reglement voor de procesvoering, op grond 
waarvan het overeenkomstig artikel 225, lid 1, EG en artikel 238 EG ingediende 
verzoekschrift vergezeld moet gaan van een exemplaar van het beding waarbij 
bevoegdheid is verleend aan de communautaire rechterlijke instanties, dat dit 
beding in beginsel schriftelijk moet zijn vastgelegd. Artikel 44, lid 5 bis, van het 
Reglement voor de procesvoering dient echter bewijsdoeleinden en aan het 
vormvereiste van dit artikel moet worden geacht te zijn voldaan indien de 
geadieerde communautaire rechterlijke instantie op grond van de door verzoekster 
overgelegde documenten voldoende kennis kan nemen van de overeenstemming 
tussen de partijen bij het geding om hun geschil over de overeenkomst niet aan de 
nationale, maar wel aan de communautaire rechterlijke instanties voor te leggen (zie 
in die zin arrest Pellegrini/Commissie, punt 53 supra, punt 10). 

57 In casu bepaalt artikel 17 van de concepthuurovereenkomst dat bij ontbreken van 
een minnelijke schikking tussen partijen het „Hof van Justitie" bevoegd is om kennis 
te nemen van geschillen die in verband met de overeenkomst kunnen rijzen. Volgens 
de rechtspraak moeten de woorden „Hof van Justitie" aldus worden uitgelegd zij de 
in artikel 238 bedoelde instelling aanwijzen, waartoe met name het Gerecht behoort 
(zie in die zin arrest Hof van 17 maart 2005, Commissie/AMI Semiconductor 
Belgium e.a., C-294/02, Jurispr. blz. I-2175, punten 43-53), dat in casu de bevoegde 
rechterlijke instantie is op grond van artikel 225, lid 1, EG. 

58 De partijen in het onderhavige geding zijn het er echter over oneens dat met het 
bepaalde in artikel 17 van de concepthuurovereenkomst het gestelde arbitragebe­
ding moest worden geacht te zijn overeengekomen. 

59 Dienaangaande moet worden vastgesteld dat verzoekster niet op goede gronden de 
stelling van de Commissie heeft betwist dat in casu de directeur van het OIB als 
ordonnateur bevoegd was voor de sluiting van de overeenkomst, wat wordt 
bevestigd door artikel 16 van beschikking 2003/523 en titel V van het tweede deel 
van verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 
houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen (hierna: „Financieel Reglement") (PB L 248, blz. 1), 
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waarnaar dit artikel verwijst. Bovendien heeft verzoekster, toen zij ter terechtzitting 
over dit punt werd ondervraagd, uitsluitend gesteld dat het arbitragebeding 
„kennelijk" is overeengekomen, waarbij de onderhandelaar haar steeds bevoegd 
leek om de Commissie, en uiteindelijk de Gemeenschap, contractueel te binden voor 
de onderhavige vastgoedtransactie. De Commissie heeft in haar stukken betwist dat 
verzoekster zich in casu kan beroepen op de theorie van het schijnmandaat, omdat 
verzoekster niet heeft aangetoond in hoeverre de houding van de onderhandelaar de 
mening heeft kunnen doen postvatten dat hij bevoegd was om de Commissie 
contractueel te binden. 

60 Ingeval de theorie van de uiterlijke schijn in het gemeenschapsrecht zou moeten 
worden erkend, met name op het gebied van de vertegenwoordiging van partijen bij 
een overeenkomst, zou de toepassing hiervan noodzakelijkerwijs veronderstellen dat 
de derde die zich beroept op de uiterlijke schijn, aantoont dat hij op grond van de 
omstandigheden van het geval mocht aannemen dat die uiterlijke schijn 
overeenkwam met de werkelijkheid. Hieruit volgt in casu dat verzoekster, die haar 
vordering heeft ingesteld op de grondslag van een „kennelijk" tussen haar en de 
Commissie overeengekomen arbitragebeding, ten minste moet aantonen dat zij, 
gelet op de omstandigheden van het geval, erop mocht vertrouwen dat de 
onderhandelaar bevoegd was om de Commissie, die handelde in naam en voor 
rekening van de Gemeenschap, contractueel te binden. 

61 Dit is in casu niet het geval. Verzoekster heeft namelijk geen bewijs aangedragen tot 
staving van haar stelling dat de onderhandelaar zich jegens haar heeft voorgedaan als 
de bevoegde ordonnateur met de nodige bevoegdheden om de Commissie en de 
Gemeenschap contractueel te binden. Aldus is niet aangetoond dat de door 
verzoekster gestelde vergissing over de precieze grenzen van de bevoegdheden van 
de onderhandelaar is veroorzaakt door diens gedragingen. 

62 Voorts heeft verzoekster niet aangetoond dat zij zich op grond van de omstandig­
heden van het geval, zonder onvoorzichtigheid of nalatigheid van haar kant, heeft 
kunnen vergissen over de precieze grenzen van de bevoegdheden van de 
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onderhandelaar en de strekking van de handgeschreven notitie en handtekening die 
hij op 26 juni 2003 op de begeleidende brief bij de conceptovereenkomst had 
aangebracht (zie punt 11 hierboven). De vennootschap Fortis, die verzoekster tijdens 
de precontractuele onderhandelingen vertegenwoordigde, is, zoals blijkt uit het 
dossier, een goed geïnformeerde onderneming en een belangrijke speler op de 
Brusselse vastgoedmarkt. Zij had voorafgaand aan de onderhavige onderhandelingen 
tussen 1999 en 2002 reeds meerdere soortgelijke onderhandelingen gevoerd met de 
diensten van de Commissie. De op dit punt door de Commissie overgelegde 
documenten tonen aan dat het bij dit type transacties gebruikelijk is om te 
onderhandelen over de bepalingen van de te sluiten overeenkomsten en elke 
bevoegdheidsclausule in dit verband, voordat de interne toetsings- en besluitvor­
mingsprocedure begint die ertoe leidt dat de Commissie contractueel wordt 
gebonden. De vennootschap Fortis wist aldus, gelet op haar ervaring op dit gebied, 
dat de overeenstemming over de bepalingen van de overeenkomst en de clausule 
inzake de bevoegde rechterlijk instantie voorafgaat aan de juridische binding van de 
Commissie, die pas aan de orde is na de interne toetsings- en besluitvormingsfase 
van de instelling. De handgeschreven notitie van 26 juni 2003, waarmee de 
onderhandelaar met name preciseerde dat de bewoordingen van de bevoegd­
heidsclausule waarover was onderhandeld, waren voorgelegd aan de controleauto­
riteiten, was in casu voldoende duidelijk en precies om de vennootschap Fortis te 
kunnen laten begrijpen dat een begin was gemaakt met de interne toetsings- en 
besluitvormingsfase van de Commissie en dat, zoals gebruikelijk, de contractuele 
binding door de bevoegde ordonnateur eerst na de afronding van deze procedure 
zou plaatsvinden. 

63 Dat de Commissie haar onderhandelingspartner bij de onderhavige onderhandelin­
gen niet uitdrukkelijk heeft laten weten wat de precieze regels waren van haar 
interne toetsings- en besluitvormingsprocedure, of dat de onderhavige onder­
handelingen waren gevoerd met een nieuw, specifiek door de Commissie voor de 
afwikkeling van vastgoedtransacties in het leven geroepen lichaam, doet aan deze 
conclusie niet af. Aangezien de schijnbare situatie waarop verzoekster zich beroept, 
afweek van de gebruikelijke praktijk op dit gebied (zie punt 62 hierboven), die bij 
verzoekster bekend was, had deze situatie haar namelijk wantrouwend moeten 
maken en haar ertoe moeten aanzetten om in casu na te gaan wat de precieze 
grenzen van de bevoegdheden van de onderhandelaar waren. Door in de 
omstandigheden van het geval zulks niet na te gaan, is verzoekster nalatig geweest, 
waarop zij zich in het kader van het onderhavige beroep niet kan beroepen. 
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64 Gelet op een en ander, kan verzoekster niet op goede gronden stellen dat zij ervan 
mocht uitgaan dat de bevoegdheid om te onderhandelen over de bepalingen van de 
overeenkomst, overeenkwam met die om de Commissie contractueel te binden, en 
dat de op 26 juni 2003 bereikte overeenstemming tussen de onderhandelende 
partijen gold als contractuele binding van de Commissie. Verzoekster kan zich in 
casu dus niet erop beroepen dat het gestelde arbitragebeding „kennelijk" vanaf 
26 juni 2003 te haren aanzien heeft bestaan. 

65 Derhalve moet, zonder dat uitspraak hoeft te worden gedaan over de eventuele 
bevoegdheid van de vennootschap Fortis om verzoekster te vertegenwoordigen ter 
zake van het overeenkomen van het gestelde arbitragebeding, worden geconclu­
deerd dat verzoeksters beroep niet-ontvankelijk is voor zover dit is gebaseerd op 
artikel 225, lid 1, EG en artikel 238 EG, aangezien verzoekster niet heeft aangetoond 
dat tussen de partijen bij dit geding rechtsgeldig een arbitragebeding is 
overeengekomen en op dat punt artikel 44, lid 5 bis, van het Reglement voor de 
procesvoering niet heeft nageleefd. 

Subsidiaire vordering uit niet-contractuele aansprakelijkheid 

66 Verzoekster heeft in haar verzoekschrift verklaard dat zij haar beroep wegens 
aansprakelijkheid bij het Gerecht subsidiair voor het geval dat dit zou oordelen dat 
de huurovereenkomst tussen partijen niet tot stand is gekomen, had ingesteld op de 
grondslag van de artikelen 225 EG, 235 EG en 288, tweede alinea, EG. 

67 Bijgevolg moet uitspraak worden gedaan op de vordering uit niet-contractuele 
aansprakelijkheid die verzoekster overeenkomstig de regels op de grondslag van 
voornoemde artikelen heeft ingesteld. 
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A — Ten gronde 

1. Argumenten van partijen 

68 Verzoekster verwijt de Commissie dat zij de plicht heeft geschonden om in het kader 
van precontractuele onderhandelingen te goeder trouw te handelen en dat zij 
misbruik heeft gemaakt van haar recht om geen overeenkomst te sluiten, door de 
precontractuele onderhandelingen in een vergevorderd stadium ervan af te breken. 
Ten eerste heeft de Commissie haar direct na de ontvangst van het aanbod van 
16 juni 2003 niet laten weten dat zij dit niet kon aanvaarden wegens de dwingende 
vereisten van haar interne besluitvorming, maar heeft zij het aanbod integendeel 
gecontrasigneerd, terwijl zij wist dat verzoekster op basis hiervan met de 
verbouwingswerkzaamheden zou beginnen. Voorts heeft zij de onderhandelingen 
tot en met 14 september 2003 laten voortduren, terwijl zij sinds begin juli 2003 wist 
dat deze waren gedoemd te mislukken. Ten slotte heeft zij nooit laten weten wat de 
werkelijke grond was voor het afbreken van de onderhandelingen, die zij lichtvaardig 
is ingegaan door geen rekening te houden met de weerstand van de ambtenaren 
tegen de locatie van het Gebouw. Verzoekster betwist dat het Financieel Reglement 
de Commissie het absolute recht verleent om de procedure voor het sluiten van een 
overeenkomst niet te voltooien zonder daarvoor schadevergoeding verschuldigd te 
zijn. Zij stelt dienaangaande dat de bepalingen van titel V van deel I van het 
Financieel Reglement onwettig zijn, hetzij omdat deze zijn vastgesteld op een 
onjuiste rechtsbasis, met schending van het beginsel van de toegewezen bevoegd­
heden van de Gemeenschap, hetzij omdat deze artikel 288 EG schenden doordat zij 
de Commissie op onrechtmatige wijze ontlasten van een deel van haar 
aansprakelijkheid. Subsidiair stelt verzoekster dat de Commissie haar in casu de 
regel van artikel 101, eerste alinea, van het Financieel Reglement niet kan 
tegenwerpen, omdat de Commissie zelf het bepaalde in de tweede alinea van dit 
artikel niet heeft nageleefd, op grond waarvan de motivering van het besluit om van 
de opdracht af te zien ter kennis van de belanghebbende inschrijvers moet worden 
gebracht. 

69 In de repliek stelt verzoekster bovendien dat de Commissie, door intrekking van 
haar aanvaarding van het aanbod, de algemene beginselen van gemeenschapsrecht 
heeft geschonden op grond waarvan het is verboden dat een administratieve 
handeling waarbij subjectieve rechten aan particulieren zijn verleend, wordt 
ingetrokken. 
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70 De Commissie heeft tevens het beginsel van bescherming van het gewettigd 
vertrouwen geschonden door de onderhandelingen af te breken nadat zij op 26 juni 
2003 bij verzoekster de gegronde verwachting had gewekt dat de principe­
goedkeuring van de contractbepalingen zou worden gevolgd door de formele 
ondertekening van de overeenkomst Ten eerste heeft de Commissie haar op een 
dwaalspoor gebracht over de omvang van haar verplichtingen, door haar niet erover 
te informeren dat zij wegens de dwingende vereisten van haar interne procedure pas 
juridisch gebonden zou zijn bij de formele ondertekening van de huurovereenkomst 
door de bevoegde ordonnateur, en dat elk initiatief van verzoekster in de 
tussenliggende periode voor haar eigen risico kwam. Voorts heeft de Commissie 
haar aangezet tot het geven van de nodige opdrachten voor de verbouwingswerk­
zaamheden. Zo heeft zij herhaaldelijk erop aangedrongen dat deze werkzaamheden 
spoedig zouden worden verricht opdat de ambtenaren hun intrek zouden kunnen 
nemen op de ingangsdatum van de huurovereenkomst, 1 november 2003. Bovendien 
heeft de onderhandelaar de brief van 16 juni 2003 gecontrasigneerd zonder het 
minste voorbehoud te maken. Deze brief preciseerde: „Zodra wij [de gecontrasig­
neerde brief] zullen hebben ontvangen, zullen wij conform uw verzoek opdracht 
geven voor de werkzaamheden, zonder de formele ondertekening van de 
huurovereenkomst af te wachten". Verder heeft de onderhandelaar op de hierboven 
in punt 5 bedoelde vergadering van 6 juni 2003 de vennootschap Fortis laten weten 
dat hoewel de ondertekening van de overeenkomst niet vóór 15 juni 2003 kon 
plaatsvinden, de overeenkomst zeker zou worden gesloten, en voorts zijn gespreks­
partners gesuggereerd om op zijn woord te vertrouwen voor het verstrekken van de 
nodige opdrachten voor de verbouwingswerkzaamheden. Verzoekster heeft vanaf 
4 juni 2003 op basis van het aldus opgewekte gewettigd vertrouwen, dat daarna niet 
meer in twijfel is getrokken, de nodige opdrachten verstrekt voor de verbouwings­
werkzaamheden om binnen de gestelde termijnen te kunnen voldoen aan haar 
verplichtingen op grond van de huurovereenkomst. De Commissie heeft enkel 
daarna, impliciet vanaf 10 juli 2003 en uitdrukkelijk op 14 september 2003, twijfel 
geuit over de formele ondertekening van de overeenkomst. 

71 Verzoekster vordert uit hoofde van de door deze onrechtmatigheden veroorzaakte 
schade in de eerste plaats vergoeding van haar verlies van de kans om de 
huurovereenkomst te sluiten, ten belope van 75 % van de naar verwachting door de 
overeenkomst gegenereerde winst, ofwel 6 608 821,25 EUR. 

72 Verzoekster vordert voorts terugbetaling van de door haar bij de onderhandelingen 
tevergeefs gemaakte kosten. In de eerste plaats zijn de kosten die haar leveranciers, 
de vennootschappen B. en A., wegens de verstrekte opdrachten bij haar claimen, 
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voor een bedrag van 41 637,77 EUR, gemaakt op grond van haar gewettigd 
vertrouwen dat de huurovereenkomst spoedig zou worden ondertekend. In de 
tweede plaats zijn de kosten van de diensten die zijn geleverd door de naamloze 
vennootschap Fortis Real Estate Property Management (hierna: „FREPM"), een 
vennootschap van de Fortis-groep die is opgetreden als projectleider bij de 
onderhandelingen, ten belope van 19 298,76 EUR exclusief btw, en door het 
personeel van de vennootschap Fortis voor een geraamd bedrag van 21 690,68 EUR, 
uitsluitend voor de Commissie gemaakt, op basis van het gewettigd vertrouwen dat 
de huurovereenkomst spoedig zou worden gesloten. 

73 Ten slotte vordert verzoekster vergoeding van het verlies van de kans om het 
Gebouw tijdens de duur van de onderhandelingen, te weten in de periode van 
13 mei tot en met 14 september 2003, tegen gelijke voorwaarden aan een derde te 
verhuren. Gedurende deze periode heeft zij ervan afgezien om met derden over het 
Gebouw te onderhandelen en aldus aan de Commissie een exclusiviteit verleend die 
gerechtvaardigd was door de haast die deze aan de dag had gelegd om de 
huurovereenkomst te sluiten. Verzoekster raamt de schade ex aequo et bono op 
40 000 EUR. 

74 In de eerste plaats stelt de Commissie dat zij door het afbreken van de 
onderhandelingen met verzoekster niet onrechtmatig heeft gehandeld in de zin 
van artikel 288, tweede alinea, EG. 

75 Artikel 101 van het Financieel Reglement verleent haar het absolute recht om de 
huurovereenkomst niet te sluiten, zonder dat zij schadevergoeding verschuldigd is. 
Dit recht om van de opdracht af te zien, dat onverminderd de toepassing van 
artikel 288, tweede alinea, EG wordt uitgeoefend, kan aan verzoekster worden 
tegengeworpen. De Commissie is van mening dat zij in casu de voorschriften van 
artikel 101 van het Financieel Reglement heeft nageleefd, zelfs toen zij heeft 
nagelaten om de motivering van haar besluit om van de opdracht af te zien ter 
kennis van verzoekster te brengen, omdat deze tevoren niet schriftelijk hierom had 
verzocht. 
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76 De Commissie betwist de door verzoekster opgeworpen exceptie van onwettigheid. 
De voorschriften voor het plaatsen van communautaire overheidsopdrachten en 
voor de juridische verplichtingen van de autoriteiten van de Europese Unie zoals 
vastgelegd in het Financieel Reglement, zijn rechtmatig vastgesteld op de grondslag 
van de artikelen 274 EG en 279 EG, zodat deze in casu niet buiten toepassing 
moeten worden gelaten. 

77 Aangezien zij enkel haar rechten heeft uitgeoefend, met eerbiediging van de 
procedures voor plaatsing van communautaire overheidsopdrachten, door van de 
huurovereenkomst af te zien om zeer concrete overwegingen die verband hielden 
met door het Gebouw gestelde technische problemen en met de geografische ligging 
ervan, zij verzoekster op 26 juni 2003 heeft ingelicht over het begin van het 
raadplegings- en besluitvormingsproces en haar onverwijld heeft ingelicht over het 
uitstel van deze procedure en vervolgens over het afzien van de sluiting van 
huurovereenkomst, kan haar geen verwijt worden gemaakt van ernstige en 
kennelijke overschrijding van de grenzen die in casu golden voor haar beoorde­
lingsbevoegdheid. Evenmin kan haar worden verweten dat zij verzoekster niet 
uitdrukkelijk ervan in kennis heeft gesteld dat de definitieve goedkeuring van de 
overeenkomst was onderworpen aan een consultatie- en een besluitvormingsproces, 
aangezien de betrokken regels verbindend zijn voor alle justitiabelen, worden 
bekendgemaakt in het Publicatieblad en derhalve bij eenieder bekend zijn en met 
name bij verzoekster, die hiervan overigens kennis heeft genomen tijdens eerdere 
onderhandelingen. In deze omstandigheden kan de Commissie niet worden geacht 
bij de litigieuze precontractuele onderhandelingen te hebben gehandeld in strijd met 
de goede trouw. 

78 Tevens kan de Commissie niet worden verweten dat zij haar toestemming voor de 
sluiting van de huurovereenkomst heeft ingetrokken, omdat zij, anders dan 
verzoekster stelt, nooit haar toestemming heeft gegeven. 

79 Voorts betoogt de Commissie dat zij, gelet op de omstandigheden van het geval, het 
beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen niet heeft geschonden. Zij 
heeft verzoekster namelijk nooit aangezet tot het maken van kosten voor de 
uitvoering van verbouwingswerkzaamheden, noch bij haar een gewettigd vertrou¬ 
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wen gewekt dat de huurovereenkomst spoedig zou worden gesloten. Met name heeft 
zij geen precieze toezegging gedaan over de uitkomst van het consultatie- en 
besluitvormingsproces. Integendeel, de onderhandelaar heeft in zijn handgeschreven 
notitie van 26 juni 2003 en in zijn e-mail van 30 juni 2003 een voorbehoud gemaakt 
over de sluiting van de overeenkomst. Bovendien heeft hij verzoekster tijdens de 
onderhandelingen laten weten dat aan haar wens dat de overeenkomst binnen een 
bepaalde termijn zou worden goedgekeurd, niet kon worden voldaan wegens de 
verplichting om de consultatie- en besluitvormingsprocedure te volgen. 

80 In de tweede plaats betwist de Commissie dat verzoekster het bewijs heeft geleverd, 
zoals zij had behoren te doen, van een rechtstreeks causaal verband tussen de 
onrechtmatige gedraging en de gestelde schade. Wat het verlies van de kans om te 
contracteren betreft, kan de schade als gevolg van het feit dat een gebouw gedurende 
meerdere jaren na het afbreken van de precontractuele onderhandelingen leegstaat, 
niet worden aangemerkt als het normale gevolg van dit afbreken. Wat de door de 
leveranciers gemaakte kosten betreft, is deze schade rechtstreeks door verzoeksters 
gedrag veroorzaakt, doordat zij ondanks het door de onderhandelaar gemaakte 
voorbehoud heeft besloten om de opdrachten te verstrekken op een moment waarop 
zij zich ervan bewust was dat de overeenkomst nog niet was goedgekeurd. Wat ten 
slotte de kosten van FREPM en het personeel van de vennootschap Fortis betreft, 
heeft verzoekster niet aangetoond in hoeverre de gestelde diensten zijn verricht met 
betrekking tot de onderhandelingen over de huurovereenkomst. 

81 In de derde plaats betwist de Commissie dat verzoekster het bewijs heeft geleverd, 
zoals zij had behoren te doen, dat er sprake is van reële en zekere schade. 

82 Naar gemeenschapsrecht komt bij ontbreken van een overeenkomst het verlies van 
de winst die in geval van uitvoering van een overeenkomst kan worden verwacht, 
niet voor vergoeding in aanmerking. Bovendien is de vergoeding van het verlies van 
een kans in casu aanvechtbaar, aangezien verzoekster de mogelijkheid om het 
Gebouw te verhuren aan een derde nooit heeft verloren. In elk geval heeft 
verzoekster de omvang van de gestelde schade niet aangetoond. 
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83 Wat de door de leveranciers gevorderde kosten betreft, heeft verzoekster niet 
aangetoond dat er sprake was van de door haar gestelde schade, te weten betaling 
van de materialen en zuiver verlies door de bestelling daarvan. 

84 De kosten van FREPM en van de vennootschap Fortis wegens de onderhandelingen 
zijn geen schade die voor vergoeding in aanmerking komt, wegens het recht van de 
Commissie om zonder schadevergoeding van de plaatsing van overheidsopdrachten 
af te zien. Verzoekster heeft bovendien niet rechtens genoegzaam aangetoond dat zij 
reële persoonlijke schade heeft geleden, noch aangetoond dat de voor de raming van 
de gestelde schade gebruikte gegevens relevant zijn. 

85 Ten slotte kan verzoekster geen aanspraak maken op een geldbedrag wegens het 
vermeende verlies van een kans om het Gebouw tijdens de duur van de 
onderhandelingen te verhuren aan een derde, aangezien de winstderving wegens 
een niet-gesloten overeenkomst niet voor vergoeding in aanmerking komt. In elk 
geval heeft verzoekster niet bewezen dat zij een werkelijke kans had om het Gebouw 
tijdens de duur van de onderhandelingen aan een derde te verhuren. 

2. Beoordeling door het Gerecht 

86 Volgens vaste rechtspraak moet voor de niet-contractuele aansprakelijkheid van de 
Gemeenschap in de zin van artikel 288, tweede alinea, EG aan een aantal 
voorwaarden zijn voldaan: onrechtmatigheid van de aan de instellingen verweten 
gedraging, het bestaan van schade en een oorzakelijk verband tussen die gedraging 
en de gestelde schade (arrest Hof van 29 september 1982, Oleifici Mediterranei/ 
EEG, 26/81, Jurispr. blz. 3057, punt 16; arresten Gerecht van 11 juli 1996, 
International Procurement Services/Commissie, T-175/94, Jurispr. blz. II-729, 
punt 44; 16 oktober 1996, Efisol/Commissie, T-336/94, Jurispr. blz. II-1343, punt 30, 
en 11 juli 1997, Oleifici Italiani/Commissie, T-267/94, Jurispr. blz. II-1239, punt 20). 
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87 Wanneer aan één van die voorwaarden niet is voldaan, moet het beroep tot 
schadevergoeding in zijn geheel worden verworpen, zonder dat de overige 
voorwaarden voor deze aansprakelijkheid behoeven te worden onderzocht (arrest 
Gerecht van 20 februari 2002, Förde-Reederei/Raad en Commissie, T-170/00, 
Jurispr. blz. II-515, punt 37); het Gerecht is bovendien niet gehouden, de 
voorwaarden voor de aansprakelijkheid van de Gemeenschap in een bepaalde 
volgorde te onderzoeken (arrest Hof van 9 september 1999, Lucaccioni/Commissie, 
C-257/98 P, Jurispr. blz. I-5251, punt 13). 

a) Gestelde onrechtmatige gedraging 

Voorafgaande opmerkingen 

88 Allereerst dient de context van de onderhavige precontractuele onderhandelingen te 
worden gepreciseerd. 

89 Volgens artikel 104 van het Financieel Reglement en artikel 116, lid 7, van 
verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002 
tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement (hierna: 
„Uitvoeringsvoorschriften") (PB L 357, blz.1), worden de communautaire instel­
lingen en hun diensten als aanbestedende diensten beschouwd wanneer zij voor 
eigen rekening opdrachten plaatsen. 

90 Artikel 88, lid 1, van het Financieel Reglement bepaalt dat overheidsopdrachten 
overeenkomsten onder bezwarende titel zijn die schriftelijk door een aanbestedende 
dienst worden gesloten om tegen een geheel of gedeeltelijk ten laste van de 
begroting komende prijs de levering van roerende of onroerende zaken, de 
uitvoering van werken of de verrichting van diensten te verkrijgen. Volgens dit 
artikel kunnen deze opdrachten betrekking hebben op met name aankoop of huur 
van een gebouw. 
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91 In casu wordt niet betwist dat de huurovereenkomst moest worden gesloten tussen 
verzoekster, een vastgoedonderneming naar Belgisch recht, en de Europese 
Gemeenschap, en dat deze tot voorwerp had de huur van een bestaand gebouw, 
te weten gebouw B 1 van het City Center, voor rekening van de Commissie, die er 
sommige van haar diensten in wilde huisvesten. 

92 Uit het voorgaande volgt dat de Commissie in casu heeft gehandeld als 
„aanbestedende dienst" in de zin van artikel 104 van het Financieel Reglement en 
artikel 116, lid 7, van de Uitvoeringsvoorschriften, en dat de huurovereenkomst 
moet worden aangemerkt als „overheidsopdracht" in de zin van artikel 88, lid 1, van 
het Financieel Reglement of, preciezer, als „onroerendgoedopdracht" in de zin van 
artikel 116, lid 1, van de Uitvoeringsvoorschriften. 

93 Zonder dat in dit stadium uitspraak hoeft te worden gedaan over de aard of de 
wettigheid van titel V van deel I van het Financieel Reglement en de 
Uitvoeringsvoorschriften (zie respectievelijke de punten 114-117 en 118-125 
hierna), moet worden vastgesteld dat de huurovereenkomst was onderworpen aan 
deze bepalingen, die de procedures regelen voor de plaatsing van voor eigen 
rekening van een communautaire instelling verstrekte opdrachten, met inbegrip van 
overheidsopdrachten inzake onroerende zaken (zie in die zin arrest Gerecht van 
6 juli 2005, TQ3 Travel Solutions Belgium/Commissie, T-148/04, Jurispr. 
blz. II-2627, punt 1). 

94 Artikel 126, lid 1, van de Uitvoeringsvoorschriften bepaalt dat de aanbestedende 
diensten bij de plaatsing van onroerendgoedopdrachten zonder beperking van de 
drempelwaarde gebruik kunnen maken van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande aankondiging van een opdracht, nadat de lokale markt is verkend. De 
aanbestedende dienst kan in het kader van een dergelijke procedure vrijelijk de 
onderneming of de ondernemingen kiezen waarmee zij in onderhandeling wil 
treden. 
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95 In casu blijkt uit het dossier dat de Commissie zonder voorafgaande aankondiging 
van een opdracht en na verkenning van de lokale markt gebruik heeft gemaakt van 
de onderhandelingsprocedure, om te voldoen aan haar huisvestingsbehoefte voor 
een deel van haar personeel 

96 Verzoeksters grieven inzake onrechtmatigheid moeten worden onderzocht in de 
bijzondere context van deze procedure voor het plaatsen van opdrachten. 

Intrekking van rechtsgeldig tot stand gekomen aanvaarding, verzuim van medede­
ling van motivering voor afbreken en ondoordachte aanknoping van precontractuele 
onderhandelingen 

97 Inzake de grief dat de Commissie is voorbijgegaan aan het verbod om een 
rechtsgeldig tot stand gekomen aanvaarding in te trekken, moet allereerst worden 
vastgesteld dat deze grief voor het eerst is opgeworpen in het stadium van de repliek. 
Volgens artikel 48, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering mogen nieuwe 
middelen in de loop van het geding echter niet worden voorgedragen, tenzij zij 
steunen op gegevens, hetzij rechtens of feitelijk, waarvan eerst in de loop van de 
behandeling is gebleken. 

98 De betrokken grief had in casu reeds kunnen worden opgeworpen in het stadium 
van het verzoekschrift, dat is ingediend op 5 juli 2004. Uit het dossier blijkt namelijk 
dat verzoekster op 24 september 2003 bij aan de Commissie gerichte brief er akte 
van heeft genomen dat de directeur van het OIB haar er officieel van in kennis had 
gesteld dat „het Project City Center niet langer deel uitmaakt [e] van de [...] 
prioriteiten van de Commissie voor de huisvesting van haar eigen diensten". Het is 
dus op diezelfde datum dat zij kennis heeft gekregen van de door haar gestelde 
onrechtmatigheid, te weten dat is voorbijgegaan aan het verbod om een aanvaarding 
in te trekken die rechtsgeldig tot stand is gekomen. 
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99 Bijgevolg moet deze grief van verzoekster, die tijdens de onderhavige procedure te 
laat is opgeworpen, niet-ontvankelijk worden verklaard. 

100 Wat de grief betreft dat de Commissie het beginsel van goede trouw zou hebben 
geschonden en misbruik zou hebben gemaakt van haar recht om niet te 
contracteren, door verzoekster niet in kennis te hebben gesteld van de werkelijke 
motieven voor haar besluit om af te zien van de opdracht waarvoor precontractuele 
onderhandelingen waren begonnen, en derhalve om die onderhandelingen af te 
breken, zij benadrukt dat deze grief in de omstandigheden van het geval in wezen 
neerkomt op een grief inzake ontoereikende motivering van het besluit om van de 
plaatsing van de opdracht af te zien. Krachtens artikel 101, tweede alinea, van het 
Financieel Reglement en, meer in het algemeen, de algemene motiveringsplicht van 
artikel 253 EG was de Commissie verplicht om verzoekster tegelijk met het besluit 
om af te zien van de plaatsing van de opdracht waarvoor zij in de markt was, in 
kennis te stellen van de motivering van dit besluit. 

101 Vastgesteld moet echter worden dat verzoekster geen schade heeft gesteld (zie 
punt 157 hierna) die in causaal verband zou kunnen staan met het feit dat de 
Commissie heeft verzuimd mededeling te doen van de motivering van haar besluit 
om van de opdracht af te zien en om de precontractuele onderhandelingen derhalve 
af te breken. Bijgevolg is in casu niet voldaan aan de voorwaarden inzake het bestaan 
van schade en een causaal verband tussen deze schade en de onrechtmatige 
gedraging van de communautaire instelling, die voor de niet-contractuele 
aansprakelijkheid van de Gemeenschap noodzakelijk zijn (zie de punten 86 en 87 
hierboven). Van niet-contractuele aansprakelijkstelling van de Gemeenschap wegens 
deze gestelde onrechtmatigheid kan dus geen sprake zijn. 

102 De grief inzake het verzuim van mededeling van de motieven voor het afbreken van 
de precontractuele onderhandelingen treft bijgevolg geen doel. 
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103 Ook moet de grief worden verworpen dat de Commissie het beginsel van goede 
trouw heeft geschonden en misbruik heeft gemaakt van haar recht om niet te 
contracteren door lichtvaardig precontractuele onderhandelingen aan te knopen die 
zij vervolgens heeft moeten afbreken. Deze grief berust op de hypothese dat het 
afbreken van de precontractuele onderhandelingen alleen zou zijn ingegeven door 
de weerstand van de ambtenaren tegen de locatie van het Gebouw, wat bij de 
Commissie bekend was toen zij de onderhandelingen begon. Zulks is evenwel niet 
aangetoond. Integendeel blijkt uit de dupliek en het dossier dat het afbreken van de 
precontractuele onderhandelingen het gevolg is van een reeks technische 
problemen, die met name verband houden met de geografische ligging van het 
Gebouw, en waarop is gewezen door bepaalde controleautoriteiten (zie punt 20 
hierboven), toen de zaak aan hen werd voorgelegd in het kader van de interne 
toetsings- en besluitvormingsprocedure. 

104 Of de Commissie in casu onrechtmatig heeft gehandeld, moet derhalve aan de hand 
van verzoeksters overige grieven worden onderzocht. 

Te late mededeling van besluit om precontractuele onderhandelingen af te breken, 
verzuim van mededeling van interne besluitvormingsregels en toezeggingen over 
sluiting van huurovereenkomst en/of voor rekening nemen van hiermee verband 
houdende investeringskosten 

105 Wat de voorwaarde van een onrechtmatige gedraging betreft, vereist de rechtspraak 
dat wordt aangetoond dat er sprake is van een voldoende gekwalificeerde schending 
van een rechtsregel die ertoe strekt aan particulieren rechten toe te kennen (arrest 
Hof van 4 juli 2000, Bergaderm en Goupil/Commissie, C-352/98 P, Jurispr. 
blz. I-5291, punt 42). Voor de vaststelling dat een schending van het gemeen­
schapsrecht voldoende gekwalificeerd is, moet als beslissend criterium worden 
gehanteerd de kennelijke en ernstige overschrijding, door de betrokken gemeen­
schapsinstelling, van de grenzen waarbinnen haar beoordelingsbevoegdheid dient te 
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blijven. Wanneer deze instelling slechts een zeer beperkte of in het geheel geen 
beoordelingsmarge heeft, kan de enkele inbreuk op het gemeenschapsrecht volstaan 
voor het bewijs van een voldoende gekwalificeerde schending (arrest Hof van 
10 december 2002, Commissie/Camar en Tico, C-312/00 P, Jurispr. blz. I-11355, 
punt 54; arrest Gerecht van 12 juli 2001, Comafrica en Dole Fresh Fruit Europe/ 
Commissie, T-198/95, T-171/96, T-230/97, T-174/98 en T-225/99, Jurispr. 
blz. II-1975, punt 134). 

106 Gelet op de in de rechtspraak geformuleerde criteria, moet in de eerste plaats 
worden onderzocht of de door verzoekster gestelde schendingen betrekking hebben 
op rechtsregels die rechten toekennen aan particulieren. In dit verband is van belang 
te benadrukken dat het beroep op misbruik van recht als gevolg van de 
omstandigheden in verband met het afzien van de sluiting van de overeenkomst 
en het afbreken van de precontractuele onderhandelingen, in de redenering van 
verzoekster geen zelfstandige betekenis toekomt vergeleken met de grief inzake 
schending van het beginsel van goede trouw. Het beroep op misbruik van recht gaat 
in casu dus in laatstbedoelde grief op. 

— Aard van de beweerdelijk geschonden regels 

107 In de zaken die aanleiding hebben gegeven tot de arresten van 15 juli 1960, Von 
Lachmüller e.a./Commissie EEG (43/59, 45/59 en 48/59, Jurispr. blz. 965, blz. 988), 
en 16 december 1960, Fiddelaar/Commissie EEG (44/59, Jurispr. blz. 1117, 
blz. 1140), heeft het Hof geoordeeld dat bij het optreden van de communautaire 
overheid op zowel administratief als contractueel gebied steeds het beginsel van 
goede trouw in acht moet worden genomen. Bovendien geldt volgens de 
communautaire rechtspraak de regel dat de justitiabelen in geval van misbruik 
geen beroep op het gemeenschapsrecht kunnen doen (zie in die zin arresten Hof van 
3 december 1974, Van Binsbergen, 33/74, Jurispr. blz. 1299, punt 13; 10 januari 1985, 
Leclerc e.a., 229/83, Jurispr. blz. 1, punt 27; 21 juni 1988, Lair, 39/86, Jurispr. 
blz. 3161, punt 43; 3 maart 1993, General Milk Products, C-8/92, Jurispr. blz. I-779, 
punt 21; 5 oktober 1994, TV10, C-23/93, Jurispr. blz. I-4795, punt 21; 12 mei 1998, 
Kefalas e.a., C-367/96, Jurispr. blz. I-2843, punt 20; 23 maart 2000, Diamantis, 
C-373/97, Jurispr. blz. I-1705, punt 33, en 21 februari 2006, Halifax e.a., C-255/02, 
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Jurispr. blz. I-1609, punt 69). Bij onderhandelingen gericht op de sluiting van een 
overeenkomst tussen de communautaire overheid en een inschrijver in het kader 
van een procedure voor de plaatsing van een overheidsopdracht, kennen deze 
rechtsregels aan de betrokken inschrijver rechten toe door bepaalde grenzen te 
stellen aan het optreden van de communautaire aanbestedende dienst die besluit af 
te zien van de opdracht en niet te contracteren. 

108 Uit de rechtspraak blijkt voorts dat het beginsel van bescherming of eerbiediging van 
het gewettigd vertrouwen een algemeen beginsel van communautair recht is dat 
rechten aan particulieren toekent (arrest Hof van 19 mei 1992, Mulder e.a./Raad en 
Commissie, C-104/89 en C-37/90, Jurispr. blz. I-3061, punt 15; arrest Gerecht van 
6 december 2001, Emesa Sugar/Raad, T-43/98, Jurispr. blz. II-3519, punten 64 en 
87). Bij een procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht kent dit beginsel 
rechten toe aan iedere inschrijver die in een situatie verkeert waaruit blijkt dat de 
gemeenschapsadministratie, door hem nauwkeurige toezeggingen te doen, bij hem 
gegronde verwachtingen heeft gewekt (zie in die zin arrest Gerecht van 17 december 
1998, Embassy Limousines & Services/Parlement, T-203/96, Jurispr. blz. II-4239, 
punten 74 e.V.). 

109 Gelet op een en ander, moet worden vastgesteld dat verzoekster zich in casu beroept 
op schending van regels die rechten toekennen aan particulieren. 

1 1 0 De rechtspraakcriteria vereisen in de tweede plaats dat wordt gepreciseerd over 
welke manoeuvreerruimte de Commissie in casu beschikte, met name op grond van 
artikel 101, eerste alinea, van het Financieel Reglement, om van sluiting van de 
overeenkomst af te zien en bijgevolg de door haar begonnen onderhandelingen af te 
breken. 
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— Strekking, aard, wettigheid en tegenwerpbaarheid van artikel 101, eerste alinea, 
van het Financieel Reglement 

1 1 1 Uit artikel 101, eerste alinea, van het Financieel Reglement blijkt met name dat de 
aanbestedende dienst in het kader van een onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande aankondiging van een opdracht, na verkenning van de lokale markt, 
zoals die welke in casu rechtmatig is ingeleid, over een zeer ruime beoordelings­
bevoegdheid beschikt om van de sluiting van de overeenkomst af te zien en derhalve 
de aangevangen precontractuele onderhandelingen af te breken (zie eveneens in die 
zin en mutatis mutandis arrest Hof van 16 september 1999, Fracasso en Leitschutz, 
C - 2 7 / 9 8 , Ju r i sp r . b lz . I -5697 , p u n t e n 2 3 - 2 5 , en a r r e s t Embassy 
Limousines & Services/Parlement, punt 108 supra, punt 54). 

112 Voor de vervulling van de voorwaarde dat er sprake is van een onrechtmatige 
gedraging, moet verzoekster derhalve niet alleen aantonen dat de Commissie, gelet 
op de omstandigheden in verband met haar beslissing om van sluiting van de 
overeenkomst af te zien en bijgevolg de precontractuele onderhandelingen af te 
breken, één van de door haar ingeroepen rechtsregels heeft geschonden, maar ook 
dat deze schending een kennelijke en ernstige overschrijding is geweest van de 
grenzen waarbinnen de uitoefening van de beoordelingsbevoegdheid van die 
instelling diende te blijven. 

1 1 3 Verzoeksters argumenten of de door haar in casu opgeworpen excepties doen aan 
deze conclusie niet af. 

1 1 4 Wat verzoeksters argument betreft dat artikel 101, eerste alinea, van het Financieel 
Reglement, in navolging van de andere bepalingen van titel V van deel I van dit 
Reglement, niet van toepassing is op de sluiting van de huurovereenkomst, omdat 
het enkel interneorganisatiemaatregelen van de communautaire instellingen vastlegt 
die naar hun aard geen rechtsgevolgen voor derden in het leven kunnen roepen, kan 
worden volstaan met de vaststelling dat dit artikel integendeel voorschriften van 
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regelgevende aard bevat die overeenkomstig artikel 249 EG van algemene strekking, 
verbindend en in al hun onderdelen rechtstreeks toepasselijk zijn op de objectieve 
situatie die zij regelen. 

115 Uit de slotbepalingen van het Financieel Reglement volgt namelijk dat artikel 101, 
eerste alinea, evenals alle andere bepalingen ervan, verbindend is in al zijn 
onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. Zij zijn bekendgemaakt in 
het Publicatieblad als handelingen waarvan de bekendmaking een voorwaarde is 
voor de toepasselijkheid ervan. 

1 1 6 Uit punt 24 van de considerans van het Financieel Reglement blijkt bovendien dat 
artikel 101, eerste alinea, de overheidsopdrachten regelt die door de communautaire 
instellingen voor eigen rekening worden geplaatst. Door de strekking ervan wil dit 
artikel dus rechtsgevolgen in het leven roepen jegens alle derden die inschrijven op 
deze opdrachten. Bovendien definieert artikel 101, eerste alinea, nauwkeurig de 
rechten van de aanbestedende dienst in zijn betrekkingen met de inschrijvers op de 
overheidsopdracht. Zoals de Commissie terecht opmerkt, zou dit artikel zinledig zijn 
en elke strekking ontberen indien het niet meer was dan een regel voor het interne 
functioneren van instellingen. Uit de inhoud zelf van artikel 101, eerste alinea, vloeit 
dus voort dat dit beoogt rechtsgevolgen in het leven te roepen jegens derden die 
inschrijven op een door een communautaire instelling voor eigen rekening 
geplaatste overheidsopdracht, en dat het in zoverre een algemene strekking heeft. 

117 Artikel 101, eerste alinea, kon in casu aan verzoekster worden tegengeworpen en 
was van toepassing op de in de onderhavige zaak betrokken procedure voor de 
plaatsing van een opdracht, aangezien de precontractuele onderhandelingen zijn 
aangegaan na de datum van bekendmaking en toepassing van het Financieel 
Reglement. Dit is namelijk bekendgemaakt in het Publicatieblad van 16 september 
2002 en is van toepassing geworden met ingang van 1 januari 2003, overeenkomstig 
artikel 187 ervan, terwijl de precontractuele onderhandelingen tussen de Commissie 
en verzoekster pas zijn begonnen in mei 2003. 
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118 Voorts dienen de excepties van onwettigheid te worden afgewezen die verzoekster 
heeft opgeworpen ter ondersteuning van haar stelling dat artikel 101, eerste alinea, 
van het Financieel Reglement en de overige bepalingen van titel V van deel I van dit 
Reglement in het onderhavige geval niet van toepassing zijn. 

119 Er moet aan worden herinnerd dat in het kader van het stelsel van bevoegdheden 
van de Gemeenschap de keuze van de rechtsgrondslag van een handeling moet 
berusten op objectieve gegevens die voor rechterlijke toetsing vatbaar zijn, en dat tot 
die gegevens met name het doel en de inhoud van de handeling behoren (zie arrest 
Hof van 12 november 1996, Verenigd Koninkrijk/Raad, C-84/94, Jurispr. blz. I-5755, 
punt 25 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

120 Krachtens artikel 279 EG kan ,,[d]e Raad, handelend met eenparigheid van stemmen 
op voorstel van Commissie en na raadpleging van het Europese Parlement en advies 
van de Rekenkamer [...] de financiële reglementen vast[stellen] waarbij met name de 
wijze wordt vastgesteld waarop de begroting wordt opgesteld en uitgevoerd, alsmede 
de wijze waarop rekening en verantwoording wordt gedaan en de rekeningen 
worden nagezien". Dit artikel verleent de Raad een algemene bevoegdheid om de 
regels vast te stellen voor het gehele begrotingsgebied dat door in het EG-Verdrag 
wordt bestreken, dat niet alleen de wijze omvat waarop de begroting wordt opgesteld 
en uitgevoerd, alsmede de wijze waarop rekening en verantwoording wordt gedaan 
en de rekeningen worden nagezien, maar ook, zoals tot uitdrukking komt in het 
gebuik van „met name", elke andere nauw hiermee verband houdende kwestie. 

121 Zoals volgt uit artikel 88, lid 1, van het Financieel Reglement, zijn overheidsop­
drachten in de zin van het Financieel Reglement overeenkomsten die geheel of 
gedeeltelijk gefinancierd worden uit de communautaire begroting. In het kader van 
een communautaire overheidsopdracht roept de sluiting van de overeenkomst dus 
een verplichting in het leven (juridische verbintenis) waaruit een uitgave volgt die 
ten laste komt van de begroting (verplichting ten laste van de begroting). Krachtens 
het beginsel van eenheid en waarachtigheid van de begroting moet de met de 
juridische verbintenis overeenstemmende uitgave derhalve in de begroting worden 
opgenomen. In zoverre houden de plaatsing van overheidsopdrachten door de 
communautaire instellingen voor hun eigen rekening en de sluiting van de 
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desbetreffende overeenkomsten nauw verband met de uitvoering van de begroting 
aan de uitgavenzijde. 

122 Hoewel de regelgeving voor overheidsopdrachten over het algemeen niet wordt 
beschouwd als een integraal bestanddeel van het begrotingsrecht, dat enger wordt 
opgevat, rechtvaardigt in het gemeenschapsrecht de eerbiediging van de beginselen 
die voortvloeien uit de opzet van de financiële bepalingen van het EG-Verdrag, met 
name de beginselen van transparantie en goed financieel beheer, dat overheidsop­
drachten die voor eigen rekening van de communautaire instellingen zijn geplaatst 
en die verband houden met de uitvoering van de begroting, worden onderworpen 
aan transparante regels die waarborgen dat procedures voor de bescherming van de 
communautaire fondsen worden nageleefd. Bovendien staat niets eraan in de weg 
dat dergelijke regels, ofschoon het financiële of begrotingsrecht over het algemeen 
geen rechten of verplichtingen in het leven roept voor personen die niet tot de 
publieke sector behoren, eigen rechtsgevolgen kunnen sorteren jegens derden die 
bereid zijn om in te schrijven op een communautaire overheidsopdracht die geheel 
of gedeeltelijk uit de communautaire begroting wordt gefinancierd. 

123 Uit artikel 89 van het Financieel Reglement blijkt juist dat de bepalingen van titel V 
van deel I van dit Reglement, zoals aangevuld door de overeenkomstige bepalingen 
van de Uitvoeringsvoorschriften, ertoe strekken dat bij alle geheel of gedeeltelijk 
door de begroting gefinancierde overheidsopdrachten het transparantiebeginsel, het 
evenredigheidsbeginsel, het beginsel van gelijke behandeling en het beginsel van 
non-discriminatie in acht worden genomen en dat elke procedure voor de plaatsing 
van een opdracht begint met een zo ruim mogelijke uitnodiging tot inschrijving, 
behalve bij toepassing van de procedure van gunning via onderhandelingen. Zij 
beogen aldus om de voor eigen rekening van de communautaire instellingen 
geplaatste overheidsopdrachten te onderwerpen aan transparante regels die 
waarborgen dat procedures ter bescherming van de communautaire fondsen 
worden nageleefd. 

124 Uit het voorgaande volgt dat artikel 279 EG een juiste rechtsgrondslag was voor de 
vaststelling van de bepalingen van titel V van deel I van het Financieel Reglement. 
Bovendien moet worden vastgesteld dat de Raad met de vaststelling van 
voornoemde regels heeft gehandeld op basis en binnen de grenzen van de hem 
door artikel 279 EG verleende bevoegdheden. 
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125 Wat verzoeksters argument betreft dat artikel 101, eerste alinea, van het Financieel 
Reglement artikel 288 EG schendt, doordat het de Commissie op onrechtmatige 
wijze ontlast van een deel van haar aansprakelijkheid, volstaat de vaststelling dat de 
uitoefening van het recht om af te zien van een overheidsopdracht en om het 
daarmee verband houdende contract niet te sluiten, de toepassing van artikel 288, 
tweede alinea, EG, onverlet laat. Hieruit volgt dat de Gemeenschap, ofschoon de 
Commissie beschikt over een zeer ruime beoordelingsbevoegdheid om de onder­
handelingen af te breken, niettemin niet-contractueel aansprakelijk kan worden 
gesteld wanneer uit de omstandigheden van het afbreken van de onderhandelingen 
blijkt dat de Commissie daardoor onrechtmatig heeft gehandeld in de zin van 
artikel 288, tweede alinea, EG. 

126 Wat ten slotte verzoeksters argument betreft dat de Commissie haar niet de regel 
van artikel 101, eerste alinea, van het Financieel Reglement kan tegenwerpen omdat 
zij zelf het bepaalde in de tweede alinea van dit artikel niet heeft nageleefd, dat ertoe 
verplicht om de motivering van het besluit om af te zien van de opdracht ter kennis 
te brengen van de belanghebbende inschrijvers, moet worden vastgesteld dat op 
grond van laatstbedoelde bepaling inderdaad het besluit om af te zien van de 
opdracht moet worden gemotiveerd en ter kennis moet worden gebracht van de 
gegadigden of inschrijvers. Schending van de aldus vastgelegde motiveringsplicht 
kan de geldigheid aantasten van het besluit om af te zien van een opdracht en de 
overeenkomst niet te sluiten. Zij kan daarentegen in dit stadium niet de toepassing 
uitsluiten van bepalingen die wegens de regelgevende aard ervan in casu zijn 
bedoeld om toepassing te vinden op de sluiting van de huurovereenkomst. 

— Schending van het beginsel van goede trouw en verbod van misbruik van recht 

127 In de eerste plaats moet, in het licht van de eerder genoemde criteria (punt 112 
hierboven), verzoeksters grief worden onderzocht dat de Commissie de grenzen 
heeft overschreden die in casu door het beginsel van goede trouw en het verbod van 
misbruik van recht worden gesteld aan haar recht om niet te contracteren, door 
meer dan twee maanden lang onderhandelingen te voeren waarvan zij wist dat deze 
tot mislukken waren gedoemd. 
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128 Om te beginnen zij eraan herinnerd dat de Commissie verzoekster op 24 september 
2003 op de hoogte heeft gebracht van haar besluit om van de opdracht af te zien en 
bijgevolg de precontractuele onderhandelingen af te breken (zie punt 98 hierboven). 

129 De stelling van de Commissie dat de litigieuze informatie aan verzoekster is 
meegedeeld tijdens een begin juli gehouden vergadering, doet aan deze vaststelling 
niet af. Behalve dat deze stelling vaag is, wordt zij niet gestaafd door enig bewijs en 
wordt zij weersproken door de correspondentie in juli 2003 tussen het OIB en de 
vennootschap Fortis. Ofschoon daarin gewag wordt gemaakt van vertraging of 
uitstel van de goedkeuring van de overeenkomst, wordt daarin met geen woord 
vermeld dat op enigerlei wijze wordt afgezien van het sluiten zelf van de 
overeenkomst. Integendeel, er blijkt juist uit dat de onderhandelaar op 14 juli 
2003 zijn onderhandelingspartner liet weten dat tot dan toe niet was getornd aan het 
beginsel van sluiting van de huurovereenkomst. In een door de vennootschap Fortis 
op 23 juli 2003 ontvangen, niet gedateerde brief stelde de onderhandelaar haar er 
bovendien nog van in kennis dat hij haar op de hoogte zou houden van de voortgang 
van het dossier. 

130 Vervolgens is van belang de datum vast te stellen waarop de Commissie heeft 
besloten om van de opdracht af te zien. Verzoekster stelt dat dit besluit is genomen 
in juli 2003, maar heeft hiertoe geen bewijs kunnen aandragen. Uit de eigen stukken 
van de Commissie blijkt echter dat zij „begin juli 2003" en ,,[w]egens alle in de loop 
van de procedure gebleken moeilijkheden, uiteindelijk [had] afgezien van de huur 
van het [Gebouw]". Uit dezelfde stukken blijkt dat in de loop van juli „het OIB een 
andere eventuele oplossing [voor de huur van het Gebouw] heeft proberen te 
vinden, op grond waarvan op zo kort mogelijke termijn zou kunnen worden 
verhuisd, en [dat] in dit kader onderhandelingen [zijn begonnen] met andere 
eventuele verhuurders". Bovendien blijkt uit de door de Commissie in de loop van 
de procedure overgelegde documenten dat de BPG tijdens de hierboven in punt 24 
genoemde vergadering van 16 juli 2003 heeft besloten om, gelet op de vertraging van 
twee maanden voor het betrekken van het Gebouw, serieus en zeer spoedig de 
mogelijkheid te onderzoeken om gebouw M. te huren en bijgevolg de voor de 
verbouwing van het interieur van het Gebouw verstrekte opdrachten uit te stellen. 
De Commissie heeft in antwoord op vragen van het Gerecht overigens bevestigd dat 
het OIB, na de analyse door de BPG, „uiteindelijk het consultatie- en besluitvor¬ 
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mingsproces voor gebouw M. heeft aangevangen". Vastgesteld moet derhalve 
worden dat de Commissie op 16 juli 2003 het besluit heeft genomen om af te zien 
van de opdracht waarover zij met verzoekster onderhandelde en om een nieuwe 
onderhandelingsprocedure met betrekking tot een ander gebouw te beginnen. 

131 Gelet op de periode van meer dan twee maanden tussen het tijdstip waarop het 
besluit is genomen en dat waarop het aan verzoekster ter kennis is gebracht, moet 
worden vastgesteld dat de Commissie heeft getalmd om haar onderhandelings­
partner in te lichten over haar besluit om van de opdracht af te zien. Zij heeft aldus 
precontractuele onderhandelingen voortgezet waarvan zij wist dat deze tot 
mislukken waren gedoemd, en verzoekster daardoor de mogelijkheid onthouden 
om al vanaf 16 juli 2003 een eventuele andere huurder voor het Gebouw te zoeken. 
In het kader van een onroerendgoedopdracht waarover enkel met verzoekster is 
onderhandeld en die betrekking had op een goed waarover met het oog op de 
precontractuele onderhandelingen niet kon worden beschikt, schendt een dergelijk 
gedrag van de Commissie het beginsel van goede trouw en duidt het op een 
misbruik van haar recht om niet te contracteren. 

132 Gelet op de rechtsregels waarvan schending is vastgesteld, vormt deze schending in 
casu een kennelijke en ernstige overschrijding van de grenzen die golden voor de 
beoordelingsbevoegdheid van de Commissie bij de uitoefening van haar recht om af 
te zien van de opdracht waarover met verzoekster is onderhandeld, en derhalve de 
onderhandelingen met haar af te breken. 

133 In de tweede plaats moet de grief worden onderzocht dat de Commissie de grenzen 
heeft overschreden die in casu door het beginsel van goede trouw en het verbod van 
misbruik van recht worden gesteld aan haar bevoegdheid om niet te contracteren, 
door niet direct na de ontvangst van de conceptovereenkomst van 16 juli 2003 te 
verklaren dat zij deze niet kon aanvaarden wegens de dwingende eisen van haar 
interne goedkeuringsprocedure, maar integendeel de begeleidende brief te 
contrasigneren, terwijl zij wist dat verzoekster op deze basis opdrachten voor de 
verbouwingswerkzaamheden zou verstrekken. Met deze grief verwijt verzoekster de 
Commissie in wezen de precontractuele onderhandelingen te hebben afgebroken 
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nadat zij haar door gebrek aan informatie heeft misleid over de omvang van de 
verplichtingen die zij daadwerkelijk zou zijn aangegaan, waardoor verzoekster 
schade lijdt Dit argument doet de vraag rijzen of de Commissie in casu op grond 
van het beginsel van goede trouw jegens haar partner een bijzondere informatie­
plicht had ter zake van de verplichtingen die zij in het kader van de precontractuele 
onderhandelingen daadwerkelijk was aangegaan. 

134 Om te beginnen zij gepreciseerd dat op grond van het beginsel van goede trouw of 
het verbod van misbruik van recht op de Commissie slechts een specifieke 
informatieplicht jegens verzoekster zou kunnen rusten, indien de betrokken 
informatie voor verzoekster niet beschikbaar of ten minste zeer moeilijk toegankelijk 
was. 

135 De Commissie kon overeenkomstig artikel 101, eerste alinea, van het Financieel 
Reglement tot op de dag van ondertekening van de overeenkomst afzien van de 
plaatsing van de opdracht en de sluiting van de huurovereenkomst. Hieruit volgt dat 
de Commissie vóór die datum juridisch niet gebonden kon zijn uit hoofde van deze 
overeenkomst. Bovendien was dit artikel op verzoekster van toepassing en kon het 
haar worden tegengeworpen, zoals reeds is uiteengezet in punt 117 hierboven. 
Derhalve moet ervan worden uitgegaan dat verzoekster zelfs zonder specifieke 
informatie van de Commissie wist of moest weten, dat deze tot aan de datum van 
ondertekening van de overeenkomst kon afzien van de opdracht zonder schade­
vergoeding verschuldigd te zijn, zodat de juridische verbintenis formeel slechts kon 
ontstaan door de ondertekening van de overeenkomst door de Commissie. Tussen 
partijen staat evenwel vast dat de formele ondertekening van de overeenkomst in 
casu nooit heeft plaatsgevonden. 

136 Derhalve kan verzoekster in casu niet op goede gronden schending stellen van het 
beginsel van goede trouw of van het verbod van misbruik van recht die enkel het 
gevolg zou zijn van een gebrek aan informatie door de Commissie over de 
verplichtingen die zij in het kader van de precontractuele onderhandelingen 
daadwerkelijk was aangegaan. 
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137 Gelet op een en ander, moet worden geconcludeerd dat de Commissie het beginsel 
van goede trouw op voldoende gekwalificeerde wijze heeft geschonden en dat zij 
misbruik heeft gemaakt van haar recht om niet te contracteren, doordat zij 
verzoekster te laat in kennis heeft gesteld van haar besluit om de precontractuele 
onderhandelingen af te breken. 

— Schending van het beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen 

138 Volgens de rechtspraak komt het recht om zich op bescherming van het gewettigd 
vertrouwen te beroepen toe aan iedere particulier die zich in een situatie bevindt 
waaruit blijkt dat een gemeenschapsinstantie, door hem nauwkeurige toezeggingen 
te doen, bij hem gegronde verwachtingen heeft gewekt. Nauwkeurige, onvoorwaar­
delijke, onderling overeenstemmende en van bevoegde en betrouwbare bronnen 
afkomstige inlichtingen zijn aan te merken als dergelijke toezeggingen, ongeacht de 
vorm waarin zij worden meegedeeld. Niemand kan evenwel een beroep op 
schending van het vertrouwensbeginsel doen, wanneer er geen sprake is van 
concrete toezeggingen die door de instantie aan hem zijn gedaan (zie arrest Gerecht 
van 19 maart 2003, Innova Privat-Akademie/Commissie, T-273/01, Jurispr. 
blz. II-1093, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Bovendien blijkt uit de 
rechtspraak dat toezeggingen waarin geen rekening wordt gehouden met de 
toepasselijke bepalingen, bij de betrokkene geen gewettigd vertrouwen kunnen 
wekken, gesteld al dat die toezeggingen bewezen zijn (zie in de ambtenarenrecht-
spraak arrest Hof van 6 februari 1986, Vlachou/Rekenkamer, 162/84, Jurispr. 
blz. 481, punt 6, en arresten Gerecht van 27 maart 1990, Chomel/Commissie, 
T-123/89, Jurispr. blz. II-131, punt 30, en 7 mei 1991, Jongen/Commissie, T-18/90, 
Jurispr. blz. II-187, punt 34). 

139 Uit de rechtspraak volgt voorts dat marktdeelnemers in beginsel de economische 
risico's moeten dragen die, gelet op de omstandigheden van elk individueel geval, 
inherent zijn aan hun activiteiten. In het kader van een aanbestedingsprocedure 
omvatten die economische risico's met name de kosten in verband met het doen van 
een aanbieding. De aldus gemaakte kosten blijven daarom ten laste van de 
onderneming die heeft besloten aan de procedure deel te nemen, daar de 
mogelijkheid om mee te dingen naar een opdracht niet de zekerheid van de daaruit 
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voor tv loe iende gunn ing van de o p d r a c h t i n h o u d t (ar res t Embassy 
Limousines & Services/Parlement, punt 108 supra, punt 75). Indien echter vóór 
de verlening van de betrokken opdracht aan de winnaar een inschrijver door de 
aanbestedende instelling wordt aangemoedigd om vooruitlopend daarop onom­
keerbare investeringen te doen en dus om grotere risico's aan te gaan dan inherent 
zijn aan de betrokken activiteiten van het doen van een aanbieding, dan kan dit de 
niet-contractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschap meebrengen (arrest 
Embassy Limousines & Services/Parlement, punt 108 supra, punt 76). 

1 4 0 In casu beroept verzoekster zich in de eerste plaats erop dat de Commissie haar niet 
op de hoogte heeft gebracht van het recht dat deze zou hebben om tot het moment 
van ondertekening van de overeenkomst van de opdracht af te zien, zonder daarvoor 
schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

1 4 1 Verzoekster hoorde echter, zoals is opgemerkt in de punten 117 en 135 hierboven, 
ook zonder specifieke informatie te weten dat de Commissie tot aan de 
ondertekening van de overeenkomst het recht had om van de opdracht af te zien, 
zonder daarvoor schadevergoeding verschuldigd te zijn, en dat de juridische 
verbintenis bijgevolg pas kon ontstaan met de ondertekening van de overeenkomst 
door de Commissie. Verzoekster kan zich dus niet beroepen op concrete 
toezeggingen waardoor een gegronde verwachting is ontstaan dat de huurovereen­
komst zou worden gesloten, enkel en alleen omdat de Commissie het stilzwijgen zou 
hebben bewaard over de regelgeving die op sluiting van die overeenkomst 
toepasselijk was. 

142 In de tweede plaats beroept verzoekster zich erop dat de onderhandelaar haar op de 
in punt 5 hierboven genoemde vergadering van 6 juni 2003 ertoe heeft aangezet om 
onmiddellijk met de werkzaamheden te beginnen. In dit verband kan worden 
volstaan met de vaststelling dat, zelfs indien de onderhandelaar daadwerkelijk de 
hem toegeschreven uitlatingen zou hebben gedaan, deze niet het door verzoekster 
gestelde gewettigd vertrouwen hebben kunnen wekken. Uit de in punt 6 hierboven 
genoemde e-mail van 11 juni 2003 volgt namelijk dat de vennootschap Fortis na de 
betrokken vergadering nog aan de onderhandelaar heeft laten weten dat zij 
redelijkerwijs geen opdracht kon geven voor de uitvoering van de werkzaamheden 
voordat de Commissie bevestigde dat zij akkoord ging met de bepalingen van de 
huurovereenkomst. Bovendien voegt verzoekster zelf in haar stukken hieraan toe dat 
zij, toen zij bepaalde voorwaarden stelde in haar in punt 7 genoemde brief van 
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16 juni 2003, zich het bewijs wenste voor te behouden van de overeenstemming 
tussen de onderhandelingspartijen, aangezien zij geen genoegen kon nemen met het 
woord van de onderhandelaar tijdens de vergadering van 6 juni 2003. Verzoekster 
kan dus, gelet op haar eigen verklaringen, niet stellen dat de uitlatingen van de 
onderhandelaar bij haar de gegronde verwachting hebben gewekt dat de overeen­
komst spoedig zou worden gesloten en haar ertoe hebben aangezet om opdrachten 
te verstrekken voor de uitvoering van de verbouwingswerkzaamheden. 

143 In de derde plaats verklaart verzoekster dat de Commissie er herhaaldelijk op heeft 
aangedrongen dat voor de werkzaamheden snel opdracht zou worden gegeven, 
zodat de intrek van de ambtenaren op de ingangsdatum van de huurovereenkomst 
zou plaatsvinden. 

144 Uit het dossier en met name de met het Parlement gesloten overeenkomst tot 
interinstitutionele samenwerking blijkt dat de eerbiediging van de datum van 
1 november 2003 om het Gebouw te betrekken, een essentiële voorwaarde was voor 
de Commissie om zich te verbinden. Hieruit volgt dat de gunning van de opdracht 
aan verzoekster en de sluiting van de huurovereenkomst met haar in beginsel 
afhankelijk waren van verzoeksters vermogen om de verbouwingswerkzaamheden 
ten laatste af te ronden op 31 oktober 2003. 

145 Uit het dossier en de eigen verklaringen van de Commissie blijkt tevens dat de 
Commissie tot midden juli 2003 alleen met verzoekster onderhandelde om te 
voorzien in haar huisvestingsbehoefte voor een deel van haar personeel. Hieruit 
volgt dat de Commissie en meer bepaald het OIB tot dat moment handelden en zich 
gedroegen alsof de opdracht spoedig aan verzoekster zou worden gegund en door 
haar zou worden uitgevoerd. Bovendien blijkt uit de in de loop van de procedure 
door de Commissie geproduceerde documenten dat het OIB tot en met 7 juli 2003, 
toen het DG „Personeelszaken en administratie" zijn advies uitbracht, geen reden 
had om te denken dat de technische problemen die met name verband hielden met 
de geografische ligging van het Gebouw en die de Commissie vervolgens als oorzaak 
voor het afbreken van de precontractuele onderhandelingen heeft aangevoerd, in de 
weg zouden kunnen staan aan de gunning van de opdracht aan verzoekster en de 
sluiting van de huurovereenkomst. 
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146 Bovendien blijkt uit het dossier dat verzoekster, voordat zij kennis kreeg van 
parallelle onderhandelingen van de Commissie met andere vastgoedexploitanten op 
de Brusselse markt, geen reden had om te denken dat andere problemen dan de 
uitvoering van de werkzaamheden binnen de gestelde termijnen in de weg zouden 
kunnen staan aan de sluiting van de huurovereenkomst. Verzoekster heeft immers 
pas in het kader van de onderhavige procedure en derhalve na de datum waarop 
volgens haar het gewettigd vertrouwen zou zijn gewekt, te weten op 26 juni 2003, 
kennis kunnen nemen van de problemen op grond waarvan de Commissie zou 
hebben besloten af te zien van de opdracht en de sluiting van de huurovereenkomst. 

147 Tegen de achtergrond van deze vaststellingen moet de relevantie worden 
onderzocht van de gegevens die verzoekster naar voren heeft gebracht ter 
onderbouwing van haar stelling dat de Commissie haar ertoe heeft aangezet de 
verbouwingswerkzaamheden uit te voeren zonder de formele ondertekening van de 
huurovereenkomst af te wachten. 

148 Verzoekster stelt dat de onderhandelaar zonder het minste voorbehoud de brief van 
16 juni 2003 heeft gecontrasigneerd, waarin stond dat verzoekster direct na 
ontvangst van de gecontrasigneerde brief de opdrachten voor de verbouwingswerk­
zaamheden zou verstrekken zoals haar was verzocht, zonder de formele onderteke­
ning van de huurovereenkomst af te wachten (zie punt 7 hierboven). De Commissie 
betwist verzoeksters stelling en betoogt dat verzoekster het initiatief heeft genomen 
om met de verbouwingswerkzaamheden te beginnen zonder op de sluiting van de 
overeenkomst te wachten, en dat zij daarmee het risico heeft aanvaard dat de kosten 
voor de verbouwingswerkzaamheden haar niet overeenkomstig de contractuele 
bedingen zouden worden vergoed. 

149 Wat betreft het uitblijven van een reactie van het OIB op de verklaring in de brief 
van 16 juni 2003 waaruit volgt dat de Commissie verzoekster zou hebben gevraagd 
om met de verbouwingswerkzaamheden te beginnen zonder de formele onderteke­
ning van de huurovereenkomst af te wachten, zij vastgesteld dat de onderhandelaar 
deze niet alleen niet heeft betwist, maar ook ervoor heeft gezorgd dat werd voldaan 
aan de voorwaarden die verzoekster had gesteld om toe te stemmen in dwingende 
termijnen met vertragingsboete en de plaatsing van de opdrachten voor de 
verbouwingswerkzaamheden zonder de formele ondertekening van huurovereen¬ 
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komst af te wachten. Het geheel van deze omstandigheden ontkracht de stelling van 
de Commissie dat verzoekster ongevraagd het initiatief heeft genomen door de 
opdrachten te verstrekken zonder de ondertekening van de overeenkomst af te 
wachten. Hieruit blijkt namelijk dat het OIB verzoekster ertoe heeft aangezet om de 
nodige opdrachten voor de uitvoering van de verbouwingswerkzaamheden te 
verstrekken, zonder te wachten op de formele ondertekening van de huurovereen­
komst, waarin was bepaald dat deze werkzaamheden door betaling van een 
huurtoeslag ten laste van de Commissie zouden worden gebracht. 

150 Dat zij ertoe is aangezet om met de verbouwingswerkzaamheden te beginnen, wordt, 
zoals verzoekster terecht heeft opgemerkt, bevestigd door het feit dat een ander 
personeelslid van het OIB op 4 juli 2003 (zie punt 18 hierboven) een aanbod van de 
vennootschap Fortis heeft aanvaard betreffende het uurtarief voor de kosten van de 
bewaking van de werkzaamheden in en aan het Gebouw, waarbij de bedragen voor 
deze kosten moesten worden opgenomen in de post „Voorziening voor werkzaam­
heden" van de begroting voor de verbouwingswerkzaamheden. Uit deze uitdruk­
kelijke instemming blijkt dat de personeelsleden van het OIB ervoor hebben gezorgd 
dat aan alle voorwaarden was voldaan om te verzekeren dat verzoekster de 
verbouwingswerkzaamheden kon uitvoeren zonder de formele ondertekening van 
de overeenkomst af te wachten. 

151 Dat verzoekster aldus op 26 juni 2003 door het OIB en uiteindelijk door de 
Commissie was aangezet tot een vervroegde uitvoering van de verbouwingswerk­
zaamheden, kon op die datum bij haar een gewettigd vertrouwen doen ontstaan dat 
de vóór de formele ondertekening van de huurovereenkomst gedane investeringen 
haar zouden worden terugbetaald door de Commissie. 

152 Aan deze vaststellingen kan geen afbreuk worden gedaan, zoals de Commissie 
betoogt, door de handgeschreven notitie van S. op de brief van 16 juni 2003, zoals 
die op 26 juni 2003 is gecontrasigneerd door de onderhandelaar, waarmee werd 
gevraagd of de opdrachten konden worden verstrekt. Gelet op de ambiguïteit en het 
laconieke karakter van de betrokken formulering, lijkt de uitlegging van de 
Commissie dat deze notitie uitdrukking geeft aan verzoeksters twijfel over de 
mogelijkheid om de opdrachten zonder juridisch risico te verstrekken op basis van 
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de overeenstemming van 26 juni 2003, namelijk te speculatief en te onzeker om te 
kunnen worden gevolgd. Een dergelijke notitie kan, zoals verzoekster terecht heeft 
opgemerkt, net zo goed worden uitgelegd als een eenvoudig verzoek dat de 
opdrachten thans worden verstrekt 

153 Gezien de omstandigheden van het concrete geval moet worden geconcludeerd dat 
verzoekster door de Commissie in haar hoedanigheid van aanbestedende dienst 
ertoe is aangezet om bij voorbaat onomkeerbare investeringen te doen en dus 
grotere risico's aan te gaan dan inherent waren aan de betrokken activiteiten, te 
weten het doen van een aanbieding in het kader van een gunningsprocedure voor 
een overheidsopdracht Bovendien moet ervan worden uitgegaan dat verzoekster op 
redelijke en realistische wijze heeft gehandeld door ermee in te stemmen om bij 
voorbaat de nodige investeringen te doen om de huurovereenkomst overeenkomstig 
de eisen van de Commissie uit te kunnen voeren. Verzoekster had immers eerder 
concrete toezeggingen van de Commissie verkregen dat de verbouwingswerkzaam­
heden die zij zonder contractuele dekking moest uitvoeren, haar door de Commissie 
zouden worden terugbetaald. 

154 Aan deze conclusie doet niet af dat de Commissie overeenkomstig de artikelen 100 
en 101, eerste alinea, van het Financieel Reglement tot aan de datum van 
ondertekening van de overeenkomst kon afzien van plaatsing van de opdracht en 
derhalve van sluiting van de overeenkomst, zonder schadevergoeding verschuldigd 
te zijn. Het bestaan van een dergelijke mogelijkheid staat er namelijk niet aan in de 
weg dat de Commissie door haar gedrag bij haar partner de indruk heeft kunnen 
wekken dat zij hiervan in een bepaald geval geen gebruik zou maken (zie in die zin 
en mutatis mutandis arrest Embassy Limousines & Services/Parlement, punt 108 
supra, punten 54 en 86). 

155 Derhalve moet worden vastgesteld dat de Commissie het beginsel van bescherming 
van het gewettigd vertrouwen op voldoende gekwalificeerde wijze heeft geschonden 
door de precontractuele onderhandelingen af te breken nadat zij verzoekster ertoe 
had aangezet om de verbouwingswerkzaamheden uit te voeren om het Gebouw per 
1 november 2003 te kunnen huren. 
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156 Gelet op de voorgaande overwegingen, moet met betrekking tot de voorwaarde van 
een onrechtmatige gedraging worden geconcludeerd dat de Commissie bij het 
afbreken van de precontractuele onderhandelingen blijk heeft gegeven van een 
onrechtmatige gedraging die de niet-contractuele aansprakelijkheid van de 
Gemeenschap kan meebrengen, doordat zij precontractuele onderhandelingen 
waarvan zij wist dat deze waren gedoemd te mislukken, heeft laten voortduren en 
die heeft afgebroken nadat zij verzoekster ertoe had aangezet om de nodige 
verbouwingswerkzaamheden uit te voeren voor de huur van het Gebouw per 
1 november 2003. Verzoeksters betoog moet voor het overige ongegrond worden 
verklaard. 

b) Gestelde schade en causaal verband tussen de onrechtmatige gedraging en deze 
schade 

157 Verzoekster vordert schadevergoeding voor het verlies van de kans om de 
overeenkomst te sluiten, voor de kosten die zij in het kader van de precontractuele 
onderhandelingen heeft gemaakt en voor het verlies van de kans om het Gebouw 
tijdens de duur van de onderhandelingen aan een derde te verhuren. 

158 In dit verband zij eraan herinnerd dat het door artikel 288, tweede alinea, EG 
vereiste causale verband veronderstelt dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen 
de onrechtmatige gedraging van de Gemeenschap en de gestelde schade, met andere 
woorden dat de schade rechtstreeks voortvloeit uit die gedraging (arrest Gerecht van 
17 december 2003, DLD Trading/Raad, T-146/01, Jurispr. blz. II-6005, punt 72; zie 
eveneens in die zin arresten Hof van 4 oktober 1979, Dumortier frères e.a./Raad, 
64/76 en 113/76, 167/78 en 239/78, 27/79, 28/79 en 45/79, Jurispr. blz. 3091, 
punt 21, en 5 maart 1996, Brasserie du pêcheur en Factortame, C-46/93 en C-48/93, 
Jurispr. blz. I-1029, punt 51; arrest Gerecht International Procurement Services/ 
Commissie, punt 86 supra, punt 55). 

159 Bovendien is het volgens vaste rechtspraak in eerste instantie aan de partij die zich 
op de aansprakelijkheid van de Gemeenschap beroept, om overtuigende bewijzen 
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over te leggen voor het bestaan of de omvang van de gestelde schade, en om het 
causaal verband tussen die schade en de onrechtmatige gedraging van de 
gemeenschapsinstellingen aan te tonen (arrest Hof van 7 mei 1998, Somaco/ 
Commissie, C-401/96 P, Jurispr. blz. I-2587, punt 71, en arrest Gerecht van 
18 september 1995, Blackspur e.a./Raad en Commissie, T-168/94, Jurispr. 
blz. II-2627, punt 40). 

160 Het is tegen de achtergrond van deze overwegingen dat verzoeksters vorderingen tot 
schadevergoeding moeten worden onderzocht. 

Vordering tot vergoeding voor het verlies van de kans om te contracteren 

161 Het eenzijdige afbreken van de contractonderhandelingen hoort in casu tot de 
bevoegdheid van de aanbestedende dienst om de voorgenomen huurovereenkomst 
niet te sluiten op grond van artikel 101, eerste alinea, van het Financieel Reglement. 
Verzoekster heeft bijgevolg nooit een recht op de sluiting van deze overeenkomst 
verkregen. Voorts heeft zij bij ontbreken van duidelijke en definitieve overeenstem­
ming tussen partijen geen enkel recht op grond van de overeenkomst kunnen 
verwerven, noch bijgevolg een recht om de verwachte contractuele winst te 
verkrijgen. 

162 Hieruit volgt dat de onrechtmatige gedraging van de Commissie, die enkel 
voortvloeit uit de omstandigheden rondom de uitoefening van haar recht om van 
de opdracht af te zien en om de precontractuele onderhandelingen eenzijdig af te 
breken, niet kan worden aangemerkt als de oorzaak van de schade bestaande in het 
verlies van een kans om te contracteren en om de winst te behalen die op grond van 
de sluiting van de overeenkomst kon worden verwacht. Verzoeksters schade als 
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gevolg van deze onrechtmatige gedraging kan dus niet de winst omvatten die zij 
door de verhuur van het Gebouw hoopte te behalen, en evenmin het verlies van een 
kans om deze winst te behalen (zie in die zin arrest Embassy Limousines & Services/ 
Parlement, punt 108 supra, punt 96). 

163 Aan deze uitkomst wordt geen afbreuk gedaan door de in casu door verzoekster 
overgelegde bewijselementen. Om te beginnen betreffen de door verzoekster ter 
ondersteuning van haar vordering geproduceerde documenten enkel het Belgische 
en het Franse recht, en tonen zij niet aan dat daarin het beginsel wordt gehuldigd 
van schadeloosstelling voor winst die is gederfd doordat geen overeenkomst is 
gesloten. Uit deze documenten blijkt integendeel dat de doctrine zich voor het 
merendeel verzet tegen een dergelijke uitkomst, die in de rechtspraak overigens niet 
is aanvaard. Dat de in casu door verzoekster gevorderde schadevergoeding slechts 
voor een fractie overeenkomt met de gederfde winst, doet voorts niet af aan de 
eerdergenoemde uitkomst, omdat dit er hoe dan ook toe zou leiden, al was het maar 
gedeeltelijk, dat gevolgen werden verbonden aan een nooit gesloten overeenkomst 
op de sluiting waarvan verzoekster nooit enig recht heeft verworven. 

164 Gelet op het voorgaande en zonder dat hoeft te worden ingegaan op de andere 
argumenten van de Commissie, moet de vordering tot schadevergoeding voor het 
verlies van de kans om de opdracht in de wacht te slepen en de door de uitvoering 
van die opdracht verwachte winst te behalen, worden afgewezen. 

Vordering tot vergoeding van de uitgaven en kosten 

165 Uit artikel 101, eerste alinea, van het Financieel Reglement volgt dat de door een 
inschrijver tevergeefs gedane uitgaven en gemaakte kosten ter zake van zijn 
deelneming aan een procedure voor plaatsing van een overheidsopdracht in beginsel 
geen schade kunnen vormen waarvoor een schadevergoeding kan worden toegekend 
(zie, mutatis mutandis, arrest Gerecht van 29 oktober 1998, TEAM/Commissie, 
T-13/96, Jurispr. blz. II-4073, punt 71, en arrest Embassy Limousines & Services/ 
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Parlement, punt 108 supra, punt 97). Het rechtszekerheids- en het vertrouwens­
beginsel kunnen zich evenwel tegen toepassing van deze bepaling verzetten indien 
een schending van het gemeenschapsrecht in het verloop van de aanbestedings­
procedure de kansen van een inschrijver om een opdracht in de wacht te slepen, 
ongunstig heeft beïnvloed (zie, mutatis mutandis, arrest TEAM/Commissie, reeds 
aangehaald, punt 72), of voor deze rechtstreeks aanleiding is geweest om 
ongerechtvaardigde kosten of uitgaven op zich te nemen. 

166 Wat de personeelskosten betreft die de vennootschap Fortis in het kader van de 
precontractuele onderhandelingen heeft gemaakt, zij opgemerkt dat verzoekster 
niets heeft aangedragen waaruit blijkt dat deze het rechtstreekse gevolg zijn van een 
onrechtmatige gedraging van de Commissie. Zo heeft verzoekster niet aangetoond 
of zelfs maar gesteld dat deze kosten zouden zijn gemaakt in de periode waarin de 
Commissie de precontractuele onderhandelingen heeft laten voortduren terwijl zij 
wist dat deze tot mislukken waren gedoemd. Voorts kan bij ontbreken van hiertoe 
door verzoekster overgelegd bewijsmateriaal niet worden gesteld dat de personeels­
kosten van de vennootschap Fortis ongerechtvaardigd waren voor zover daarmee 
grotere risico's zouden zijn aangegaan dan inherent waren aan het doen van een 
aanbieding in het kader van een procedure voor plaatsing van een opdracht. 

167 Hoe dan ook moet worden vastgesteld dat verzoekster zich in haar verzoekschrift 
heeft beperkt tot een raming van de schade ter zake van de personeelskosten van de 
vennootschap Fortis in het kader van de precontractuele onderhandelingen, zonder 
enige onderbouwing met bewijs. In de repliek heeft zij gesteld dat deze raming is 
gemaakt op basis van de door S. en D., twee personeelsleden van de vennootschap 
Fortis, aan de precontractuele onderhandelingen gespendeerde tijd, respectievelijk 
150 en 100 uur, en op basis van een schatting van het uurtarief van deze 
personeelsleden, respectievelijk 62 en 124 EUR, zonder daarvoor enig concreet en 
gedetailleerd gegeven aan te dragen. Een dergelijke raming, waarvan de relevantie of 
de geloofwaardigheid zonder voldoende concrete en gedetailleerde gegevens van 
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verzoekster niet kan worden beoordeeld, kan niet volstaan voor het bewijs van het 
bestaan en de omvang van de schade ter zake van de personeelskosten van de 
vennootschap Fortis, waarvoor vergoeding wordt gevorderd. 

168 Gelet op het voorgaande, moet verzoeksters vordering tot vergoeding van de 
personeelskosten van de vennootschap Fortis ongegrond worden verklaard. 

169 Wat de door de leveranciers, de vennootschappen B. en A., gevorderde kosten 
betreft, zij gepreciseerd dat verzoekster zich er enkel op beroept dat de 
dienovereenkomstige opdrachten zijn verstrekt op basis van het gewettigd 
vertrouwen in de sluiting van de huurovereenkomst, welk vertrouwen is geschaad 
toen de Commissie de precontractuele onderhandelingen vervolgens heeft 
afgebroken. Daarentegen wordt niet betwist dat tussen deze schade en de 
vastgestelde schending van het beginsel van goede trouw en het vastgestelde 
misbruik van recht (zie punt 137 hierboven) geen causaal verband bestaat. 
Verzoekster stelt, zoals hierboven in punt 153 reeds uiteengezet, terecht dat zij op 
basis van het gewettigd vertrouwen dat de verbouwingswerkzaamheden haar door 
de Commissie zouden worden terugbetaald, op 4 juli 2003 de opdrachten voor deze 
werkzaamheden heeft verstrekt. Anders dan de Commissie stelt, bestaat er dus een 
rechtstreeks causaal verband tussen de schade waarvoor verzoekster vergoeding 
vordert en die voortvloeit uit de aldus verstrekte opdrachten, en de onrechtmatig­
heid die bestaat in schending door de Commissie van het vertrouwensbeginsel. Dit 
rechtvaardigt derhalve dat de betrokken kosten worden vergoed. 

170 Het door verzoekster aangedragen bewijs toont echter niet rechtens genoegzaam het 
bestaan en de omvang aan van de door haar wegens voornoemde onrechtmatigheid 
daadwerkelijk geleden schade. Enerzijds heeft zij ter ondersteuning van haar 
vordering slechts louter kostenstaten overgelegd die door haar leveranciers zijn 
opgesteld en aan de vennootschap Fortis zijn toegestuurd, waaruit niet het bestaan 
van daadwerkelijk door verzoekster geleden schade blijkt. Anderzijds heeft zij 
erkend dat zij tot op heden haar leveranciers geen bedrag overeenkomstig deze 
kostenstaten heeft terugbetaald en dat zij dit niet zal doen voordat op het 
onderhavige beroep uitspraak is gedaan. Zij betoogt namelijk dat de betaling op 
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grond van met de betrokken leveranciers gemaakte afspraken was uitgesteld totdat 
zij door de Commissie eventueel schadeloos zou worden gesteld. Verzoekster heeft 
echter geen bewijs tot staving van deze stelling aangedragen en derhalve kan niet 
worden uitgesloten dat, zoals de Commissie betoogt, het uitblijven van betaling niet 
voortvloeit uit een andere oorzaak, zoals een kwijtschelding van schulden of 
hergebruik van de materialen. 

171 Bijgevolg moet worden vastgesteld dat verzoeksters vordering tot vergoeding van de 
door de leveranciers gevorderde kosten ter hoogte van laatstelijk 41 637,77 EUR, 
ongegrond is. 

172 Wat ten slotte de vordering tot schadevergoeding wegens de kosten van de diensten 
van FREPM betreft, zij benadrukt dat deze kosten volgens verzoekster enkel omwille 
van de Commissie zijn gemaakt, gegeven de toezegging van de onderhandelaar dat 
de overeenkomst zou worden gesloten. Ook op dit punt zou de schade derhalve een 
rechtstreeks gevolg zijn van de schending door de Commissie van het beginsel van 
bescherming van het gewettigd vertrouwen. Tevens moet worden onderzocht of de 
schade niet een rechtstreeks gevolg is van de in punt 137 hierboven vastgestelde 
schending van het beginsel van goede trouw en van het verbod van misbruik van 
recht. 

173 Zoals blijkt uit het dossier, betreft deze schadevordering evenwel niet door FREPM 
gemaakte kosten, maar twee nota's voor architectenhonoraria, die rechtstreeks aan 
verzoekster zijn gericht. De eerste nota, nr. 37-2003, is gedateerd op 1 september 
2003 en afkomstig van de vennootschap G. Zij heeft betrekking op het dossier 
„Werkzaamheden huurder City Center — Kruidtuin 1", voor werkzaamheden 
verricht in mei en juni 2003. De tweede nota, nr. 242-2003, eveneens gedateerd op 
1 september 2003, is afkomstig van de vennootschap P. Zij heeft betrekking op het 
project „Inrichting kantoorruimten Commissie" voor werkzaamheden verricht in 
april, mei, juni, juli en augustus 2003. Deze twee facturen betreffen derhalve 
prestaties die zijn aangevangen en waartoe derhalve opdracht is gegeven op een 
eerdere datum dan die waarop het gewettigd vertrouwen van verzoekster is ontstaan 
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dat de Commissie de gedane investeringen voor haar rekening zou nemen, te weten 
26 juni 2003. Bovendien zijn deze kosten gemaakt vóór de beslissing van de 
Commissie om van de opdracht af te zien. 

174 Gelet op voorgaande overwegingen, moet worden vastgesteld dat verzoekster geen 
schade heeft geleden door, zonder daartoe door de Commissie te zijn aangezet, 
kosten te maken die de aan de inschrijving op een overheidsopdracht inherente 
economische risico's niet te boven gaan. De op de voornoemde nota's opgevoerde 
architectenhonoraria zijn immers uitgaven en kosten die verzoekster heeft gemaakt 
voor haar deelneming aan een procedure voor plaatsing van een overheidsopdracht, 
die voor haar rekening komen en geen schade kunnen vormen die door de 
Gemeenschap kan worden vergoed bij wege van toekenning van schadevergoeding. 
Bovendien moet worden vastgesteld dat verzoekster in deze context geen causaal 
verband heeft aangetoond tussen de onrechtmatige gedraging van de Commissie en 
de als zuiver verlies gemaakte kosten. 

175 Bijgevolg moet de vordering tot schadevergoeding ter zake van de uitgaven en 
kosten van verzoekster in het kader van de precontractuele onderhandelingen 
ongegrond worden verklaard. 

Vordering tot vergoeding voor het verlies van de kans om aan een derde te verhuren 

176 Om te beginnen zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak het verlies van een 
kans schade kan vormen die voor vergoeding in aanmerking kan komen (zie arrest 
Gerecht van 27 oktober 1994, C/Commissie, T-47/93, JurAmbt. blz. I-A-233 en 
II-743, punt 54 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 
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177 Wat verzoeksters argument betreft dat zij in de periode van de precontractuele 
onderhandelingen van 13 mei tot en met 14 september 2003 de kans heeft verloren 
om het Gebouw aan een derde te kunnen verhuren tegen gelijke voorwaarden als 
met de Commissie waren uitonderhandeld, zij vastgesteld dat verzoekster, gesteld 
dat het Gebouw in de litigieuze periode op de markt voor kantoorruimte te Brussel 
was gebleven, een reële kans zou hebben gehad om dit aan een derde te kunnen 
verhuren. Deze kans van verzoekster om het Gebouw aan een derde te verhuren 
volgt uit het feit dat de markt voor kantoorruimte te Brussel, zoals de Commissie 
heeft erkend, in permanente ontwikkeling is en gestaag groeit, met name om aan de 
groeiende vraag van de Europese instellingen te kunnen voldoen. 

178 Verzoekster heeft in casu echter in haar stukken verklaard dat zij „[de reële] kans 
heeft laten varen [om het Gebouw aan een derde te verhuren] gedurende de gehele 
periode waarin zij op exclusieve basis met de Commissie heeft onderhandeld", 
waaruit volgt dat zij zelf reeds aan het begin van de precontractuele onder­
handelingen heeft besloten om het Gebouw van de Brusselse markt voor 
kantoorruimte te halen. In dit verband kan verzoekster niet op goede gronden 
stellen dat haar besluit is ingegeven door de haast die de Commissie aan de dag heeft 
gelegd en de toezeggingen die deze haar heeft gedaan dat de overeenkomst spoedig 
zou worden ondertekend. 

179 Het verlies van de kans om het Gebouw gedurende de precontractuele onder­
handelingen te verhuren, dat voortvloeit uit de door verzoekster aan de Commissie 
verleende exclusiviteit met betrekking tot het Gebouw en de daarop volgende niet¬ 
beschikbaarheid ervan, is derhalve het gevolg van verzoeksters eigen beslissing, die 
aldus het risico heeft aanvaard dat zij de mogelijkheid zou verliezen om het Gebouw 
aan een andere huurder te verhuren. 

180 Niettemin heeft de Commissie verzoekster de mogelijkheid ontnomen om het 
Gebouw twee maanden eerder weer op de huurmarkt te brengen door deze niet 

II - 1436 



CITYMO / COMMISSIE 

meteen te informeren over haar beslissing van 16 juli 2003 om de opdracht niet te 
plaatsen en het Gebouw derhalve niet te huren. Hieruit volgt dat de Commissie 
verzoekster daadwerkelijk een kans heeft ontnomen om het Gebouw aan een derde 
te verhuren gedurende een periode die redelijkerwijs op twee maanden kan worden 
gesteld. 

181 Voor de bepaling van het bedrag van de door verzoekster daadwerkelijk geleden 
schade moet rekening worden gehouden met de in de betrokken periode aan de 
huurmarkt inherente moeilijkheden. Aangezien verzoekster deze moeilijkheden 
heeft erkend en daar rekening mee heeft gehouden, lijkt toekenning van een bedrag 
van 10 000 EUR voor elke betrokken maand, dat overeenkomt met verzoeksters 
eigen raming, een adequate vergoeding voor de daadwerkelijk door haar geleden 
schade. De voor vergoeding in aanmerking komende schade wegens verlies van de 
kans om het Gebouw tussen midden juli en midden september 2003 aan een derde 
te verhuren, moet derhalve worden vastgesteld op 20 000 EUR. 

182 Gelet op de voorgaande overwegingen, moet de volledige, in casu door de 
Gemeenschap te vergoeden schade worden vastgesteld op 20 000 EUR. 

183 Verzoekster vordert dat het haar toe te kennen bedrag aan schadevergoeding wordt 
vermeerderd met rente vanaf de datum van uitspraak van het arrest tot aan die van 
de daadwerkelijke betaling, tegen een rentevoet van 6 %. 

184 Het bedrag van de verschuldigde schadevergoeding moet worden vermeerderd met 
vertragingsrente, tegen een rentevoet die niet hoger mag zijn dan in het 
verzoekschrift is gevorderd (arrest Mulder e.a./Raad en Commissie, punt 108 supra, 
punt 35). 
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185 Hieruit volgt dat in casu het bedrag van voornoemde schadevergoeding moet 
worden vermeerderd met vertragingsrente vanaf de datum van uitspraak van het 
onderhavige arrest tot die van daadwerkelijke betaling, op basis van het door de 
Europese Centrale Bank vastgestelde percentage voor de voornaamste herfinancie­
ringstransacties, vermeerderd met twee procentpunten, maar niet hoger dan 6 % 
zoals door verzoekster gevorderd. 

B — Het verzoek om een maatregel van instructie 

186 Verzoekster heeft gevorderd dat de onderhandelaar wordt opgeroepen om te 
verschijnen opdat hij wordt gehoord over zijn uitlatingen tijdens de vergadering van 
6 juni en het telefonisch onderhoud van 10 juli 2003. Verweerster heeft op dit 
verzoek om een maatregel van instructie niet gereageerd. 

187 Volgens vaste rechtspraak staat het aan het Gerecht om te beoordelen of 
maatregelen van instructie in de zin van de artikelen 65 en volgende van het 
Reglement voor de procesvoering nuttig zijn voor de beslechting van het geschil 
(arresten Gerecht van 28 september 1999, Hautem/EIB, T-140/97, JurAmbt. 
blz. I-A-171 en 11-897, punt 92, en 22 februari 2000, ACAV e.a./Raad, T-138/98, 
Jurispr. blz. II-341, punt 72). 

188 Het Gerecht stelt in casu vast dat de door verzoekster gevraagde instructiemaatregel 
niet noodzakelijk is om in het onderhavige geschil uitspraak te doen. Deze maatregel 
hoeft dan ook niet te worden bevolen. 
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Kosten 

189 Volgens artikel 87, lid 3, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering kan 
het Gerecht de proceskosten over de partijen verdelen of beslissen dat elke partij 
haar eigen kosten zal dragen, indien zij onderscheidenlijk op een of meer punten in 
het ongelijk worden gesteld, en voorts wegens bijzondere redenen. 

190 Verzoekster is in casu met betrekking tot een deel van haar vorderingen in het 
ongelijk gesteld, daar het primaire beroep niet-ontvankelijk is verklaard en ook een 
deel van de vorderingen tot schadevergoeding in het kader van het subsidiaire 
beroep ongegrond is verklaard. Gelet op deze omstandigheden, moet in casu worden 
beslist dat elke partij haar eigen kosten zal dragen. 

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer — uitgebreid), 

rechtdoende, verklaart: 

1) De Commissie wordt veroordeeld tot betaling aan verzoekster van 
20 000 EUR, vermeerderd met vertragingsrente vanaf de datum van 
uitspraak van het onderhavige arrest tot de daadwerkelijke betaling, 
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berekend tegen een jaarlijkse rentevoet gelijk aan het door de Europese 
Centrale Bank vastgestelde percentage voor de voornaamste herfinancie­
ringstransacties, vermeerderd met twee procentpunten, maar niet hoger 
dan 6 %. 

2) Het beroep wordt verworpen voor het overige, 

3) Iedere partij zal haar eigen kosten dragen. 

Pirrung Meij Forwood 

Pelikánová Papasawas 

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 8 mei 2007. 

De griffier 

E. Coulon 

De president van de Tweede kamer 

J. Pirrung 
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