
EUROPEAN DYNAMICS MOD KOMMISSIONEN 

KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 

10. november 2004 * 

I sag T-303/04 R, 

European Dynamics SA, Athen (Grækenland), ved avocat S. Pappas, 

sagsøger, 

mod 

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved L. Parpala og E. Manhaeve, 
som befuldmægtigede, bistået af avocat J. Stuyck, og med valgt adresse i 
Luxembourg, 

sagsøgt, 

angående en påstand om udsættelse af gennemførelsen dels af Kommissionens 
beslutning af 4. juni 2004 (DIGIT/R2/CTR/mas D (2004) 324) om efter et udbud om 
levering af edb-tjenesteydelser kun at indplacere det bud, som blev afgivet af det 
konsortium, sagsøgeren er medlem af, på andenpladsen, dels af Kommissionens 
beslutning af 14. juli 2004 (DG DIGIT/R2/CTR/mas D (2004) 811) om afvisning af 
de af sagsøgeren indgivne klager af 21. juni, 1. juli, 5. juli og 8. juli 2004 over 
tildelingen af kontrakten til et andet konsortium, 

* Processprog: engelsk. 
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har 

PRÆSIDENTEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERSRET 
I FØRSTE INSTANS 

afsagt følgende 

Kendelse 

Faktiske omstændigheder 

1 European Dynamics SA opererer på området for informations- og kommunika
tionsteknologi og udfører bla. opgaver for EU-institutionerne. 

2 Efter udbud ADMIN/DI/0005 ESP (External Service Providers) af 16. marts 2001 
indgik Kommissionen, idet den anvendte det tildelingssystem, der er fastsat ved 
kontrakter med flere kontrahenter i stk. 1.4 i Almindelige betingelser for edb-
kontrakter, som blev offentliggjort af Kommissionen den 11. juni 1998 (herefter 
»rækkesystemet«), en række rammekontrakter med henblik på levering af eksterne 
tjenesteydelser vedrørende informationssystemer. Den samlede kontrakt blev opdelt 
i ni partier, heriblandt parti 4, som vedrørte levering af eksterne tjenesteydelser 
vedrørende datastyringsapplikationer og informationssystemer (herefter »parti ESP 
4«), og parti 5, som vedrørte levering af eksterne tjenesteydelser vedrørende 
internet- og intranetapplikationer (herefter »parti ESP 5«). 
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3 Den 16. oktober 2001 blev der indgået en rammekontrakt med referencenummer 
DI-02432-00 med den kontrahent, der var valgt som den første i rækken til parti 
ESP 4, nemlig et konsortium bestående af Trasys SA og Cronos Luxembourg SA — 
nu Sword Technologies SA (herefter »ESP 4-konsortiet«). 

4 Den 5. november 2001 blev rammekontrakt DI-02432-00 indgået med den 
kontrahent, der var valgt som den første i rækken til parti ESP 5, nemlig et 
konsortium bestående af European Dynamics, IRIS SA, Datacep SA, Primesphere 
SA og Reggiani SpA (herefter »ESP 5-konsortiet«). 

5 Den 23. november 2001 offentliggjorte Kommissionen de budgetlofter, som var 
baseret på de mængdeberegninger, der var oplyst for parti ESP 4 og parti ESP 5, idet 
disse lofter blev fastsat til i alt henholdsvis 42 885 318 EUR og 34 656 804 EUR for 
kontrakternes varighed, dvs. indtil oktober 2006. 

6 Den faktiske brug af de kontrakter, der henhørte under parti ESP 4, viste sig at være 
betydeligt større end forventet — det fremgår af sagen, at mere end tre fjerdedele af 
de fastsatte bevillinger allerede var brugt ved udgangen af marts 2003, dvs. efter 
mindre end en tredjedel af den maksimale samlede varighed for kontrakten 
vedrørende parti ESP 4 — og Kommissionen besluttede derfor at forhøje 
budgetloftet for parti ESP 4 og at forberede et nyt udbud for tjenesteydelser af 
samme art som dem, der var omfattet af parti ESP parti 4, for perioden til og med 
oktober 2006. 

7 Ved beslutning af 28. april 2003 forhøjede Kommissionen budgetloftet for parti ESP 
4 med 20 mio. EUR, og den 10. maj 2003 blev der i Den Europæiske Unions Tidende 
offentliggjort en bekendtgørelse om indgåede kontrakter med referencenummer 
ADMIN/PN/2003/105. 
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s Den 23. maj 2003 tilskrev ESP 5-konsortiet direktøren i Generaldirektoratet (GD) 
for Informatik for at underrette denne om konsortiets bekymring over forhøjelsen af 
budgetloftet for parti ESP 4, og anførte, at Kommissionen burde have foretaget en 
mere intensiv brug af parti ESP 5, som var blevet brugt mindre end oprindeligt 
forventet. 

9 Det fremgår af sagen, at skrivelsen af 23. maj 2003 blev efterfulgt af en skriftveksling 
mellem Kommissionen og ESP 5-konsortiet, herunder bl.a. af en skrivelse fra 
Kommissionen af 4. juli 2003, hvori der blev redegjort for gennemførelsen af parti 
ESP 4 og parti ESP 5, af møder mellem parterne samt af en workshop organiseret af 
Kommissionen den 6. november 2003, i anledning af hvilken ESP 5-konsortiet fik 
lejlighed til at forklare potentialet ved de tjenesteydelser, der er omfattet af parti ESP 
parti 5, over for Kommissionens generaldirektorater. 

10 Den 27. december 2003 iværksatte Kommissionen et udbud med referencenummer 
ADMIN/DI2/PO/2003/192 ESP-DIMA med henblik på »levering af on- and off-site 
it-tjenesteydelser vedrørende data-/informationsstyringssystemer i EU-Kommissio-
nen, [herunder] udvikling, vedligeholdelse og andre relaterede aktiviteter« (herefter 
»ESP-DIMA-udbuddet«). 

1 1 Ved skrivelse af 19. januar 2004 opfordrede advokaten for ESP 5-konsortiet 
Kommissionen til at annullere ESP-DIMA-udbuddet, idet han anførte, at 
Kommissionen i stedet for at indgå en ny tjenesteydelsesaftale til erstatning for 
parti ESP 4 burde gøre brug af parti ESP 5. 

12 Denne opfordring blev afvist ved skrivelse af 30. januar 2004, hvori GD Informatik 
præciserede, at brugen af parti ESP 5 i stedet for parti ESP 4 eller ESP-DIMA-
kontrakten ikke var mulig, eftersom parti ESP 5 på den ene side, og ESP parti 4 samt 
ESP-DIMA-kontrakten på den anden side, har forskellige formål og henholdsvis 
vedrører dels internet- og intranetapplikationer, dels datastyringsapplikationer og 
informationssystemer. 
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13 Den 20. februar 2004 indgav selskaberne European Dynamics, IRIS, Datacep og 
Reggiani (dvs. de selskaber, der udgør ESP 5-konsortiet, med undtagelse af selskabet 
Primesphere, herefter »ED-konsortiet«) et fælles bud som svar på ESP-DIMA-
udbuddet. 

14 Den 2. juni 2004 tildelte Kommissionen ESP-DIMA-kontrakten. Den første 
tilslagsmodtager i rækken var et konsortium bestående af selskaberne Trasys og 
Sword Technologies samt af Intrasoft International SA og TXT SpA (dvs. ESP 4-
konsortiet samt to yderligere partnere, herefter »ESP-DIMA-konsortiet«). ED-
konsortiet blev valgt som den anden kontrahent i rækken, efterfulgt af andre 
tilbudsgivere på tredje- og fjerdepladsen i rækken. 

15 Disse resultater blev meddelt alle tilbudsgivere, herunder ED-konsortiet, ved 
skrivelse af 4. juni (herefter »tildelingsbeslutningen«). 

16 Ved fax af 8. juni 2004 anmodede European Dynamics om yderligere oplysninger 
vedrørende tildelingsbeslutningen. Kommissionen svarede ved skrivelse af 9. juni 
2004, hvori den gav nærmere oplysninger vedrørende resultaterne af den tekniske 
bedømmelse med hensyn til hvert af de relevante kriterier. 

17 Ved skrivelse af 21. juni 2004 anmodede European Dynamics GD for Informatik om 
at få tilsendt en kopi af bedømmelsesrapporten for alle de bud, der blev indgivet som 
følge af ESP-DIMA-udbuddet, især af de afsnit, som vedrørte selskabets konsortium 
og det tilslagsmodtagende konsortium, samt navnene på de ansvarlige for 
bedømmelsen. 
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18 Den 29. juni 2004 blev der afholdt et møde mellem European Dynamics og GD for 
Informatik, hvorunder parterne drøftede bedømmelsen af buddene samt European 
Dynamics' betænkeligheder vedrørende den forholdsmæssige gennemførelse af parti 
ESP 4 og parti ESP 5. Den 6. juli 2004 fremsendte Kommissionen et referat af dette 
møde til European Dynamics. Samme dag bekræftede Kommissionen, at der endnu 
ikke var indgået nogen kontrakt efter tildelingen af ESP-DIMA-kontrakten. 

19 Efter dette møde fremsendte European Dynamics flere skrivelser til Kommissionen, 
bl.a. den 1., 5. og 8. juli 2004, hvori selskabet anfægtede lovligheden af ESP-DIMA-
udbuddet og af tildelingsbeslutningen. European Dynamics anførte navnlig, at 
indgåelsen af ESP-DIMA-kontrakten var unødvendig, eftersom parti ESP 5 burde 
have været brugt i stedet for parti ESP 4. Selskabet anførte, at der forelå en 
interessekonflikt hos et medlem af bedømmelseskomitéen, at den bedømmelses-
skala, der blev anvendt til den tekniske bedømmelse, var uhensigtsmæssig, og at det 
antagne bud var af ringere kvalitet og tilbød et meget begrænset edb-system. I 
nævnte skrivelser anmodede European Dynamics om en kopi af bedømmelses
rapporten og om fremsendelse af navnene på medlemmerne af bedømmelses
komitéen. Selskabet anmodede ligeledes om, at kontrakternes underskrivelse blev 
udsat, indtil der var fundet en tilfredsstillende løsning på samtlige de rejste punkter. 

20 Ved skrivelse af 14. juli 2004 (herefter »svarskrivelsen«) besvarede Kommissionen de 
af European Dynamics i ovennævnte skrivelser rejste punkter og afviste at 
fremsende en kopi af bedømmelsesrapporten til selskabet, idet den præciserede, 
at dette ville indebære en fremsendelse af fortrolige forretningsmæssige oplysninger 
vedrørende andre tilbudsgivere. Hvad angik den rejste tvivl med hensyn til 
nødvendigheden af at iværksætte ESP-DIMA-udbuddet og forslaget om at bruge 
parti ESP 5 til levering af tjenesteydelser henhørende under parti ESP 4 påpegede 
Kommissionen, at GD for Informatik i førnævnte skrivelse af 30. januar 2004 
anførte, at det, eftersom de to partier repræsenterede særskilte og yderst forskellige 
kontrakter, ikke var muligt at skifte fra det ene til det andet alene af den grund, at et 
parti endnu ikke havde nået budgetloftet. At iværksætte et udbud for det parti, hvis 
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budgetloft ikke længere kunne forhøjes, var følgelig det eneste passende middel og 
var i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 
25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers 
almindelige budget (EFT L 248, s. 1, herefter »finansforordningen«). 

21 Den 15. juli 2004 fremsendte Kommissionen kontrakterne i henhold til tildelings
beslutningen samtidigt til de fire valgte konsortier, herunder ED-konsortiet i dettes 
egenskab af anden kontrahent (rammekontrakt DIGIT-04551-00) og oplyste, at 
kontrakterne skulle returneres til Kommissionen i underskrevet stand inden den 
30. juli 2004. 

22 Den 27. juli 2004 blev der afholdt et møde mellem repræsentanter for ED-konsortiet 
og GD for Informatik, hvorunder sidstnævnte gentog Kommissionens standpunkt 
om ikke at tiltræde European Dynamics' forslag om at give selskabet tilladelse til at 
spille en aktiv rolle i overvågningen af fordelingen af projekterne mellem parti ESP 4 
og parti ESP 5. 

23 Den 28. juli 2004 anmodede ED-konsortiet Kommissionen om at udskyde 
indgåelsen af kontrakterne som følge af ESP-DIMA-udbuddet med en måned 
med den begrundelse, at konsortiets medlemmer havde behov for yderligere tid til at 
foretage en række administrative skridt. Kommissionen svarede øjeblikkeligt, at 
disse administrative skridt kunne foretages efter indgåelsen af kontrakten og at en 
udsættelse var unødvendig. ED-konsortiets kontrakt blev returneret i underskrevet 
stand den 30. juli 2004. Visse manglende fuldmagter blev fremsendt til 
Kommissionen den 4. august 2004. 

24 D e n 4. augus t 2004 var K o m m i s s i o n e n herefter i besiddelse af alle de af samtl ige 
kontrahenter underskrevne originale eksemplarer af kontrakterne vedrørende ESP-
DIMA-kontrakten. 
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Retsforhandlinger og parternes påstande 

25 Ved stævning registreret på Rettens Justitskontor den 29. juli 2004 har sagsøgeren i 
henhold til artikel 230, stk. 4, EF anlagt sag med påstand dels om annula t ion af 
udbudsprocedure ESP-DIMA, dvs. af udbudsbekendtgørelse 2003/S249-221337 
ESP-DIMA og af ESP-DIMA-udbuddet, dels om annullation af Kommissionens 
beslutninger vedrørende den rækkefølge, hvori buddene blev klassificeret, dvs. af 
tildelingsbeslutningen og af svarskrivelsen. 

26 Ved særskilt dokument registreret på Rettens Justitskontor samme dag har 
sagsøgeren i henhold til artikel 76a i Rettens procesreglement indgivet en begæring 
om, at Retten træffer afgørelse efter en hasteprocedure. 

27 Ved særskilt dokument registreret på Rettens Justitskontor samme dag har 
sagsøgeren indgivet nærværende begæring om foreløbige forholdsregler med 
anmodning om, at gennemførelsen af tildelingsbeslutningen og svarskrivelsen 
udsættes, således at ESP-DIMA-konsortiets indgåelse af kontrakten forhindres, 
indtil Retten har truffet afgørelse vedrørende hovedsagen. Sagsøgeren har ligeledes 
nedlagt påstand om, at Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger. 

28 Den 4. august 2004 blev en kopi af begæringen om foreløbige forholdsregler 
forkyndt for Kommissionen i henhold til procesreglementets artikel 105, stk. 1, og 
fristen for Kommissionens bemærkninger blev fastsat til den 19. august 2004. 

29 Eftersom sagsøgeren havde indgivet en begæring om foreløbige forholdsregler med 
påstand om, at gennemførelsen af tildelingsbeslutningen blev udsat, besluttede den 
ordregivende myndighed den 4. august 2004 at udsætte underskrivelsen af de fire 
kontrakter vedrørende ESP-DIMA-udbuddet. 
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30 Den 12. august 2004 anmodede Kommissionen om en forlængelse af fristen for 
indlevering af institutionens bemærkninger indtil den 26. august 2004. Anmod
ningen blev imødekommet ved beslutning af 16. august 2004. 

31 Den 26. august 2004 fremsatte Kommissionen sine bemærkninger til begæringen 
om foreløbige forholdsregler, hvori den nedlagde påstand om, at begæringen afvises, 
subsidiært ikke tages til følge. 

32 Den 31. august 2004 fremsendte Rettens Justitskontor Kommissionens bemærk
ninger til sagsøgeren. 

33 Den 8. september 2004 fremsatte sagsøgeren en begæring om, at selskabet fik 
tilladelse til at indlevere bemærkninger til Kommissionens bemærkninger. 

34 Ved beslutning af 14. sep tember 2004 imødekom Rettens præsident begær ingen og 
fastsatte en frist til den 24. september 2004 for indleveringen af sagsøgerens 
bemærkn inger til Kommiss ionens bemærkninger . 

35 Den 23. september 2004 fremsatte sagsøgeren sine bemærkninger til Kommis
sionens bemærkninger, idet selskabet vedlagde et stort antal supplerende 
dokumenter. Sagsøgeren anmodede i sine bemærkninger ligeledes om, at det blev 
pålagt Kommissionen at fremlægge en række dokumenter, nemlig indkaldelserne af 
tilbud (Requests for Quotations) og statistikkerne vedrørende gennemførelsen af 
parti ESP 4 (herefter »de omhandlede dokumenter«). 
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36 Den 29. september 2004 fastsatte Rettens præsident fristen for indleveringen af 
Kommissionens bemærkninger til sagsøgerens bemærkninger til den 8. oktober 
2004. 

37 Den 6. oktober 2004 anmodede Kommissionen om en forlængelse af fristen for 
indlevering af institutionens bemærkninger indtil den 15. oktober 2004, og 
anmodningen blev imødekommet ved beslutning truffet samme dag af Rettens 
præsident. 

38 Den 15. oktober 2004 indleverede Kommissionen bemærkninger som svar på 
sagsøgerens bemærkninger. 

39 Den 2. november 2004 fremsendte sagsøgeren en skrivelse til Rettens Justitskontor, 
hvori selskabet fremsatte en række supplerende bemærkninger til Kommissionens 
bemærkninger af 15. oktober 2004 og anmodede Rettens præsident om at tage 
hensyn hertil ved sin bedømmelse. Skrivelsen blev forkyndt for Kommissionen i 
henhold til procesreglementets artikel 105, stk. 1. 

Retlige bemærkninger 

Om begæringen om foreløbige forholdsregler 

40 I medfør af artikel 242 EF og 243 EF, jf. artikel 225, stk. 1, EF, kan Retten, hvis den 
skønner, at forholdene kræver det, udsætte gennemførelsen af den anfægtede retsakt 
eller foreskrive de nødvendige foreløbige forholdsregler. 
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41 Artikel 104, stk. 2, i Rettens procesreglement bestemmer, at begæringer om 
foreløbige forholdsregler skal angive søgsmålets genstand, de omstændigheder, der 
medfører uopsættelighed, samt de faktiske og retlige grunde til, at den begærede 
foreløbige forholdsregel umiddelbart forekommer berettiget (fumus boni juris). 
Disse betingelser er kumulative, således at der ikke kan anordnes foreløbige 
forholdsregler, når en af dem ikke er opfyldt (kendelse afsagt af Domstolens 
præsident den 14.10.1996, sag C-268/96 P(R), SCK og FNK mod Kommissionen, 
Sml. I, s. 4971, præmis 30). Retten kan endvidere i givet fald foretage en 
interesseafvejning (kendelse afsagt af Domstolens præsident den 29.6.1999, sag 
C-107/99 R, Italien mod Kommissionen, Sml. I, s. 4011, præmis 59). 

42 De begærede forholdsregler skal endvidere være foreløbige, dvs. ikke foregribe 
retlige eller faktiske tvistepunkter og ikke på forhånd ophæve virkningerne af den 
afgørelse, der senere skal træffes i hovedsagen (kendelse afsagt af Domstolens 
præsident den 19.7.1995, sag C-149/95 P(R), Kommissionen mod Atlantic Container 
Line m.fl., Sml. I, s. 2165, præmis 22). 

43 I forbindelse med denne samlede vurdering råder Fællesskabets retsinstanser i sager 
om foreløbige forholdsregler desuden over et vidt skøn og kan frit under hensyn til 
sagens særegenheder afgøre, hvorledes disse forskellige betingelser skal efterprøves 
samt rækkefølgen for denne undersøgelse, når ingen fællesskabsretlig bestemmelse 
pålægger dem af anvende et forud fastsat skema for vurderingen af nødvendigheden 
af at træffe foreløbig afgørelse (kendelsen i sagen Kommissionen mod Atlantic 
Container Line m.fl., præmis 23). 

44 Retten har under hensyn til sagens akter fundet, at den er i besiddelse af alle de 
nødvendige oplysninger for at kunne træffe afgørelse om den foreliggende begæring 
om foreløbige forholdsregler, uden at det forinden er nødvendigt at høre parternes 
mundtlige bemærkninger. 
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Parternes argumenter 

— Om formaliteten 

45 Sagsøgeren har anført, at selskabet har en interesse i at anlægge et søgsmål til 
prøvelse af de retsakter, som det har begæret udsat, og at det har anlagt nævnte 
søgsmål inden for fristerne, således at begæringen kan antages til realitetsbehand
ling. 

46 Kommissionen har anført, at begæringen ikke tjener noget formål derved, at 
sagsøgeren ikke har begæret udsættelse af beslutningen om at iværksætte ESP-
DIMA-udbudsproceduren, men udsættelse af beslutninger om tildeling af 
kontrakten. De begærede foreløbige forholdsregler kan derfor ikke, i modsætning 
til, hvad sagsøgeren reelt har til hensigt at opnå, bevirke, at ESP-DIMA-
udbudsproceduren udsættes. Kommissionen har desuden tilføjet, at begæringen 
bør afvises som følge af, at hovedsagen ligeledes bør afvises. Ifølge Kommissionen 
har sagsøgeren nemlig ikke godtgjort, at selskabet er direkte berørt af de anfægtede 
retsakter, og det har under alle omstændigheder ikke godtgjort, at der foreligger en 
personlig søgsmålsinteresse, eftersom retsakterne vedrører ED-konsortiet og ikke 
sagsøgeren individuelt. 

— Om fumus boni juris 

47 Sagsøgeren har med henvisning til hovedsagen anført, at ESP-DIMA-kontrakten bør 
annulleres med den begrundelse, at der er anlagt en urigtig vurdering af de faktiske 
omstændigheder, at væsentlige formkrav er tilsidesat, og at der ikke foreligger nogen 
begrundelse. Det fremgår af fremstillingen af de faktiske omstændigheder i 
begæringen, at sagsøgeren er af den opfattelse, at iværksættelsen af ESP-DIMA-
udbuddet ikke var nødvendigt, eftersom Kommissionen kunne have brugt parti ESP 
5 frem for at erstatte parti ESP 4 med ESP-DIMA-kontrakten. Sagsøgeren er 
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ligeledes af den opfattelse, at tildelingen af ESP-DIMA-kontrakten er ulovlig som 
følge af, at mindst ét medlem af bedømmelseskomitéen befandt sig i en alvorlig 
interessekonflikt, at Kommissionen ikke anvendte den samme skala til bedømmelse 
af de forskellige tilbudsgivere, at det antagne bud kun tilbød et edb-system af meget 
begrænset værdi og med begrænset rækkevidde, og endelig, at Kommissionen i strid 
med kravene i finansforordningen ikke fremsendte en kopi af bedømmelses
rapporten til selskabet. 

48 Kommissionen er af den opfattelse, at sagsøgeren ikke har fremført faktiske og 
retlige grunde til, at de begærede foreløbige forholdsregler umiddelbart forekommer 
berettiget, og at selskabet kun forbigående nævner de grunde, hvorpå hovedsagen 
hviler. Kommissionen har påpeget, at påstandene er ubegrundede, således som det 
klart fremgår af svarskrivelsen af 14. juli 2004, at de på ingen måde er underbyggede 
og at de end ikke bør undersøges i forbindelse med nærværende begæring om 
foreløbige forholdsregler. 

— Om uopsætteligheden 

49 Sagsøgeren har gjort gældende, at betingelsen om uopsættelighed er opfyldt. 
Selskabet har understreget, at det ikke kan afvente udfaldet af hovedsagen uden at 
blive påført et alvorligt og uopretteligt tab, der består i, at det lider et omfattende 
økonomisk tab, som betyder, at det ikke længere vil være i stand til at overleve på 
markedet, at det mister en stor del af sine aktiviteter, hvilket vil medføre afskedigelse 
af halvdelen af selskabets ansatte, samt påføres et væsentligt anslag mod sit 
omdømme. 

50 For så vidt angår det økonomiske tab har sagsøgeren anført, at tabet følger af den 
fordrejede gennemførelse af parti ESP 4 i stedet for parti ESP 5, samt af 
videreførelsen af parti ESP 4 ved ESP-DIMA-kontrakten, som blev tildelt en anden 
tilbudsgiver. Sagsøgeren er af den opfattelse, at denne situation vil føre til 
afslutningen på gennemførelsen af parti ESP 5, eftersom parti ESP 4 forlænges 
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ved ESP-DIMA-kontrakten, og det kan forventes, at et stort antal eksisterende 
kontrakter forlænges med adskillige år umiddelbart efter indgåelsen af kontrakterne 
vedrørende ESP-DIMA-kontrakten. Følgelig vil beslutningen om at tildele ESP-
DIMA-kontrakten til en anden tilbudsgiver og videreførelsen af den ulovlige 
gennemførelse af denne kontrakt i stedet for parti ESP 5 fratage sagsøgeren de 
indtægter, der normalt er forbundet med gennemførelsen af parti ESP 5, som udgør 
den største del af selskabets aktiviteter. 

51 Sagsøgeren har i denne forbindelse understreget, at selskabet er et mellemstort 
selskab, som beskæftiger ca. 200 arbejdere, at selskabet udvikler et vist antal 
projekter, hvoriblandt dem, som indgår i parti ESP 5, er langt de vigtigste, og at parti 
ESP 5 dækker størstedelen af selskabets budget og beskæftiger omkring halvdelen af 
dets medarbejdere, som netop er ansat med henblik på behovene i forbindelse med 
parti ESP 5. Den ledsagende infrastruktur er ligeledes udvidet og udgør således et 
system, hvis eksistens og overlevelse i det hele skyldes parti ESP 5, og som er 
udviklet og iværksat for at sikre gennemførelsen af en kontrakt på 35 mio. EUR. 
Tildelingen af parti ESP 5 forpligter sagsøgeren til at opretholde en kostbar 
infrastruktur, til at afsætte medarbejdere til dette projekt og til at indføre en struktur 
til efteruddannelse af disse ansatte, som er nødvendiggjort ved de teknologiske 
ændringer, som vedtages af Kommissionen med få måneders mellemrum. Sags
øgerens aktiviteter i forbindelse med parti ESP 5 udgør et beløb på ca. 4 mio. EUR p. 
a. og udgør en vigtig del af selskabets samlede aktiviteter på området for edb-
tjenester. Sagsøgerens indtægter faldt fra 16 mio. EUR i 2001 til 14 mio. EUR i 2002 
og til 10 mio. EUR i 2003, og der er risiko for et fortsat fald i 2004 og 2005 til 5 mio. 
EUR, netop på grund af afgivelsen afet utilstrækkeligt antal ordrer i forbindelse med 
parti ESP 5. En stor del af selskabets medarbejdere har allerede forladt selskabet af 
samme grund. Med et sådant tab af medarbejdere har sagsøgeren anført, at det ikke 
vil være muligt at genvinde de tabte markedsandele. 

52 Sagsøgeren har anført, at en eventuel manglende gennemførelse eller nedsættelse af 
ordrerne i parti ESP 5 således vil være fatalt for selskabet. Ifølge sagsøgeren vil en hel 
infrastruktur, som specielt er beregnet til implementeringen af parti ESP 5, forsvinde 
med uoprettelige konsekvenser for selskabet, som ikke længere vil være i stand til at 
overleve på det meget konkurrenceprægede marked, hvor det udfolder sine 
aktiviteter. 
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53 For så vidt angår krænkelsen af sagsøgerens omdømme har selskabet påpeget, at 
denne situation kan skade selskabets relationer til andre aktører på markedet og 
andre kunder, som vil fortolke situationen som et udtryk for selskabets manglende 
evne til at leve op til Kommissionens forventninger. 

54 Endelig er det sagsøgerens opfattelse, at de begærede foreløbige forholdsregler er 
nødvendige, idet Kommissionen, såfremt de retsakter, til prøvelse af hvilke selskabet 
har indgivet nærværende begæring om foreløbige forholdsregler, iværksættes før 
disses annullation, vil indgå de tilsvarende kontrakter og således åbne adgang for, at 
ESP-DIMA-kontrakten absorberer en stor del af de henstående bevillinger. Ifølge 
sagsøgeren er der afsat 120 mio. EUR til ESP-DIMA-kontrakten, hvilket gør denne 
til Kommissionens største investering på området og definitivt forbinder Kommis
sionen til ESP-DIMA-konsortiet. 

55 Kommissionen har anført, at det af sagsøgeren påståede tab hverken er alvorligt eller 
uopretteligt i den forstand, hvori disse udtryk er anvendt i Rettens praksis. 

56 Hvad angår det påståede økonomiske tab har Kommissionen først påpeget, at 
sagsøgerens argumenter viser, at der ikke foreligger nogen årsagsforbindelse mellem 
dels den retsakt, hvis gennemførelse er begæret udsat (tildelingen af ESP-DIMA-
kontrakten til en anden tilbudsgiver), dels det tab, sagsøgeren angiveligt kan lide, 
dvs. et fald i selskabets omsætning i henhold til kontrakten vedrørende parti ESP 5. 

57 Kommissionen har herved anført, at det tab, der angiveligt kan opstå, grunder sig på 
sagsøgerens argument om, at Kommissionen burde have udnyttet parti ESP 5 mere 
intenst frem for at følge udbudsproceduren til at erstatte de tidligere kontrakter i 
parti ESP 4 med ESP-DIMA-kontrakten. Kommissionen har påpeget, at sagsøgerens 
opfattelse faktisk hviler på den fuldstændigt urigtige antagelse, at Kommissionen, 
såfremt den ikke er i stand til at underskrive de kontrakter, der følger af ESP-DIMA-
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udbuddet, bør anvende parti ESP 5 til at levere den type tjenesteydelser, der tidligere 
var omfattet af parti ESP 4, hvilket vil forøge sagsøgerens omsætning. Ifølge 
Kommissionen er denne opfattelse ganske simpelt urigtig, da den ordregivende 
myndighed under alle omstændigheder fortsat vil sondre mellem parti ESP 4 og 
parti ESP 5, som den har gjort siden indgåelsen af disse kontrakter, og som følger af 
den definition af nævnte kontrakter, der findes i den tilhørende udbudsbekendt-
gørelse. 

58 Kommissionen har under alle omstændigheder tilføjet, at det tab, der angiveligt vil 
opstå, hvis de foreløbige forholdsregler ikke anordnes, hverken er alvorligt eller 
uopretteligt. Det økonomiske tab kan ifølge fast retspraksis klart erstattes, eftersom 
det vil kunne være genstand for en efterfølgende økonomisk erstatning. Sagsøgeren 
har ikke godtgjort, at der foreligger særlige omstændigheder, som gør det muligt at 
kvalificere nævnte økonomiske tab som alvorligt og uopretteligt. Kommissionen har 
i denne forbindelse understreget, at sagsøgeren har indskrænket sig til generelle 
påstande, og at selskabet hverken har godtgjort, for det første, at tabet af den 
pågældende kontrakt bringer selskabets eksistens i fare, eller, for det andet, at 
selskabets stilling på markedet vil ændres uopretteligt. 

59 Derimod er det ifølge Kommissionen åbenbart, at sagsøgeren kan vedblive med at 
eksistere, indtil Retten træffer afgørelse i hovedsagen. Kommissionen har i denne 
forbindelse blandt andre faktorer henvist til to rapporter fra EuroDB og Dun & 
Bradstreet af henholdsvis 22. marts 2004 og 26. juli 2004, som er vedlagt 
Kommissionens bemærkninger af 15. oktober 2004, og som påviser, at sagsøgerens 
økonomiske situation er god. Sagsøgeren har i skrivelse af 2. november 2004 anført, 
at disse rapporter er forældede og urigtige. 

60 Kommissionen har med hensyn til det af sagsøgeren påståede ikke-økonomiske tab, 
nemlig påføreisen afet væsentligt anslag mod selskabets omdømme ved tabet af den 
pågældende kontrakt, bemærket, at deltagelse i et udbud for tilbudsgiverne 
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naturligvis indebærer risikoen for, at de ikke får tildelt kontrakten. Dette forhold 
medfører derfor ikke noget tab af omdømme, således som Retten allerede har 
fastslået i sin retspraksis. 

61 Kommissionen finder endelig, at den omstændighed, at kontrakten kan indgås med 
den valgte tilbudsgiver, og at denne får tildelt en stor del af budgettet, før Retten 
træffer afgørelse i hovedsagen, ifølge fast retspraksis ikke er et element, som godtgør, 
at betingelsen om uopsættelighed er opfyldt. I tilfælde af en annulation vil 
Kommissionen være i stand til at genindsætte sagsøgeren i dennes rettigheder. 

— Om interesseafvejningen 

62 Selv om sagsøgeren ikke udtrykkeligt har omtalt interesseafvejningen i sin begæring, 
har Kommissionen påpeget, at denne falder ud til Kommissionens fordel, eftersom 
det tab, sagsøgeren kan lide, såfremt der ikke anordnes foreløbige forholdsregler, 
ikke overstiger det tab, som Kommissionen og de øvrige berørte tilbudsgivere vil 
kunne lide, såfremt disse anordnes. De øvrige tilbudsgivere har en berettiget 
forventning om, at Kommissionen fortsætter indgåelsen af kontrakterne. De 
foreløbige forholdsregler forhindrer indgåelsen af disse kontrakter, således at 
Kommissionens edb-aktiviteter hindres. Desuden er det Kommissionens opfattelse, 
at en udsættelse, henset til at buddenes gyldighed udløber den 19. november 2004, 
vil bringe disse bud til ophør, således at forholdsreglerne ikke vil kunne anses for 
foreløbige. Sagsøgeren har afvist disse to sidste påstande med den begrundelse, at 
Kommissionen har andre muligheder for at erstatte de pågældende kontrakter, bl.a. 
ved at ansøge om en forlængelse af buddenes gyldighed eller ved at anvende andre 
kontrakter. Kommissionen er i denne forbindelse af den opfattelse, at en sådan 
forlængelse, selv om den er mulig, er usikker, og at de andre måder at tilvejebringe 
de pågældende tjenesteydelser på vil være mindre tilfredsstillende end indgåelsen af 
ESP-DIMA-kontrakten. 
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Rettens bemærkninger 

— Indledende bemærkninger 

63 Det bemærkes, at de i procesreglementets artikel 104, stk. 2, fastsatte betingelser 
ifølge fast retspraksis kræver, at de væsentlige faktiske og retlige omstændigheder, 
som begæringen er baseret på, fremgår sammenhængende og forståeligt af selve 
begæringen (kendelse afsagt af Rettens præsident den 25.6.2003, sag T-175/03 R, 
Schmitt mod AER, Sml.Pers. I-A, s. 175, og II, s. 883, præmis 18, af 15.1.2001, sag 
T-236/00 R, Stauner m.fl. mod Parlamentet og Kommissionen, Sml. II, s. 15, præmis 
34, og af 7.5.2002, sag T-306/01 R, Aden m.fl. mod Rådet og Kommissionen, Sml. II, 
s. 2387, præmis 52). 

64 Selv om begæringen, som Kommissionen med rette har påpeget, indeholder få 
oplysninger, som gør det muligt for Retten at vurdere, om anordningen af de 
begærede forholdsregler umiddelbart er berettiget, må det konstateres, at 
Kommissionens bemærkninger samt parternes andet sæt supplerende bemærk
ninger har afklaret begæringens genstand på en sådan måde, at det er muligt for 
Retten at undersøge den. I det foreliggende tilfælde bør betingelsen om uopsætte
lighed undersøges først. 

— Om betingelsen om uopsættelighed 

65 Det bemærkes, at det fremgår af fast retspraksis, at spørgsmålet om, hvorvidt en 
begæring om foreløbige forholdsregler er uopsættelig, skal vurderes på baggrund af 
nødvendigheden af, at der træffes en foreløbig afgørelse for at undgå, at den 
begærende part udsættes for et alvorligt og uopretteligt tab. Den, der indgiver en 
sådan begæring, skal dokumentere ikke at kunne afvente afgørelsen i hovedsagen 
uden at blive påført et sådant tab (jf. kendelse afsagt af Rettens præsident den 
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20.7.2000, sag T-169/00 R, Esedra mod Kommissionen, Sml. II, s. 2951, præmis 43, 
og af 27.7.2004, sag T-148/04 R, TQ3 Travel Solutions Belgium mod Kommissionen, 
Sml. II, s. 3027, præmis 41 og den deri nævnte retspraksis). 

66 Det må først konstateres, at sagsøgeren, som Kommissionen med rette har påpeget, 
ikke har godtgjort nogen forbindelse mellem det hævdede tab og de retsakter, hvis 
gennemførelse er begæret udsat. 

67 Sagsøgeren har nærmere bestemt anfægtet den måde, hvorpå kontrakten 
vedrørende parti ESP 5 blev gennemført, idet denne ifølge selskabet blev 
underudnyttet i forhold til parti ESP 4. Sagsøgeren har anfægtet denne angiveligt 
ulovlige gennemførelse og Kommissionens beslutning om at indlede ESP-DIMA-
udbudsproceduren med henblik på at forlænge parti ESP 4. Sagsøgeren har 
imidlertid ikke kritiseret Kommissionen for at have foretaget en ulovlig gennem
førelse af selskabets kontrakt vedrørende parti ESP 5, og selskabet har ikke begæret 
udsættelse af gennemførelsen af ESP-DIMA-udbudsproceduren. Det bemærkes i 
denne forbindelse, at ESP-DIMA-udbuddet blev offentliggjort den 27. december 
2003, og at sagsøgerens klager over selve princippet bag dette udbud blev afvist ved 
Kommissionens skrivelse af 30. januar 2004. 

68 Denne holdning fra sagsøgerens side har en direkte indvirkning på værdien af 
selskabets argumenter vedrørende betingelsen om uopsættelighed. Sagsøgeren har 
nemlig kun indirekte hævdet, at der vil opstå en alvorlig og uoprettelig skade som 
følge af, at ESP-DIMA-kontrakten tildeles en anden tilbudsgiver, eller som følge af 
selve eksistensen af denne kontrakt. Sagsøgeren har derimod klart understreget, at 
selskabet er af den opfattelse, at skaden følger af »en eventuel manglende 
gennemførelse eller nedsættelse af de ydelser, som er genstand for parti ESP 5«, 
hvilket vil være »fatalt« for selskabet. Sagsøgeren forsøger at godtgøre, at der 
foreligger en årsagsforbindelse mellem den ulovlige gennemførelse af parti ESP 5 og 
indgåelsen af ESP-DIMA kontrakten ved i begæringen at anføre, at »det er 
fuldstændigt åbenbart, at den ulovlige gennemførelse [af parti ESP 4] vil betyde 
afslutningen [på parti ESP 5], hvis [parti ESP 4] forlænges ved [ESP-DIMA-
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kontrakten]«, at »Kommissionen vil indgå de [pågældende] kontrakter og således 
åbne adgang for, at [ESP-DIMA-kontrakten] tilegner sig en stor del af de henstående 
bevillinger«, såfremt den begærede udsættelse ikke imødekommes, og at »[parti ESP 
5] fra dette tidspunkt ikke længere vil kunne gennemføres«. 

69 Sagsøgeren har imidlertid ikke anfægtet hverken den mangelfulde gennemførelse af 
parti ESP 4 og parti ESP 5, som i alt væsentligt ligger til grund for selskabets 
bekymringer, eller de forudsigelige vilkår for gennemførelsen af ESP-DIMA-
kontrakten. Det er følgelig åbenbart, at sagsøgeren ikke kan godtgøre, at 
anordningen af de foreløbige forholdsregler vil medføre en øget brug af kontrakterne 
i parti ESP 5, eftersom Kommissionen klart hår oplyst, at den under ingen 
omstændigheder vil anvende kontrakterne i parti ESP 5 til at gøre brug af 
tjenesteydelser, som henhører under det oprindelige område for parti ESP 4 eller 
ESP-DIMA-kontrakten. Sagsøgeren har således ikke godtgjort, at der foreligger 
årsagsforbindelse mellem på den ene side de retsakter, hvis gennemførelse er 
begæret udsat (beslutningen om tildeling af ESP-DIMA-kontrakten til en anden 
tilbudsgiver og svarskrivelsen), og på den anden side det tab, selskabet angiveligt kan 
lide, nemlig en nedgang i den omsætning, selskabet opnåede som følge af parti ESP 
5. Det forekommer herefter, at de begærede foreløbige forholdsregler ikke vil have 
indvirkning på gennemførelsen af parti ESP 5. 

70 Heraf følger, at de begærede foreløbige forholdsregler hverken er relevante eller 
nødvendige for at undgå, at det hævdede tab opstår. 

71 Selv om det antages, at det hævdede tab ville følge af de anfægtede retsakter, må det 
under alle omstændigheder konstateres, at nævnte tab ikke ifølge Rettens praksis vil 
kunne anses for at være alvorligt og uopretteligt. 

72 For så vidt angår det af sagsøgeren påberåbte økonomiske tab bemærkes, at det som 
anført af Kommissionen er fast retspraksis, at et sådant tab i princippet ikke kan 
betragtes som uopretteligt eller blot vanskeligt opretteligt, hvis der senere kan 
betales økonomisk erstatning herfor (jf. kendelsen i sagen Esedra mod Kommis-
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sionen, præmis 44 og den deri nævnte retspraksis). Sagsøgeren har ikke godtgjort 
eller endog hævdet, at selskabet vil være forhindret i at opnå en sådan erstatning 
gennem et eventuelt erstatningssøgsmål i henhold til artikel 288 EF (jf. i denne 
retning kendelsen i sagen Esedra mod Kommissionen, præmis 47, og kendelse afsagt 
af Rettens præsident den 1.10.1997, sag T-230/97 R, Comafrica og Dole Fresh Fruit 
Europe mod Kommissionen, Smi. II, s. 1589, præmis 38). 

73 Henset til det ovenfor anførte vil de begærede foreløbige forholdsregler kun være 
berettigede under de foreliggende omstændigheder, hvis det måtte vise sig, at 
sagsøgeren, hvis ikke sådanne foranstaltninger blev truffet, ville befinde sig i en 
situation, der kunne true selve selskabets eksistens eller ændre dets markedsposition 
på uoprettelig vis (jf. i denne retning kendelsen i sagen Esedra mod Kommissionen, 
præmis 45). 

74 Sagsøgeren har imidlertid ikke godtgjort, at selskabet uden de begærede foreløbige 
forholdsregler risikerer at komme i en situation, der vil kunne true selskabets 
eksistens eller ændre dets markedsposition uopretteligt. 

75 Det skal med hensyn hertil bemærkes, at sagsøgeren ikke har tilvejebragt 
oplysninger om selskabets økonomiske situation, der giver Retten grundlag for at 
fastslå, at selskabets eksistens er truet, indtil Retten træffer afgørelse i hovedsagen. 

76 Det må især konstateres, at sagsøgerens argumenter vedrørende et fald i selskabets 
indtægter ikke er understøttet af beviser, og at sagsøgeren under alle omstændighe
der ikke har godtgjort, at en sådan indtægtsnedgang vil kunne true selskabets 
eksistens inden Rettens afgørelse i hovedsagen. 
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77 De t m å de r imod antages, at oplysningerne i sagen viser, at sagsøgeren vil fortsætte 
m e d at udøve en aktivitet, der er tilstrækkelig til at sikre selskabets overlevelse, indtil 
Ret ten ha r truffet afgørelse i hovedsagen. 

78 Som sagsøgeren selv ha r påpeget i begæringen, deltager selskabet regelmæssigt m e d 
succes i Kommiss ionens u d b u d og har udviklet et vist antal projekter for EU-
inst i tu t ionerne og ikke kun for Kommiss ionen . 

79 Dette bekræftes desuden af rapporterne fra EuroDB og Dun & Bradstreet af 
henholdsvis 22. marts 2004 og 26. juli 2004, som er vedlagt Kommissionens 
bemærkninger af 15. oktober 2004, og hvori det oplyses, at sagsøgeren har et stort 
antal kunder, heriblandt EU-institutionerne, nationale offentlige myndigheder og 
internationale virksomheder. Det fremgår endvidere af disse rapporter, at sags
øgerens økonomiske situation bedømmes til at være »god« med positive karakterer 
for omsætning, rentabilitet og samlede aktiver. Det må med hensyn til rapporterne 
påpeges, at sagsøgerens påstand i selskabets skrivelse af 2. november 2004 om, at 
disse rapporter er »forældede« og »forkerte« er af meget generel karakter, og at 
sagsøgeren ikke har fremlagt noget bevis for påstandens rigtighed. 

80 Det må endelig bemærkes, at sagsøgeren vil fortsætte sin deltagelse i ESP 5-
konsortiet i egenskab af første kontrahent i parti ESP 5 og ligeledes vil deltage i ED-
konsortiet som anden kontrahent i ESP-DIMA-kontrakten, netop fordi selskabet i 
forbindelse med sin deltagelse i ESP-DIMA-udbuddet over for Kommissionen har 
bevist, at det havde den økonomiske og tekniske kapacitet, der kræves med hensyn 
til et sådant projekt. 

81 Hvad angår muligheden for, at sagsøgerens stilling på markedet uden de begærede 
foreløbige forholdsregler ændres uopretteligt, idet sagsøgeren herved har anført, at 
selskabet vil blive tvunget til at indstille halvdelen af sine aktiviteter og afskedige 
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halvdelen af de ansatte, samt at det vil være nødvendigt at bortskaffe al infrastruktur 
bestemt til implementeringen af parti ESP 5, hvilket vil have »fatale« konsekvenser, 
har sagsøgeren ikke underbygget disse argumenter og har ydermere ikke godtgjort 
eller endog forsøgt at godtgøre, at strukturelle eller juridiske hindringer vil forhindre 
det i at tilbagevinde en væsentlig del af det tabte marked (jf. i denne retning kendelse 
afsagt af Rettens præsident den 16.1.2004, sag T-369/03 R, Arizona Chemical m.fl. 
mod Kommissionen, Sml. II, s. 205, præmis 84). Sagsøgeren har navnlig ikke 
godtgjort, at selskabet vil være forhindret i at vinde andre kontrakter, herunder den 
omtvistede kontrakt efter et nyt udbud, eller at det vil være forhindret i at rekruttere 
personale eller at genskabe en teknisk infrastruktur, der er i stand til at understøtte 
store projekter som dem, der er gennemført i forbindelse med parti ESP 5, hvis dette 
skulle vise sig at være nødvendigt med henblik på at genvinde de tabte 
markedsandele. Det må i denne forbindelse understreges for det første, at parti 
ESP 5 vil fortsætte med at eksistere, og for det andet, at den omstændighed, at 
sagsøgeren deltager i og fortsat kan deltage i andre projekter for EU-institutionerne 
og andre kunder, sikrer, at selskabets tekniske kapacitet ikke forsvinder. 

82 Hvad angår det af sagsøgeren hævdede ikke-økonomiske tab bemærkes med hensyn 
til selskabets argument om, at de foreløbige forholdsregler er uopsættelige på grund 
af den uoprettelige skade, der vil forvoldes sagsøgerens omdømme og troværdighed, 
at tildelingsbeslutningen ikke bevirker, at der forvoldes en sådan skade. Ifølge fast 
retspraksis indebærer deltagelse i et offentligt udbud, der i sig selv er stærkt 
konkurrencepræget, nødvendigvis risici for alle de bydende, og udelukkelse af en 
tilbudsgiver i medfør af udbudsreglerne er ikke i sig selv på nogen måde skadelig (jf. 
kendelse afsagt af Domstolens præsident den 5.8.1983, sag 118/83 R, CMC mod 
Kommissionen, Sml. s. 2583, præmis 51, og kendelsen i sagen Esedra mod 
Kommissionen, præmis 48). 

83 Sagsøgerens argumenter, hvorefter der foreligger uopsættelighed som følge af den 
omstændighed, at kontrakten med ESP-DIMA-konsortiet vil blive indgået og 
budgettet vedrørende ESP-DIMA-kontrakten fastsat, før afsigelsen af afgørelsen i 
hovedsagen, til et beløb, som kan binde Kommissionen til nævnte konsortium 
permanent, kan ligeledes ikke tiltrædes. En sådan situation udgør ikke en 
omstændighed, som godtgør, at der foreligger uopsættelighed, eftersom det i 
tilfælde af at Retten måtte give sagsøgeren medhold i hovedsagen, tilkommer 
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Kommissionen at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre en effektiv 
beskyttelse af sagsøgerens interesser. I en sådan situation ville denne institution 
uden større vanskeligheder være i stand til at organisere et nyt udbud, som 
sagsøgeren kunne" deltage i. En sådan foranstaltning kunne kombineres med 
udbetaling af en erstatning. Sagsøgeren har imidlertid ikke henvist til nogen 
omstændighed, der kan hindre, at selskabets interesser beskyttes på en sådan måde 
(jf. i denne retning kendelsen i sagen Esedra mod Kommissionen, præmis 51, og 
kendelse afsagt af Rettens præsident den 2.5.1994, sag T-108/94 R, Candiotte mod 
Rådet, Sml. II, s. 249, præmis 27). 

84 U n d e r disse oms tændigheder m å det konkluderes , at de t bevismateriale, sagsøgeren 
har fremlagt, ikke udgør tilstrækkeligt bevis for, at selskabet vil lide et alvorligt og 
uoprettel igt tab, såfremt der ikke s o m begære t foreskrives foreløbige forholdsregler. 

85 Heraf følger, at sagsøgeren ikke har kunnet godtgøre, at betingelsen om uopsætte
lighed er opfyldt. Begæringen om foreløbige forholdsregler kan af denne grund ikke 
tages til følge, og det er derfor ikke nødvendigt at tage stilling til, om den kan antages 
til realitetsbehandling, eller at undersøge, om de øvrige betingelser for at træffe de 
begærede foreløbige forholdsregler er opfyldt (kendelse afsagt af Rettens præsident 
den 9.8.1999, forenede sager T-38/99 R — T-42/99 R, T-45/99 R og T-48/99 R, 
Sociedade Agrícola dos Arinhos m.fl. mod Kommissionen, Sml. II, s. 2567, præmis 
48). 

Om begæringen om bevisoptagelse med henblik på Kommissionens fremlæggelse af 
dokumenter 

Parternes argumenter 

se Sagsøgeren har i sine bemærkninger af 23. september 2004 anmodet Rettens 
præsident om at pålægge Kommissionen at fremlægge de omhandlede dokumenter 
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med den begrundelse, at disse vil kunne vise, at gennemførelsen af parti ESP 4 var 
ulovlig, og at en tilvejebringelse af disse følgelig er nyttigt og hensigtsmæssigt for 
Retten, og endog af afgørende betydning med henblik på Rettens afgørelse. 

87 Kommissionen er af den opfattelse, at begæringen om bevisoptagelse bør forkastes 
med den begrundelse, at sagsøgeren i modsætning til de i Domstolens retspraksis 
indeholdte krav på ingen måde har godtgjort hensigtsmæssigheden af at fremlægge 
de omhandlede dokumenter. Kommissionen har desuden påpeget, at disse 
dokumenter indeholder fortrolige oplysninger og ikke kan offentliggøres, idet 
fremlæggelsen af nævnte dokumenter vil være i strid med beskyttelsen af 
tilbudsgivernes legitime forretningsmæssige interesser. 

Rettens bemærkninger 

88 Det må først konstateres, at sagsøgerens begæring om fremlæggelse af de 
omhandlede dokumenter kun kan betragtes som en anmodning om bevisoptagelse 
eller en anmodning om, at der træffes foranstaltninger med henblik på sagens 
tilrettelæggelse. 

89 Med hensyn hertil bemærkes, at Rettens præsident i henhold til procesreglementets 
artikel 105, stk. 2, første afsnit, afgør, om der skal foranstaltes bevisoptagelse. 
Procesreglementets artikel 65 præciserer, at bevisoptagelsen bl.a. omfatter frem
læggelse af dokumenter. Procesreglementets artikel 64 giver Retten hjemmel til at 
træffe bestemmelse om foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse, 
herunder bl.a. fremlæggelse af dokumenter eller aktstykker vedrørende sagen. 
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90 Eftersom begæringen om foreløbige forholdsregler må forkastes, da der ikke 
foreligger uopsættelighed, uden at det er fornødent at undersøge, om de øvrige 
betingelser for anordning af foreløbige forholdsregler, herunder betingelsen 
vedrørende fumus boni juris, er opfyldt, finder Retten ikke de omhandlede 
dokumenter relevante for behandlingen af nærværende begæring om foreløbige 
forholdsregler, hvorfor det ikke er fornødent at vedtage de foranstaltninger, 
sagsøgeren har begæret fastsat vedrørende de omhandlede dokumenter. 

På grundlag af disse præmisser 

bestemmer 

RETTENS PRÆSIDENT 

1) Begæringen om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge. 

2) Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes. 

Således bestemt i Luxembourg den 10. november 2004. 

H. Jung 

Justitssekretær 

B. Vesterdorf 

Præsident 
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